

# ILC 加速器建設に必要な人材見積り

## 準備期間(4年)～建設期間(9年) ILC-500 → ILC-250

資料2-2

Stage	準備期間				建設期間									積算 [人年]
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
準備	118	161	222	282										
TDR							TDR, ILC-500 建設期平均: ~ 1,100人							
建設					410	922	1208	1350	1589	1480	1374	1106	679	10,117
据付							80	80	80	768	1140	683	522	3,353
合計					410	922	1288	1430	1669	2248	2514	1789	1201	13,470
ILC-250							ILC-250: 建設期平均: ~ 830人							
建設					385	610	890	1050	1210	1100	1000	770	450	7,465
据付							60	60	60	655	960	500	350	2,645
合計					385	610	950	1110	1270	1755	1960	1270	800	10,100

