

今後のスケジュール

日程	検討会		WG			
				コスト試算	指標等の整理	事例の整理
4月18日			第1回	試算条件の検討	調査内容の検討	
5月23日			第2回	試算結果の検討①	調査内容の整理	
6月6日	第5回	WGの報告			委託事業	
7月			第3回	試算結果の検討②		
8月末頃 概算要求						
9月頃			第4回	状況報告		
10月中旬			第5回	WG中間報告(案)		
10月末頃	第6回	中間まとめ案				
11月頃	第7回	中間まとめ				
1月下旬頃			第6回	WG最終まとめ		
2月下旬頃	第8回	報告書案				