

# ○木造3階建て学校施設に係る手引作成検討会スケジュール（案）

	平成27年度												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会				第1回			第2回		第3回			第4回	・手引公表(予定)
手引作成業務(外注)													
スケジュール	○検討会の当面のスケジュール									○手引作成業務(外注)(予定)			
	7月15日 第1回(手引作成の進め方、業務仕様書(案)の確認) 10月 日 第2回(建築基準法等の留意事項の洗い出しの確認) (検証のための設計前の基本計画等の確認) 12月 日 第3回(検証のための設計より得られたポイント等の確認) (手引の素案確認) 3月 日 第4回(手引(案)の最終確認) 3月下旬 手引の公表(予定)									8月中旬 入札公告 9月中旬 請負契約 9月下旬 建築基準法等の留意事項の洗い出し 検証のための設計前の基本計画等の検討 12月上旬 検証のための設計概ね完了 手引きの素案作成 2月中旬 イラストや写真を用いた手引の概ね完了 3月中旬 手引(案)の作成完了			