

○木造3階建て学校施設に係る手引作成検討会スケジュール

	平成27年度												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会				第1回		第2回	適宜メール等で内容確認		第3回			第4回	・手引公表(予定)
手引作成業務(外注)													
スケジュール	○検討会の当面のスケジュール						○手引作成業務(外注)(予定)						
	7月15日 第1回(手引作成の進め方、業務仕様書(案)の確認) 9月28日 第2回(検証のための設計前の建築計画(構造・防火設備等を含む)の確認) 10月上旬 メール等(建築基準法等の留意事項の洗い出しの確認)(検証のための設計前の基本計画等の確認) 12月 日 第3回(検証のための設計より得られたポイント等の確認)(手引の素案確認) 3月 日 第4回(手引(案)の最終確認) 3月下旬 手引の公表(予定)						8月17日 入札公告 9月 4日 請負契約 ※契約後、検証のための設計に先立って建築計画(構造・防火設備等を含む)について確認を行うため、早急に担当者を決定 9月下旬 建築基準法等の留意事項の洗い出し 検証のための設計前の基本計画等の検討 12月上旬 検証のための設計概ね完了 手引きの素案作成 2月中旬 イラストや写真を用いた手引の概ね完了 3月中旬 手引(案)の作成完了						