

資料 2

地震部会 観測研究計画推進委員会
(第 17 回)

H19. 12. 17

地震予知のための新たな観測研究計画（第 2 次）にかかる 平成 19 年度年次報告及び平成 20 年度実施計画 取りまとめ作業スケジュール（案）

日程	平成 19 年度年次報告	平成 20 年度実施計画	前回スケジュール
平成 19 年 12 月 17 日(月) (第 17 回委員会)	・様式の検討、決定	・様式の検討、決定	平成 18 年 12 月 18 日 (第 14 回委員会)
12 月下旬～1 月上旬	・各機関へ作成依頼	・各機関へ作成依頼	1 月 17 日
平成 20 年 2 月 21 日(木)← 2 月 28 日(木)←	・提出締め切り	・提出締め切り	・18 年次報告 2 月 21 日 ・19 実施計画 2 月 28 日
4 月～5 月	・年次報告（機関別） の取りまとめ	・実施計画の取りまと め	5 月 29 日 (第 15 回委員会)
7 月～8 月	・年次報告（項目別） のとりまとめ		8 月 30 日 (第 16 回委員会)
10 月	・年次報告（項目別） 年次報告（機関別） の公表（HP）	・実施計画の公表（HP）	・19 年度実施計画 9 月 ・18 年次報告（機関別） 掲載依頼中 ・18 年次報告（項目別） 12 月

【参考】

平成 18 年度年次報告（項目別）：http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu6/sonota/07111313.htm

平成 19 年度実施計画：http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu6/sonota/07080608.htm