

## 市町村版工程表（学校施設等）

### 青森県

三沢市・八戸市

### 岩手県

洋野町・久慈市・野田村・普代村・田野畑村・岩泉町・宮古市・山田町・大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市

### 宮城県

気仙沼市・南三陸町・石巻市・女川町・東松島市・松島町・利府町・塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市・仙台市・名取市・岩沼市・亶理町・山元町

### 福島県

新地町・相馬市・南相馬市・広野町・いわき市

### 茨城県

北茨城市・高萩市・日立市・ひたちなか市・大洗町・鹿嶋市・神栖市

### 千葉県

旭市・山武市

## 工程表(青森県三沢市)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<県立社会教育施設>												
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	施設の本格復旧											

## 工程表(青森県八戸市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等 学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
大学等	<国立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	校舎等の復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会教育施設 (公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧			施設の 本格復旧										
	<県立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧			施設の 本格復旧										

## 工程表(岩手県洋野町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等 学校等	<県立学校>													
	甚大な被害を 受けた学校の 復旧	施設の本格復旧(1校)												
社会教 育施設 (社会 体育施 設・公 立文化 施設を 含む)	<町立社会教育施設>													
	甚大な被害を 受けた社会教 育施設の復旧					海洋センターの本格復旧								
						関係機関と復旧時期について検討、協議し対応								

## 工程表(岩手県久慈市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等学校等	<県立学校>													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin: auto;">           施設の本格復旧           <span style="font-size: 2em;">➤</span> </div>												
幼稚園・小 中高等学校等	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 15%; margin: auto;">             園舎等の本格復旧             <span style="font-size: 2em;">➤</span> </div>										
公立社会教育施設(社会 体育施設・公立文化施設 を含む)	<市立社会教育施設>													
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 90%; margin: auto;">           施設の本格復旧           <span style="font-size: 2em;">➤</span> </div>												

## 工程表(岩手県野田村)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等 学校等	< 村立学校 >													
	甚大な被害を受 けた学校の復旧		設備の復旧											
公立社 会教育 施設 (社会 体育施 設・公 立文化 施設を 含む)	< 村立社会教育施設 >													
	比較的軽微な被 害に留まる社会 教育施設の復旧		施設の本格復旧 (社会体育施設)											
	甚大な被害を受 けた社会教育施 設の復旧		施設の本格復旧 (社会教育施設)											

# 工程表(岩手県 岩泉町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・ 小中 高等 学校 等	＜町立学校＞													
	甚大な被害を受けた学校の復旧  応急仮設校舎の建設			↗		校舎等の本格復旧								
				※ 児童・生徒の安全確保のため、移転新築での復旧 ※ 小本小学校、小本中学校及び小本保育園について同一敷地内へ復旧整備										

## 工程表(岩手県宮古市)

		H23				H24				H25				H26以降	
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼稚園・ 小中高等 学校等	<市立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	施設の本格復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設職員室の建設 <span style="float: right;">施設の本格復旧</span>													
	※ 津波により被害を受けた鶉磯小学校、千鷲小学校は、復興計画(24年3月策定予定)を踏まえて復旧														
	<県立学校>														
	甚大な被害を受けた学校の復旧(3校)	施設の本格復旧(1校)				施設の本格復旧(1校)				施設の本格復旧(1校)					



		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
公立社会教育施設(社会体育施設・公立文化施設を含む)	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	園舎等の本格復旧												
	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
		※ 津波により被害を受けた鍛ヶ崎公民館、津軽石公民館、田老公民館は24年9月までに復旧場所を確定し、25年3月までに復旧 ※ 津波により被害を受けた宮古運動公園野球場、同陸上競技場、同テニスコート、田老野球場は25年3月までに復旧計画を策定し、29年3月までに復旧 ※ 津波により被害を受けた宮古市民文化会館は、26年度の一般供用開始を目標に復旧												

## 工程表(岩手県山田町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等学校 等	<町立学校>													
	甚大な被害を受けた学校の復旧					校舎等の本格復旧								
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧					施設の本格復旧(1校)								
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧					工法検討等				園舎等の本格復旧				
		※ 町の教育需要や認定こども園化等を総合的に判断して復旧工法を平成23年度内に決定し、平成24年度末までに工事完了を目標とする。												
公立社会教育施設(社会体育施設・公立文化施設を含む)	<町立社会教育施設>													
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧					施設の本格復旧								

# 工程表(岩手県大槌町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中 高等学校等	<町立学校>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;">                     応急仮設校舎の建設                 </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;">                     校舎等の本格復旧                 </div> </div> <p>                     甚大な被害を受けた学校の復旧                      ※大槌小等は津波により甚大な被害を受けたため、4小1中の応急仮設校舎を建設して対応。                      ※大槌町震災復興計画(平成23年内予定)を策定次第、小中一貫校の移転建設事業を開始する予定。                 </p>												
	<私立学校>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         園舎等 の本格復旧                     </div> </div>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧  甚大な被害を受けた学校の復旧	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         仮設園舎 の建設                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         復旧場所 の確定                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         園舎等 の本格復旧                     </div> </div> <p>                     ※応急仮設園舎を平成23年度末までに完了し、平成23年度末までに策定される町の復興計画を踏まえて平成24年度末までに復旧工事完了を目標とする。                 </p>												
大学等	<国立学校>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;">                         がれきの撤去 仮設復旧等                     </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;">                         校舎等の本格復旧                     </div> </div> <p>                     甚大な被害を受けた施設の復旧                 </p>												

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
公立 社会 教育 施設 (社会 体育 施設・ 公立 文化 施設を 含む)	<町立社会教育施設>													
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	公民館分館・集会所の本格復旧												
		※吉里吉里分館・安渡分館・赤浜分館・須賀町柴町保険福祉会館・大槌町総合交流センター・小枕集会所については、当町の震災復興計画(平成23年内予定)を踏まえて復旧												
		図書館の本格復旧												
※図書館については、当町の震災復興計画(平成23年内予定)を踏まえて復旧(博物館の機能も備えた施設を目指す)														
B&G海洋センター・艇庫他社会体育施設の本格復旧														
※B&G海洋センター・艇庫・ふれあい運動公園野球場・多目的広場・農村広場については、当町の震災復興計画(平成23年内予定)を踏まえて復旧														

## 工程表(岩手県釜石市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・ 小中高等 学校等	＜市立学校＞													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧			校舎等の 本格復旧										
	甚大な被害を受けた学校の復旧			校舎等の本格復旧										
					津波による被害を受けた鶴住居小、釜石東中は24年度前半で復旧場所を確定鶴住居唐丹どちらの地区も小中学校併設校を予定									
	＜県立学校＞													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	施設の 本格復旧(1校)			施設の本格復旧(1校)									
大学等	＜国立学校＞													
	甚大な被害を受けた施設の復旧	がれきの撤去												

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
公立社会教育施設 (社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>												
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧			市民プール等の本格復旧									
甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧			鶉住居公民館分室、平田公園野球場、市民体育館				施設の本格復旧						

# 工程表(岩手県大船渡市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等 学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧												
		津波により被害を受けた学校等は、市復興計画を踏まえて移転場所を確保し、復旧												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	施設の本格復旧												
<私立学校>														
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	園舎等の本格復旧													
大学等	<私立学校>													
甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧													

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
<市立社会教育施設>													
公立社会教育施設 (社会体育施設・公立文化施設を含む)	三陸公民館	施設の建設											
	市民文化会館 三陸体育館	施設の復旧											
	勤労青少年ホーム 働く婦人の家 市民体育館 体育センター 市民テニスコート 市民弓道場 三陸総合公園グラウンド					施設の復旧							
	田中島グラウンド 市営球場					施設の復旧							



# 工程表(岩手県大船渡市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等 学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧												
		津波により被害を受けた学校等は、市復興計画を踏まえて移転場所を確保し、復旧												
幼稚園・小 中高等 学校等	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	施設の本格復旧												
	<私立学校>													
幼稚園・小 中高等 学校等	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	園舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
大学等	<私立学校>													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧												

	H23				H24				H25				H26以降	
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
公立社会教育施設 (社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	三陸公民館	施設の建設												
	市民文化会館 三陸体育館	施設の復旧												
	勤労青少年ホーム 働く婦人の家 市民体育館 体育センター 市民テニスコート 市民弓道場 三陸総合公園グラウンド					施設の復旧								
田中島グラウンド 市営球場					施設の復旧									

# 工程表(岩手県陸前高田市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・ 小中高 高等学校 等	＜市立学校＞													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧に向け、移転及び統合を含めた検討												
	＜県立学校＞													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	仮校舎整備 (1校) →		校舎等の本格復旧 (1校) →										
公立社会教育施設(社会体育施設・公立文化施設を含む)	＜市立社会教育施設＞													
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設復旧に係る計画作成・検討・事業着手 (※ 市の復興計画を踏まえたうえでの推進) →												
	＜県立社会教育施設＞													
	甚大な被害を受けた施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(宮城県気仙沼市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>													
	比較の軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧 ※ 津波による被害を受けた大谷幼稚園及び地震により使用不可とした唐桑幼稚園については、平成23年度内に復旧場所を確定												
	<県立学校>													
	比較の軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎等の建設						校舎等の本格復旧						
	<私立学校>													
	比較の軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧 ※津波による甚大な被害を受けた葦の芽幼稚園及び葦の芽星谷幼稚園の2校については、既に事業着手して同地での復旧を進めており、平成24年度内の復旧完了を目標とする。													
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較の軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧 ※ 津波による被害を受けた中央公民館、中央公民館体育館、鹿折公民館、小泉公民館については、平成27年度内に復旧													

### 工程表(宮城県南三陸町)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・ 小中高 等学校	<町立学校>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧											
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧											
		※津波により被害を受けた学校等は、町震災復興計画を踏まえて移転場所を確定し復旧											
	<県立学校>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧											
<私立学校>													
甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設      移転場所選定      校舎等の本格復旧												
	※ 津波による被害を受けたあさひ幼稚園は、平成25年3月までに復旧場所を確定												
公立社会 教育施設 (公立社会体育施設を含む)	<町立社会教育施設>												
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧											
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧											
		※津波により被害を受けた社会教育施設は、町震災復興計画を踏まえて移転場所を確定し復旧											
<県立社会教育施設>													
比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	校舎等の本格復旧												

# 工程表(宮城県石巻市)

		H23				H24				H25				H26以降	
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼稚園・小 中高等学校 等	<市立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧 学校施設の災害復旧については、石巻市学校施設災害復旧整備計画(11月基本計画策定予定)に基づき復旧する。 また、整備計画は統廃合、学校の高台移転等に伴う用地取得も踏まえ計画を策定中													
	<県立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
	<私立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧 移転場所選定 ※ 津波による被害を受けた石巻みづほ第二幼稚園及び長浜幼稚園については、平成25年度中に復旧場所を確定するとともに、関係者の意向を踏まえ、認定こども園としての復旧													

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
大学等	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
		※ 津波による被害を受けた公立社会教育施設の復旧については、設置場所の移転等も考えられるので、復興基本計画(平成23年11月策定予定)を踏まえて復旧												
	<県立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	施設の本格復旧												
	<県立社会体育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(宮城県女川町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<町立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧					校舎等の本格復旧 (離島校)								
幼稚園・小中高等学校等	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<町立社会教育施設>(公立社会体育施設を含む)													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の復旧												
		※ 女川町勤労者青少年センター、女川町公民館御前分館、女川町生涯教育センター、女川町江島自然活動センターについては未定。												



## 工程表(宮城県東松島市)

		H23				H24				H25				H26以降	
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼稚園・小 中高等学 校等	<市立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	施設の本格復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	施設の本格復旧													
			※ 野蒜小学校、浜市小学校と鳴瀬第二中学校の3校については津波により甚大な被害を受けており公立学校施設の復旧場所についても、東松島市復興まちづくり計画(平成23年12月策定予定)に基づき復旧する。												
	<県立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
<私立学校>															
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧														
甚大な被害を受けた学校の復旧	代替施設確保の上、保育再開	移転場所選定										校舎等の本格復旧			
		※ 津波による被害を受けたのびる幼稚園は、平成26年3月までに復旧場所を確定													
公立社会 教育施設 (公立社会 体育施設・ 公立文化 施設を含 む)	<市立社会教育施設>														
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧													
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧													
			※公立社会教育施設の復旧については、23年12月までに当市の復興まちづくり計画策定を踏まえて復旧 ※津波被害を受けた11公民館(浜須賀・立沼・大曲浜東・大曲浜西・浜市・新町・亀岡・洲崎・東名・月浜・大浜各地区センター)については、23年12月までに当市の復興まちづくり計画策定、25年度末までに復旧場所の確定、28年度までに復旧完了を目標とする。												
<市立社会体育施設>															
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧														

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	<small>※ 大曲地区体育館及び奥松島運動公園は津波により甚大な被害を受けており社会教育施設施設の復旧場所についても、東松島市復興まちづくり計画(平成23年12月策定予定)に基づき復旧する。</small>													
<県立社会教育施設>														
	甚大な被害を受けた施設の復旧	※津波による被害を受けた松島自然の家は、復旧場所を確定させ本格復旧を行っていく。												

## 工程表(宮城県松島町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等 学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会教育施設 (公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<町立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(宮城県利府町)

		H23				H24				H25				H26以降	
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
	<県立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
	<私立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<町立社会体育施設>														
	比較的軽微な被害に留まる社会体育施設の復旧(利府町総合体育館)	施設の本格復旧													
	総合的な検討が必要となる社会体育施設の復旧(利府町屋内温水プール)	施設の本格復旧													
	<県立社会教育施設>(県立社会体育施設を含む)														
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧				施設の本格復旧										
	甚大な被害を受けた施設の復旧	施設の本格復旧													

## 工程表(宮城県塩竈市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等学 校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	施設の本格復旧												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会 教育施設 (公立社会 体育施設・ 公立文化 施設を含 む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧(塩竈市立社会教育施設:市民交流センターのみ)				施設の本格復旧(塩竈市立社会教育施設4施設) (塩竈市立社会体育施設5施設)								

### 工程表(宮城県七ヶ浜町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<町立学校>													
	比較的大規模な被害を受けた学校の復旧			校舎等の本格補修復旧										
	甚大な被害を受けた学校の復旧			<span style="display: inline-block; width: 50%; text-align: left;">応急仮設校舎の建設</span> <span style="display: inline-block; width: 50%; text-align: right;">校舎・給食センターの本格改築復旧</span>										
	<私立学校>													
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<町立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧			施設の本格復旧										
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧			施設の本格復旧										
	社会教育施設の町復興計画による復旧等			復旧計画実施準備・施設本格復旧										
	<町立社会体育施設>													
	甚大な被害を受けた施設の復旧			施設の本格復旧										
社会体育施設の町復興計画による復旧等			復旧計画実施準備・施設本格復旧											

## 工程表(宮城県多賀城市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・ 小中学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	基大な被害を受けた学校の復旧	施設の本格復旧												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
大学等	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	基大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	<市立社会体育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
<県立社会教育施設>														
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(宮城県仙台市)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧											
	甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設・リース期間 (隣接団地の滑動崩落の恐れのある折立小学校のみH25末を予定)											
		甚大な被害を受けた校舎の17校及び屋体7校											
		甚大な被害を受けた校舎の蒲町小学校、南光台小学校、 屋体の六郷小学校は改築となるためH26以降の完了を予定											
甚大な被害を受けた校庭、擁壁のうち 平成24年度以降に完了するものとして10校が予定されている。													
<県立学校>													
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
<私立学校>													
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設												
	校舎等の本格復旧												
※ 甚大な被害を受けた3校の内、仙台育英学園高等学校については、応急仮設校舎の建設を進めつつ、同地での復旧に向けて既に事業着手しており、平成25年度内の復旧完了を目標とする。また、はなぶさ幼稚園及び東北朝鮮初中高級学校についても、同地での復旧に向けて既に事業着手しており、平成24年度内の復旧完了を目標とする。													



		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
大学等	<国立大学等>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	校舎等の復旧												
	甚大な被害を受けた施設の復旧	校舎等の本格復旧(小規模)												
		応急仮設校舎の建設				校舎等の本格復旧(大規模)								
		損壊建物撤去がれき処分												
		<県立大学>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立大学>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	<県立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	施設の本格復旧												
	<県立社会体育施設>													
	甚大な被害を受けた施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(宮城県名取市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等学 校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧					校舎等の本格復旧								
	甚大な被害を受けた学校の復旧					応急仮設校舎の建設				校舎等の本格復旧				
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎等の建設				校舎等の本格復旧								
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設				移転場所の選定				校舎等の本格復旧				
	※ 津波による被害を受けた閑上わかば幼稚園は、平成26年3月までに復旧場所を確定													

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
大学等	<国立大学等>													
	甚大な被害を受けた施設の復旧	校舎等の復旧												
	<私立大学>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
公立社会教育施設 (公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設等の本格復旧												

### 工程表(宮城県岩沼市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等 学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
基本な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設					移転場所の選定				校舎等の本格復旧				
	※ 津波による被害を受けたふじ幼稚園は、平成26年3月までに復旧場所を確定													
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	施設別(玉浦公民館)復旧完了	施設の本格復旧												
	施設別(西公民館)復旧完了	施設の本格復旧												
	施設別(市民会館・中央公民館)	施設の本格復旧												
	<市立社会体育施設>													
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧				施設の復旧										
基本な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設等の本格復旧													

### 工程表(宮城県亘理町)

		H23				H24				H25				H26以降	
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧				校舎等の本格復旧										
	基本な被害を受けた学校の復旧					校舎等の本格復旧									
	※ 津波による基本な被害を受けた荒浜小学校、長瀬小学校、荒浜中学校は、24年3月までに復旧場所を確定														
	<県立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧		校舎等の本格復旧												
<私立学校>															
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧		校舎等の本格復旧													
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<公立社会教育施設>														
	佐藤記念体育館				施設の本格復旧										
	日就館				施設の本格復旧										
	中央公民館				施設の本格復旧										
	悠里館				施設の本格復旧										
	荒浜体育館				施設の本格復旧										
	基本な被害を受けた社会教育施設の復旧					施設の本格復旧									
吉田体育館					施設の本格復旧										

## 工程表(宮城県山元町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<町立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	教育環境の整備												
	※津波の被害を受けた中浜小学校と山下第二小学校については、山元町震災復興計画等を踏まえ、速やかな教育環境の回復に努める。													
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設 移転場所の選定 校舎等の本格復旧												
	※ 津波による被害を受けたふじ幼稚園は、平成26年3月までに復旧場所を確定													
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<町立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧													

## 工程表(福島県新地町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等 学校等	<町立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧			校舎等の復旧										
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の復旧												
公立社会教育施設 (公立社会体育施設を含む)	<町立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧			校舎等の復旧										
	<県立社会教育施設>													

# 工程表(福島県相馬市)

		H23				H24				H25				H26以降	
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼稚園・小 中高等学 校等	<市立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	大野小学校 応急仮設校舎の設置				校舎の本格復旧									
		桜丘小学校 体育館の本格復旧													
	<県立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>														
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													



		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
公立 社会 教育 施設	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(福島県南相馬市)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
<市立学校>													
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設		総合的な方向性決定										
	※ 津波による被害を受けた真野小学校は、平成24年度中に方向性を示す。												
警戒区域内の学校の復旧	応急仮設校舎の建設		改修のための設計完了										
	※ 警戒区域の見直し等の措置があり次第、復旧時期を検討する。												

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等学校 等	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           応急仮設校舎 (サテライト校) の建設         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">           校舎等の復旧         </div>												
		※ 原町高校及び相馬農業高校は、緊急時避難準備区域解除(平成23年9月30日)に伴い平成23年度内に復旧を完了させる。 ※ 小高商業高校及び小高工業高校は、警戒区域内にあるため、条件が整い次第、校舎等被災箇所を調査し本格復旧を図る。												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           校舎等の本格復旧         </div>												
	校庭・園庭の土壌処理事業	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           1 <math>\mu</math> Sv以上の学校の土壌処理         </div>												
	警戒区域の学校の復旧	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           警戒区域の解除後、除染・校舎等の本格復旧         </div>												
		※ 現段階では見込みが立てられず。												

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
公立社会教育施設(公立)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧(24年度中に解体、25年度以内に復旧完了)												

## 工程表(福島県広野町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等 学校等	＜町立学校＞													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧			幼稚園・小学校・給食センター復旧										
	甚大な被害を受けた学校の復旧			仮設職員室設置		校舎復旧及び改築工事								
	＜県立学校＞													
公立社会教育施設 (公立社会体育施設を含む)	＜町立社会教育施設＞													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧			※一時帰宅拠点として使用中のため未定										
	＜県立社会教育施設＞													

# 工程表(福島県いわき市)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・ 小中高等 学校等	<市立学校>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	小中規模な補修復旧 (校舎等)			大規模な補修復旧 (地すべり、屋内運動場)								
	甚大な被害を受けた学校の復旧							新築復旧(植田小屋内運動場、高坂幼稚園舎)					
		復旧の方向性の検討(豊間中、田人中屋体)						校舎等の本格復旧					
<市立学校給食共同調理場>													
比較的軽微な被害に留まる学校給食共同調理場の復旧	施設の本格復旧												
甚大な被害を受けた学校給食共同調理場の復旧				用地取得及び測量等			用地造成及び実施設計等			施設復旧			

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
<県立学校>													
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の復旧												
甚大な被害を受けた学校の復旧	応急仮設校舎の建設				校舎等の本格復旧								
<私立学校>													
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
甚大な被害を受けた学校の復旧	別の幼稚園で運営再開、移転を含めて総合的に検討中のため校舎等の本格復旧等未定												
	※ 津波による被害を受けた久之浜第一幼稚園は、移転を含めた復旧計画を検討												
<国立学校>													
比較的軽微な被害に留まる施設の復旧			外構の復旧等										

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
大学等	甚大な被害を受けた施設の復旧				建物の解体・撤去									
		校舎等の復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧													
	校舎等の本格復旧													
	甚大な被害を受けた学校の復旧													
	校舎等の本格復旧													
市立社会教育施設	<市立社会教育施設>													
		小規模な補修復旧												
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧													
	大規模な補修復旧													





## 工程表(茨城県北茨城市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高 等学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧			使用不可な屋内運動場等の本格復旧										
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	体育館等の本格復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<国立大学等>													
大学等	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧			校舎等の復旧										
	甚大な被害を受けた施設の復旧			六角堂の復旧										
公立社会教育施設 (公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧			施設の本格復旧										

## 工程表(茨城県高萩市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	施設の本格復旧												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎等の本格復旧</li> <li>・現行の耐震性能が確保されていない施設は耐震補強工事を実施</li> </ul>												
大学等	<国立大学等>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧			校舎等の復旧										
			観測施設の復旧											
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会体育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	施設の本格復旧												
	甚大な被害を受けた施設の復旧					施設の本格復旧								

工程表(茨城県日立市)

工程表(茨城県日立市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・ 小中高 等学校	<市立学校>													
	市立幼稚園 市立小学校 市立中学校 市立養護学 校	校舎等の本格復旧 ※ 水木小学校については、平成23年8月応急仮設校舎建設。土地復旧はH23年内完了予定。												
	<県立学校>													
	比較的軽微な被 害に留まる学校 の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被 害に留まる学校 の復旧	校舎等の本格復旧												
幼稚園・ 小中高 等学校	基大な被害を受 けた学校の復旧	仮設園舎の借用 校舎等の本格復旧 ※茨城キリスト教学園附属聖児幼稚園日立園については、仮設園舎として教会の 一部を借用する等しつつ、平成24年8月末までに復旧。												
	<国立学校>													
大学等	比較的軽微な被 害に留まる施設 の復旧	校舎等の復旧 観測施設 の復旧												
	<私立学校>													
	比較的軽微な被 害に留まる学校 の復旧	校舎等の本格復旧												

工程表(茨城県日立市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
公立社会教育施設(社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	会瀬青少年の家 多賀図書館 十王図書館	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧 施設の本格復旧												
	郷土博物館	基大な被害を受けた施設の復旧 応急復旧 / 耐震診断実施 / 耐震設計 / 施設の本格復旧												
	<市立社会体育施設>													
	諏訪スポーツ広場 折笠スポーツ広場 日高体育館 十王体育館 鮎川体育館	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧 施設の本格復旧 ※ 鮎川体育館については、平成23年度内に耐震診断・耐震設計を行ったうえ復旧												
	中央体育館 久慈サンピア日立スポーツセンター	基大な被害を受けた社会教育施設の復旧 解体・地質調査・基本実施設計 / 施設の本格復旧 改修方針の検討 / 基本・実施設計 / 施設の本格復旧												
	<市立文化施設>													
	日立シビックセンター	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧 施設の本格復旧												
	日立市民会館	表面上目立った損傷はなかったが、総合的な安全を担保するために復旧 耐震診断・被災度判定 / 耐震補強・復旧設計 / 復旧												

### 工程表(茨城県ひたちなか市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧・校舎の建設				校舎の解体								
	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧												
	<私立学校>													
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧													
大学等	<国立大学等>													
	比較的軽微な被害に留まる施設の復旧	校舎等の復旧												
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(茨城県大洗町)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<町立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の復旧												
		※大貫小学校体育館については、24年8月までに復旧完了を目指す。												
幼稚園・小中高等学校等	<県立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎の本格復旧												
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<町立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(茨城県鹿嶋市)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小 中高等 学校等	<市立学校>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧											
	甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧											
	<県立学校>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧											
	<私立学校>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧											
	<市立社会教育施設>												
公立社会教育施設 (社会体育施設・公立文化施設を含む)	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧											
	<県立社会教育施設>												
	応急復旧												
	施設の本格復旧 (カンマサッカースタジアム)												
	甚大な被害を受けた施設の復旧	使用期間(~11月末)											



## 工程表(茨城県神栖市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等 学校等	<市立学校>													
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧			校舎等の本格復旧										
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>													
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧												

## 工程表(千葉県旭市)

		H23				H24				H25				H26以降			
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>																
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧															
	甚大な被害を受けた学校の復旧					※ 津波による被害を受けた飯岡中学校については、旭市復興計画を踏まえ、津波被害の少ない内陸部に移転し、地域の防災拠点としての機能を強化した施設として整備する。											
	<私立学校>																
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧																
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>																
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧															
	甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧					施設の本格復旧											
	<県立社会教育施設>																
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧				※ 旭市営飯岡海浜プールについては、存続も含め検討中のため、時期未定												

## 工程表(千葉県山武市)

		H23				H24				H25				H26以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
幼稚園・小中高等学校等	<市立学校>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">校舎等の本格復旧</p> </div>												
	比較的軽微な被害に留まる学校の復旧													
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む)	<市立社会教育施設>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">施設の 本格復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①成東中央公民館は、平成23年11月復旧</li> <li>②成東文化会館は、平成23年9月復旧</li> <li>③さんぶの森武道館は、平成23年4月復旧</li> </ul> </div>												
	比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧													