

○木造3階建て学校施設に係る手引作成検討会スケジュール

平成28年1月18日

	平成27年度												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会				第1回		第2回			適宜メール等で内容確認	第3回		第4回	・手引公表(予定)
手引作成業務(外注)			改正建築基準法施行 27年6月1日	・仕様書の内容確認	・検証のための設計前の建築計画(構造・防火設備等を含む)の確認	・建築基準法等の留意事項の洗い出し ・検証のための設計前の基本計画等の検討			・検証のための設計概ね完了 ・手引の素案作成		・手引(案)の提示 ・積算(数量・コスト)の提示		・イラストや写真を用いた手引の概ね完了 履行期限
スケジュール	○検討会の当面のスケジュール						○手引作成業務(外注)(予定)						
	7月15日 第1回(手引作成の進め方、業務仕様書(案)の確認) 9月28日 第2回(検証のための設計前の建築計画(構造・防火設備等を含む)の確認) 12月下旬 メール等(建築基準法等の留意事項の洗い出しの確認)(検証のための設計前の基本計画等の確認) 1月18日 第3回(検証のための設計より得られたポイント等の確認)(手引の素案確認) 3月16日 第4回(手引(案)の最終確認) 3月下旬 手引の公表(予定)						8月17日 入札公告 9月4日 請負契約 ※契約後、検証のための設計に先立って建築計画(構造・防火設備等を含む)について確認を行うため、早急に担当者を決定 12月下旬 建築基準法等の留意事項の洗い出し 検証のための設計前の基本計画等の検討 1月中旬 検証のための設計図書(素案)作成 手引(素案)作成 2月下旬 イラストや写真を用いた手引の概ね完了 積算(数量・コスト)の提示 3月中旬 手引(案)の作成完了						