

学校施設の評価システムの構築に関する調査研究スケジュール(案)

時期	調査研究報告の作成	モデル事業の実施	事例集の作成	ベンチマーク(参考例)資料集の作成
19年8月	調査研究報告内容の検討			
20年1月	・評価部会を中心に集中的に検討 ・文教施設研究センターにおける基礎的調査研究の実施	モデル事業の準備	・文教施設研究センターが実施する学校施設評価に係る実施状況調査を基に事例を整理・分析	
20年3月	中間まとめ(案)を作成		事例集の作成	
20年4月	モデル事業の経過等を見ながら報告の内容を検討	中間まとめ(案)等を利用したモデル事業の実施		・文教施設研究センターにおいてベンチマークの参考例を整理・分析
20年8月	・評価部会を中心に集中的に検討	中間報告		
20年12月		報告書提出		
21年3月	モデル事業報告等を参考にして最終報告を作成			ベンチマーク(参考例)資料集の作成
21年4月	報告に基づく学校施設評価の実施 (必要に応じ、修正・見直し等)			