

# 南極地域観測第X期6か年計画の策定等に向けたスケジュール

## 【X期計画本体策定に係るスケジュール】

【2019（令和元）年10月 外部評価委員会】  
・第X期計画中間評価案の審議

【2019（令和元）年10月 観測・設営計画委員会】  
・第X期計画に向けた意見交換

【2019（令和元）年11月 本部総会】  
①第X期計画中間評価の決定  
②第X期計画に係るスケジュールの審議

[極域科学シンポジウム]

【2019（令和元）年12月 連絡会】  
①第X期計画に係るスケジュールの決定  
②第X期計画策定を観測・設営計画委員会に付託

【2020（令和2）年3～6月 観測・設営計画委員会】  
・第X期計画メインテーマ（案）の決定

【2020（令和2）年6月 本部総会】  
・第X期計画メインテーマの決定

【2020（令和2）年10～11月 観測・設営計画委員会】  
・重点研究観測の内容を含む第X期計画（骨子案）の決定

【2020（令和2）年11月 本部総会】  
・第X期計画（骨子）の決定

[2021（令和3）年4月 観測・設営計画委員会委員の改選]

【2021（令和3）年4～6月 観測・設営計画委員会】  
・第X期計画（1次案）の決定

【2021（令和3）年6月 本部総会】  
・第X期計画（1次案）の確認

【2021（令和3）年10～11月 観測・設営計画委員会】  
・第X期計画（最終案）の決定


【2021（令和3）年11月 本部総会】  
・第X期計画の決定

[2022（令和4）年4月 第X期計画の開始]

## 【次期南極観測船等輸送手段に係る検討スケジュール】

【2019（令和元）年11月 本部総会】  
・第X期計画に係るスケジュールの審議

【2019（令和元）年12月 連絡会】  
・第X期計画に係るスケジュールの決定



【2021（令和3）年4月以降】  
現行「しらせ」の後継船となる次期南極観測船又はその他の代替輸送手段について、委員会等を立ち上げるなどして、検討を進める。

【2021（令和3）年11月 本部総会】  
・第X期計画の決定

[2022（令和4）年4月 第X期計画の開始]