参考資料３

平成29年度事業の選定スケジュール

（ ）は27年度の開催日
［ ］は26年度の開催日

■ＰＦＩ検討会

第1回PFI検討会
4月15日（4/21）［5/14］

・国立大学法人等PFI事業の考え方について
（平成29年度概算要求に向けて）
・PFI事業評価基準について
・その他

報告

（施設検討会）

①施設検討会（第1回）
5月13日（4/27）

（整備の方向性の検討）

②整備の方向性を各大学へ周知
《5月下旬》

③大学等から概算要求
《6月中旬》

第2回PFI検討会
7月上中旬（7/9）［審議案件なし］

・大学等の要望状況報告
・その他

報告

④施設検討会（第2回）
《7月下旬持回り》（7/24持回り）

（大学等の概算要求状況報告及び採択基準等）

⑤採択候補事業の選定
《8月中旬》

第3回PFI検討会
8月上旬（審議案件なし）［審議案件なし］

・平成29年度概算要求事業の評価
・その他

報告

⑥施設検討会（第3回）
《8月下旬》（8/20）［8/21］

（事業採択の決定等）

⑦概算要求事業の決定
財務省へ提出
《8月末》

第3回後、事業の検討が更に必要な場合

第4回PFI検討会
未定《必要に応じて開催》

・平成29年度実施予定事業について
・その他

報告

⑧施設検討会（第4回）
《12月中旬持回り》（12/14持回り）

⑨政府予算案決定
《12月下旬》

⑩実施予定事業の決定

予算編成
9月～12月

国会での予算審議、
予算成立

（注）上記に示すスケジュールは予定であり、国会審議等の状況により変更がありうる。