測地学分科会の今後の審議予定

資料(4)
科学技術・学術審議会測地学分科会
地震部会（第14回）
Ｈ１８．６．６

	平成16年度(2004年)			平成17年度(2005年)				平成18年度(2006年)			平成19年度(2007年)			平成20年度(2008年)			平成21年度
	地震予知のための新たな観測研究計画（第2次）H16～H20年度																地震（第3次）計画開始予定
	第7次火山噴火予知計画H16～H20年度																第8次噴火予知計画開始予定
	16年4月	7月	10月	17年1月	17年4月	7月	10月	18年1月	18年4月	7月	10月	19年1月	19年4月	7月	10月	20年1月	20年4月	7月	10月	21年1月	21年4月
	第2期			測地学分科会第3期（H17.2～H19.1）								測地学分科会第4期（H19.2～H21.1）								第5期（H21.2～H23.1）	
測地学分科会																					
地震部会																					
観測研究計画推進委員会（実施状況等レビュー関係）										機関へ依頼	レビュー										
地震予知のための新たな観測研究計画起草委員会														建議検討		パブコメ	建議				
観測研究計画推進委員会（実施計画、年次報告関係）																					
地震外部評価委員会（設置予定）											外部評価										
火山部会																					
レビュー調査検討委員会					レビューの実施方法等の調査検討																
レビュー委員会（設置予定）										機関へ依頼	レビュー										
第8次火山噴火予知計画起草委員会														建議検討		パブコメ	建議				
火山外部評価委員会（設置予定）											外部評価										

6月 レビュー委員会（仮称）発足
6月 各機関へ依頼
19年1月 レビューまとめ
1～3月 外部評価
5月 建議の検討開始
12月 建議中間まとめ
20年1～2月 パブコメ
6月 建議の決定