# 深海地球ドリリング計画中間評価の進め方（案）

資料３－１

| | 海洋地球課・海洋研究開発機構 | | 深海掘削委員会 |
|---|---|---|---|
| 6月上旬 | 評価報告書骨子（案）、骨子（案）に沿った取組報告書（案）、各委員の主担当項目（案）の作成 | 送付 → | 各委員による事前確認 |
| 6月21日（金） | | 説明 → | 【第1回委員会】<br>●海洋地球課より概要説明<br>●評価の観点の決定<br>●評価報告書骨子の決定<br>●各委員の主担当項目の決定<br>●ヒアリング時の質問事項等の共有 |
| 6月28日（金） | ヒアリング準備<br>（骨子に沿って発表資料の準備） | ← 通知 | |
| | | ← 通知 | 各委員より質問事項の送付 |
| 7月19日（金） | | 説明 → | 【第2回委員会】<br>●骨子及び質問事項に沿って海洋地球課・海洋研究開発機構より<br>・現行枠組での取組実績<br>・次期枠組での実施方針<br>について発表 |
| | **事務局（海洋地球課）** | | |
| 7月 29日（月） | 各委員の評価案集約 | ← 提出 | 各委員による評価案作成<br>●主に担当部分の評価案作成 |
| 8月21日（水） | 評価報告書事務局案作成 | 照会 → | 【第3回委員会】<br>●評価報告書案への修正意見 |
| 8月28日（水） | 評価報告書事務局案修正 | 照会 → | 書面審議<br>●評価報告書案への修正意見 |
| 9月上旬 | 評価報告書案完成 | ← 回答 | |

9月中旬以降　科学技術・学術審議会海洋開発分科会に評価報告書案を報告・承認