測地学分科会の今後の審議予定

資料(10)
測地学分科会火山部会
レビュー調査検討委員会（第６回）
Ｈ１８．５．２９

	平成16年度(2004年)			平成17年度(2005年)				平成18年度(2006年)			平成19年度(2007年)				平成20年度(2008年)			平成21年度
	地震予知のための新たな観測研究計画（第2次）H16～H20年度																	地震（第3次）計画開始予定
	第7次火山噴火予知計画H16～H20年度																	第8次噴火予知計画開始予定
	16年4月	7月	10月	17年1月	17年4月	7月	10月	18年1月	18年4月	7月	10月	19年1月	19年4月	7月	10月	20年1月	20年4月	7月	10月	21年1月	21年4月
	第2期			測地学分科会第3期（H17.2～H19.1）								測地学分科会第4期（H19.2～H21.1）								第5期（H21.2～H23.1）
測地学分科会																					
地震部会																					
レビュー起草委員会（設置予定）									機関へ依頼		レビュー										
地震予知のための新たな観測研究計画起草委員会														建議検討		パブコメ	建議				
観測研究計画推進委員会																					
地震外部評価委員会（設置予定）												外部評価									
火山部会																					
レビュー調査検討委員会					レビューの実施方法等の調査検討																
レビュー起草委員会（設置予定）									機関へ依頼		レビュー										
第8次火山噴火予知計画起草委員会														建議検討		パブコメ	建議				
火山外部評価委員会（設置予定）												外部評価									

6月 起草委員会（仮称）発足
6月 各機関へ依頼
19年1月 レビューまとめ
1～3月 外部評価
5月 建議の検討開始
12月 建議中間まとめ
20年1～2月 パブコメ
6月 建議の決定