参考３

第４期スポーツ基本計画策定に係るスケジュール

令和７年

11 月 21 日（金）　スポーツ審議会総会

・河合長官より諮問

令和７年内　　スポーツ基本計画部会

・関係団体へのヒアリング（計４回）

令和８年

１月～　　スポーツ推進会議

・関係省庁に協力依頼

スポーツ基本計画部会（複数回）

・基本的な考え方、中間報告素案等について議論を実施

夏頃　　スポーツ推進会議

・関係省庁に中間報告案を協議、意見交換

スポーツ審議会総会

・中間報告案を決定

［中間報告のパブリックコメントの実施］

11 月上旬～　　スポーツ審議会総会

・第４期計画の答申

スポーツ推進会議

・関係省庁に第４期計画案を協議、意見交換

→第４期計画　大臣決定・官報告示

（12 月上旬予定）

［第４期計画の周知・広報］

令和９年４月　　第４期スポーツ基本計画　運用開始