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J-PARC の現状

永宮 正治
J-PARCセンター

平成２０年７月２日
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Construction Schedule

建設開始

この工程表
作成時点

現時点

リニアック

3 GeV シンク
ロトロン

50 GeV シン
クロトロン

物質生命
実験施設

ハドロン実験
施設

ニュートリノ
実験施設

共通設備

塩田遺跡
調査

供用開始
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2008 年度の予定

Operation

５月にビーム試験開始

ハドロンホールにビーム(年末までに達成目標) … K1.8BR

2009年度初頭より
ニュートリノにビーム

１２月に供用開始
(2008年度は２サイクル運転)

Month 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

4Bird’s eye photo in January of 2008

J-PARC 施設
(KEK/JAEA共同）

線型加速器
(リニアック）

北から南を

加速器
の構成

50 GeV
シンクロトロン

平成20年度ビーム

50
0 

m

平成19年度ビーム

3 GeV
シンクロトロン
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リニアック

1/24/07 に最初のビーム

非常に安定なビーム
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3 GeV 電磁石

リニアック → 3 GeV 
入射部

3 GeV Extraction

高周波加速器部
(新素材で加速)

50 GeV へ 元のリングへ
実験室へ
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Main Ring 周回、RF 捕獲、引き出し成功

Beam Bunch の動き
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Beam Monitor 1

Beam Monitor 2
(flipped)

5/22/2008
22:27
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J-PARC 施設
(KEK/JAEA共同）

Bird’s eye photo in January of 2008

南から北を

実験施設
の構成

ニュートリノビーム
(神岡へ)

平成21年度ビーム

50 GeV シンクロトロン

ハドロン実験施設

物質・生命科学実験施設

平成20年度ビーム

3 GeV シン
クロトロン

平成19年度ビーム

リニアック

中性子ビーム
108/s/beamline

ミュオンビーム
10７/s/beamline
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3 GeV 電磁石

リニアック → 3 GeV 
入射部

3 GeV Extraction

高周波加速器部
(新素材で加速)

50 GeV へ 元のリングへ
実験室へ

3 GeV シンクロトロン

10/31/07 最初のビーム
2008年2月末に 50 kW

(パルスあたり 5kW、
25Hz では 130kW)
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50 GeV シンクロトロン

2008年5月22日にビーム周回

と引き出し成功
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ターゲットステーション

四方に散乱
する中性子

陽子ビーム

種々の測定装置

発生した中性子を測定装置に
導くビームライン（２３本）

物質・生命科学実験施設

陽子ビーム

ミュオン実験施設

中性子散乱実験施設
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中性子用
水銀ターゲット走行台車

走行レール

ミュオン源

中性子源

実験室の現状

第１実験ホール

ミュオン実験ライン

第２実験ホール




