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親会議

ＷＧ

屋内運動場等
の天井等落下
防止対策関連
事業など

平成２５年度の調査研究スケジュール（案）

委託契約開始

校舎等の耐震対策報告
吊り天井等の対策事例集

第１回（7／22） 第２回 第３回

第２回

現地調査（対策事例の収集）
※撤去事例は先導的開発事業から収集
※軽量天井、ネット等の事例は別途収集

第４回 主査等に確認

論点整理
対策事例の整理

・報告案の検討
・事例集案の検討

・論点整理
・対策事例の整理

各教委等へ発送

先導的開発事業

全国５会場で開催（関係団体との連携による講習会も開催）6/17

中間まとめ 事業報告

天井等落下防止のための講習会

第１回

校舎等の被害調査分析

・調査研究事項の検討 ・被害分析を踏まえた検討
・対策事例の検討

第３回 第４回
報告案の検討
事例集案の検討

被害分析整理
現地調査先決定

被害分析方法決定
対策事例収集方針

技術基準の公布

事業が適切に実施されるよう、アドバイザーとして
委託先にWGメンバーを派遣し助言。撤去に伴う吸
音・断熱等の対策についても適宜助言。

軽量天井、ネット等の対策事例は技術資料との
整合を確認。間に合えば、技術基準を踏まえた
補強事例も掲載するか要検討。

校舎の被害分析を通じて重点的に点
検・対策すべきものを整理し、対策手法
の提案につなげる。併せて、ガイドブック
の見直しの検討に着手。

技術資料の作成（秋頃） 技術基準の施行

資料５


