
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

親会議
・

現地調査

ＷＧ

パンフレット

平成２１年度平成２０年度

学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調査研究
スケジュール案

第１回

7/31

１期中期目標期間評価（暫定評価）関連

マニュアル
取りまとめ

第２回 第３回 第４回

現地調査
（板橋区）

第１回 第２回 第３回

現地調査
（長岡市）

7/3 8/4～52/17 3/16 6/11

8/19 9/16

第５回 第６回

現地調査
（Ｐ）

点検項目（案）

点検項目の選
別・抽出

点検項目
（たたき台）
の検討

点検項目（素案）
の検討

マニュアル素案
・業者に依頼するイラス
ト以外はほぼ完成状態で
諮る

・点検項目（案）
・全体構成の確認

点検リスト試行

10/5

12月上旬 編集（イラスト作成）業者公募
・業者は建築関係者が望ましい
・イラストは委員作成のイラストや既存資料を簡略図化したもの
・公募期間は原則20日以上

マニュアル案
・業者のイラスト入りを諮る
（意見あれば主査一任）

1月中旬 編集（イラスト作成）業者決定
・正月休み明けに契約
・約１ヶ月でイラスト作成・編集するよう依頼
（1月中旬～2月中旬）

各教委等へ発送

パンフレット案完成
・委員会には諮らない（P)
・マニュアルと併せて発送

【担当者用】



６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

親会議

ＷＧ

屋内運動場等
の天井等落下
防止対策関連
事業など

平成２５年度の調査研究スケジュール

委託契約開始

校舎等の耐震対策報告
吊り天井等の対策事例集

第７回（7／22） 第８回（10/28） 第９回（12/16）

第12回（10/2）

現地調査（天井対策事例の収集）

第10回

報告書（素案）の検討
事例集（素案）の検討

・報告書（案）の検討
・事例集（案）の検討

・報告書（素案）の検討
・事例集（素案）の検討

各教委等へ発送

先導的開発事業

全国５会場で開催（関係団体との連携による講習会も開催）6/17

中間まとめ 事業報告

天井等落下防止のための講習会

第11回（8/6）

校舎等の被害調査分析

・調査研究事項の検討 ・被害分析を踏まえた検討
・対策事例の検討

第13回（12/2） 第14回
報告書（案）の検討
事例集（案）の検討

被害分析整理
現地調査の方針
事例集の構成

被害分析方法決定
対策事例収集方針

資料５

10/7：仙台

10/21：大阪

12/5：福岡

12/20：東京

12/16：調査・分析の一定の取りまとめ

【10月中】
・個別調査の対象事例を決定。
・図面、写真等の取り寄せ。

【12月】
・現地調査
・調査先は極力厳選。

【11月～２月】
・現地調査（天井対策事例の収集）
・調査体制は「WG委員＋事務局」

ガイドブックの見直し事項の整理

適宜、SWGを開催 適宜、WG、SWGを開催

第11回


