
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

親会議

ＷＧ

屋内運動場等
の天井等落下
防止対策関連
事業など

平成２５年度の調査研究スケジュール

委託契約開始 

校舎等の耐震対策報告 
吊り天井等の対策事例集 

第７回（7／22） 第８回（10/28） 第９回（12/16） 

第12回（10/2） 

現地調査（天井対策事例の収集） 

第10回（2/24） 

報告書（素案）の検討 
事例集（案）の検討 

・報告書（案）の検討 
・事例集（案）の検討 

・報告書（素案）の検討 
・事例集（案）の検討 

各教委等へ発送 

先導的開発事業 

全国５会場で開催（関係団体との連携による講習会も開催） 6/17 

中間まとめ 事業報告 

天井等落下防止のための講習会 

第11回（8/6） 

校舎等の被害調査分析 

・調査研究事項の検討 ・被害分析を踏まえた検討 
・対策事例の検討 

第13回（12/2） 第15回 
報告書（案）の検討 
事例集（案）の検討 

被害分析整理 
現地調査の方針 
事例集の構成 

被害分析方法決定 
対策事例収集方針 

中間まとめ 

資料３ 

10/7：仙台 

10/21：大阪 

12/5：福岡 

12/20：東京 

12/16：調査・分析の一定の取りまとめ 

【10月中】  
・個別調査の対象事例を決定。 
・図面、写真等の取り寄せ。 

【現地調査】 
 ・１２／４  宮城県栗原市 
 ・１２／６  茨城県 
 ・１２／１３ 福島県郡山市 

【11月～２月】 
 ・現地調査（天井対策事例の収集） 
 ・調査体制は「WG委員＋事務局」 
 ・１１／１３ 茨城県日立市 
 ・１１／１４ 神奈川県川崎市 

ガイドブックの見直し事項の整理 

適宜、SWGを開催 

第11回（3/17） 

第14回（1/20） 
報告書（素案）の検討 
事例集（案）の検討 

・報告書（素案）の検討 
・事例集（案）の検討 


