
8月中

新規認定の方針に
ついて審議

新規認定の方針に
ついて審議

作業部会
におけ
る審議

作業部会
におけ
る審議

公

募

公

募

期末評価の在り方等に
ついて審議

（中間まとめを反映）

期末評価の在り方等に
ついて審議

（中間まとめを反映）

協議会等との調整協議会等との調整

5月末 8月末～1月末

国立大学における共同利用・共同研究拠点の評価・認定スケジュール(素案)

（第２期中期目標・中期計画期間）

FY23 FY24 FY25

（第１期）

FY21 FY22

（第３期）→

21’認定70拠点
（H22.4-H28.3）

審査審査

22’認定4拠点
（H23.4-H28.3）

審査審査

評価の
在り方等
について
審議

各拠点
と調整

評価票
の作成

中間
評価

3月 12月 2月 5月 8月

H26概算
要求へ反映

〔27’認定（H28.4-H34.3）〕 新規認定審査新規認定審査

FY26 FY27 FY28

審査審査

24’認定3拠点
（H25.4-H28.3）

既拠点の期末評価・認定更新

新規認定

平成22年～26年実績による評価

作業部会
におけ
る審議

作業部会
におけ
る審議

〔平成２６年９月現在〕

期
末
評
価

～1月末 5月末

【共同利用・共同研究拠点
に関する作業部会】

【共同利用・共同研究拠点
に関する作業部会】

【研究環境基盤部会】
第3期に向けた拠点の
方向性を評価に活用

7月

共同利用・共同研究拠点の在り方等
第３期に向けた拠点制度の検討

12月

審議のまとめに
向けて検討
審議のまとめに
向けて検討

『共同利用・共同研究拠点
の強化に向けて
（中間まとめ）』
7月25日

『共同利用・共同研究拠点
の強化に向けて
（中間まとめ）』
7月25日

評価票の
作成

評
価
票
の
作
成
依
頼

【共同利用・共同研究拠点
に関する作業部会】

期末評価の活用

事前
相談
事前
相談

申請書の
の作成

拠点活動開始

○既存拠点とは異なる形態での認定を要望する拠点
→期末評価結果を活用 （新規認定の申請必要）

期
末
評
価
の
活
用

概算要求へ反映 等

認
定
更
新

拠点活動継続

8月中

認
定
終
了

○既存拠点の形態のまま認定の継続を要望する拠点
→期末評価結果を活用 （新規認定の申請なし）

新
規
認
定

8月末


