
日　程 行　動 活動内容

2016年

11月11日 「しらせ」出港
【船上観測】：シーロメータ、全天カメラ、船舶用オリオールメータ、
航行モニタリング

27日 「しらせ」フリーマントル入港
観測隊成田出発

28日 観測隊「しらせ」乗船

12月2日 フリーマントル出港
【船上観測】：　表層モニタリング、海上重力、地磁気、エアロゾル、水蒸気同位
体、サブボトムプロファイラー、XCTD、海水飛沫、浅層鉛直観測、豪気象局ブ
イ、８の字航行

7日 南緯55度通過

9日 南緯64度付近西航開始（東経110度） 【船上観測】：　表層漂流系投入、浅層鉛直観測、豪気象局ブイ、８の字航行

16日 航空機防錆解除
17日 アムンゼン湾沖着
19日 アムンゼン湾沖 【野外観測】：　風向風速計データ回収、地質着陸適地調査
20日 プリンスオラフ海岸沖 【野外観測】：　一般研究（地質）、国際連携観測（AFoPS)

21日 BP観測点
【船上観測】：　海氷観測、海底圧力計新規設置、生存確認（56,57次）、海氷
EM、気象ゾンデ

22日 定着氷縁着 【船上観測】：　氷海性能試験
24日 昭和基地第一便

優先物資空輸
野外観測開始 【昭和基地作業準備】

観測隊ヘリ移送
【昭和基地観測】：　重点研究（大型大気レーダー観測、リュツォ・ホルム湾内海
洋観測など）、定常（測地、潮汐）

28日 昭和基地接岸

貨油輸送

氷上輸送

2017年

基地作業支援開始 【船上観測】：　海氷EMキャリブレーション、氷上観測

本格空輸 　　　その他越冬観測準備、引継、設営作業

持ち帰り空輸

リュツォ・ホルム湾内
【船上観測】：　氷海性能試験、氷海内停船観測、海氷EM、海氷EMキャリブレー
ション、海底地形

2月1日 昭和基地越冬交代

リュツォ・ホルム湾内
【船上観測】：　氷海性能試験、氷海内停船観測、海氷EM、海氷EMキャリブレー
ション、海底地形

北上開始
15日 昭和基地最終便 　

【船上観測】：　氷海内停船観測、海底地形、気象ゾンデ
17日 BP観測点 【船上観測】：　氷海内停船観測、海底圧力計揚収・位置決め、海底地形

20日 アムンゼン湾着 【野外観測】：　宙空圏および地質、地学、測地、陸上生物観測

26日 アムンゼン湾離脱
東航開始

3月1日 ケープダンレー着
【船上観測】：　海底地形調査、CTD鉛直観測、係留系新規設置（2系）、XCTD
観測、海氷サンプリング

5日 ケープダンレー発
　 東航開始 【船上観測】：　８の字航行

13日 東経150度北上開始 【船上観測】：　表層鉛直観測、８の字航行
15日 南緯55度通過

20日 シドニー入港
22日 観測隊「しらせ」下船
23日 観測隊帰国

25日 「しらせ」出港
【船上観測】：シーロメータ、全天カメラ、船舶用オリオールメータ、
航行モニタリング

4月10日 「しらせ」帰国
※BP（海底圧力計）

【昭和基地設営作業】：　 基本観測棟建設工事、汚水処理棟解体工事、
300kVA発電機1号機オーバーホール、コンクリート基礎工事、太陽光パネル更
新、PANSY発電機関係工事、基地内電気設備更新工事、昭和基地一斉清掃な
ど

第５８次夏期行動実施計画（案）

（１）第５８次夏期行動日程表（案）

資料５－３
南極地域観測統合推進本部

第82回輸送計画委員会

H28.10.19



行動 空輸（ＣＨ）

12月16日 防錆解除

12月17日 ＣＨブレード付け

12月18日 ＣＨブレード付け

12月19日

12月20日

12月21日 海底圧力計設置

12月22日 定着氷縁着

12月23日

12月24日 第1便

12月25日 優先物資空輸

12月26日 優先物資空輸

12月27日 優先物資空輸

12月28日 昭和基地接岸

12月29日 貨油パイプ輸送・氷上輸送

12月30日 貨油パイプ輸送・氷上輸送

12月31日 貨油パイプ輸送・氷上輸送

1月1日

1月2日 氷上輸送（持帰り含む）

1月3日 氷上輸送（持帰り含む）

1月4日 氷上輸送（持帰り含む）

1月5日

1月6日

1月7日 本格空輸

1月8日 本格空輸

1月9日 本格空輸

1月10日 本格空輸

1月11日 本格空輸

1月12日

1月13日

1月14日 持帰り空輸

1月15日 持帰り空輸

1月16日 持帰り空輸

1月17日

1月18日

1月19日

1月20日

1月21日

1月22日 LH湾内海底地形調査等

1月23日 LH湾内海底地形調査等

1月24日 昭和基地計画停電

1月25日 LH湾内海底地形調査等

1月26日 LH湾内海底地形調査等

1月27日 LH湾内海底地形調査等

1月28日 LH湾内海底地形調査等

1月29日 60周年

1月30日 LH湾内海底地形調査等

1月31日 LH湾内海底地形調査等

2月1日 越冬交代

2月2日 LH湾内海底地形調査等

2月3日 LH湾内海底地形調査等

2月4日 LH湾内海底地形調査等

2月5日 LH湾内海底地形調査等

2月6日 LH湾内海底地形調査等

2月7日 LH湾内海底地形調査等

2月8日 LH湾内海底地形調査等

2月9日 LH湾内海底地形調査等

2月10日 LH湾内海底地形調査等

2月11日 LH湾内海底地形調査等

2月12日 LH湾内海底地形調査等

2月13日 LH湾内海底地形調査等

2月14日 LH湾内海底地形調査等

2月15日 昭和最終便

2月16日

2月17日 海底圧力計位置決め・回収

2月18日

2月19日

2月20日

2月21日

2月22日

2月23日

2月24日

2月25日

2月26日 ＣＨブレード外し

2月27日

2月28日

3月1日 ケープダンレー観測

3月2日 ケープダンレー観測

※　LH湾：リュツォ・ホルム湾

月　日

物資輸送

○車両・橇
○大型物資

○燃料

昭和基地接岸
接岸不可

（空輸のみの輸送）

○人員輸送
○優先物資

○越冬観測・設営物資

　　野外観測

○地質・AFoPS

○宙空

○気水（S17）

○陸上生物

○ペンギン

○地物・測地・潮汐

○重点海氷

○気象
○大型物資
○持帰り大型物資

○人員輸送
○優先物資

○越冬観測・設営物資
○夏期観測・設営物資

　　野外観測

○地質・AFoPS
○宙空
○地物・測地・潮汐
○陸上生物

○貨油空輸

○12ftｺﾝﾃﾅ内の食糧
○12ftｺﾝﾃﾅ内の
　　　設営・観測物資

○持帰り空輸

（２）第５８次夏期行動輸送計画（案）

○持帰り物資

○越冬観測・設営物資

○貨油空輸


