
第54次隊実績 第５９次隊（見積り）

ケース 接岸・氷上輸送不可 接岸・氷上輸送可 接岸不可・氷上輸送可 接岸不可・氷上輸送不可

空輸量 678トン

しらせヘリ：636トン
ﾁｬｰﾀｰﾍﾘ ：42トン

241トン

※ﾁｬｰﾀｰﾍﾘは野外観測に専従
※しらせヘリ2機稼働
4～6日（45～60時間）

500トン

※しらせヘリ２機稼働
15NM：11日（138時間）
20NM：11日（143時間）
25NM：13日（172時間）
30NM：15日（194時間）

713トン

※しらせヘリ２機稼働
15NM：16日（214時間）
20NM：17日（220時間）
25NM：20日（266時間）
30NM：24日（対応不可能）

氷上輸送量 0 294トン 294トン 0

バルク輸送 0 434トン 0

計 678トン 969トン 794トン 713トン

第５９次隊物資量（暫定値）

当初計画 総物資量：969トン（昭和基地輸送分（越冬用））
・観測物資： 94トン
・設営物資：875トン（燃料613トン）
＜参考＞58次輸送実績

・総物資量：1043トン（昭和基地輸送分）

越冬に必要な最低限の物資見積もり
※基本観測のみ実施

総物資量：713トン
・基本観測物資：59トン
・設営物資：654ﾄﾝ(燃料538ﾄﾝほか)

表１ 第５９次隊物資量概要

表２ 第５９次隊物資輸送量見積り

第５９次夏期物資輸送のシミュレーション
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