
第６４次南極地域観測における輸送協力について

昭和基地沖

青海（東京国際ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾐﾅﾙ）

フリーマントル

： 往路
： 復路

発 令和４年１１月１１日(金)

復
路

着 令和５年３月２０日(月)

発 令和５年３月２５日(土)

着 令和４年１２月２４日(土)

発 令和５年１月２４日(火)

トッテン氷河沖

着 令和５年４月１０日(月)

横須賀総行動日数 １５１日

南極圏行動日数 ９９日

総航程
約２０，０００ＮＭ
（約３７，０００ｋｍ）

輸送物資量 １，１２３．０トン

持ち帰り物資 ３３７．７トン

着 令和５年２月２５日(土)

発 令和５年３月１１日(土)

しらせ乗員の隔離（健康観察）
令和４年１１月 １日（火）

～１１月１１日（金）

観測隊６７名乗艦
令和４年１１月１１日（金）

観測隊７３名退艦
令和５年３月２０日（月）

南緯５５度

赤 道

往
路

着 令和４年１１月２６日(土)

発 令和４年１２月１日(木)

観測隊１名乗艦
令和４年１１月２６日（土）

観測隊１名乗艦
令和４年１１月３０日（水）

防 衛 省
海上幕僚監部
運 用 支 援 課
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氷海航行実績（往路）

１２月１５日 ０１４７C
流氷域進入

１２月１９日 １２０３C
定着氷域進入

月日（出国からの日数）

回次 流氷域進入 定着氷域進入 昭和基地沖接岸

５８ １２月１４日 （３４日目） １２月２１日 （４１日目） １２月２８日 （４８日目）

５９ １２月１４日 （３３日目） １２月１９日 （３８日目） １２月２３日 （４２日目）

６０ １２月１４日 （３３日目） １２月１６日 （３７日目） １２月２５日 （４６日目）

６１(※１) １２月２８日 （４７日目） １２月２９日 （４８日目） １月 ５日 （５５日目）

６２(※２) １２月１２日 （２３日目） １２月１４日 （２５日目） １２月２１日 （３２日目）

６３ １２月 ９日 （３０日目） １２月１０日 （３１日目） １２月１９日 （４０日目）

６４ １２月１５日 （３５日目） １２月１９日 （３９日目） １２月２４日 （４４日目）

※１ ﾄｯﾃﾝ氷河沖行動１４日間含む。 ※２ 横須賀から直行

１２月１５日 ０７５８C～
海洋観測（St.BP）

１２月２４日 １１２１C
昭和基地沖接岸



パイプライン輸送・氷上輸送

パイプライン輸送：７１５ｍ
燃料タンク

昭和基地
（東オングル島）コンテナヤード

氷上輸送（しらせ～コンテナヤード）：約１０００ｍ

氷上輸送（しらせ～車両基地）：約１８００ｍ

車両基地



航空輸送

昭和基地
（東オングル島）接岸点

Ａヘリポート



回次

輸送量

持ち帰り物資 ton計画 ton
（燃料（内数） ton）

実績 ton
（燃料（内数） ton）

実績 ％
（燃料 ％）

５４
１０８４．３
（５２６）

６７７．７
（４０７．２）

６２．５
（７７．４）

９７．５

５５
１１５９．７
（５６６．７）

１１５９．７
（５６６．７）

１００
（１００）

４９９．５

５６
１０３７．２
（６４５．２）

１０３７．２
（６４５．２）

１００
（１００）

４１０．３

５７
１０６４．８
（６６２）

１０３６．９
（６３２．２）

９７．４
（９５．５）

３５２．３

５８
１０３０．９
（６１５．９）

１０３０．９
（６１５．９）

１００
（１００）

３６７．４

５９
９８１．５
（６１２．９）

９８１．５
（６１２．９）

１００
（１００）

４１１．７

６０
９９９．４
（６５７．２）

９９９．４
（６５７．２）

１００
（１００）

３８８．７

６１
９７５．９
（５６６．５）

９７５．９
（５６６．５）

１００
（１００）

３８１．８

６２
１０４５．４
（６９９．２）

１０４５．４
（６９９．２）

１００
（１００）

４７０．０

６３
１１４２．３
（５７２．０）

１１４２．３
（５７２．０）

１００
（１００）

３７４．６

６４
１１２３．０
（５８０．０）

１１２３．０
（５８０．０）

１００
（１００）

３３７．７

輸送実績



回次

飛行時数 ｈ
（便 数）

※人員輸送 物資輸送
野外観測
支援

野外観測
地点調査

氷状偵察
・写真撮影

試飛行 計

５４ －
１４５．９
（３１９）

３．２
（３）

－
０．５
（１）

２．０
（４）

１５１．６
（３２７）

５５
１．８
（４）

７２．３
（２４２）

－
１９．４
（１１）

１．０
（１）

１．６
（１）

９６．１
（２５９）

５６
０．５
（１）

６３．２
（１４９）

－ －
２．５
（２）

０．５
（１）

６６．７
（１５３）

５７
８．０
（１４）

５５．５
（１８４）

６５．４
（４３）

８．１
（６）

６．５
（５）

３．０
（５）

１４６．５
（２５７）

５８
１０．２
（１９）

６０．４
（１９３）

１２２．６
（８４）

１３．６
（２４）

４．５
（３）

４．６
（６）

２１５．９
（３２９）

５９
１１．６
（２０）

６９．８
（２２１）

１３２．１
（９５）

１３．９
（２５）

３．０
（３）

４．９
（６）

２３５．３
（３７０）

６０
１０．２
（２２）

７０．６
（２１１）

１１３．２
（８３）

５．９
（４）

４．３
（３）

８．２
（９）

２１２．４
（３３２）

６１
１５．４
（２６）

６８．８
（２０７）

１０２．1
（７９）

１３．３
（７）

６．１
（３）

３．８
（５）

２０９．５
（３２７）

６２
４．３
（１４）

６３．６
（２２０）

８５．０
（５９）

６．４
（４）

２．７
（２）

４．０
（３）

１６６．０
（３０２）

６３
７．６
（２１）

６０．８
（１９６）

１５２．６
（９５）

５．６
（４）

２．７
（２）

３．９
（５）

２３３．２
（３２３）

６４
１１．９
（２７）

６３．９
（１９４）

１２３．７
（８４）

８．４
（４）

２．５
（２）

４．４
（５）

２１４．８
（３１６）

※人員のみの輸送（物資輸送便等で人員を輸送した場合は物資輸送便等に計上）

飛行実績



２月１１日 １３４９C
定着氷域離脱

２月１５日 １４０６C
流氷域離脱

２月１８日 ０７０２C～
海洋観測（St.BP）

氷海航行実績（復路（昭和基地沖））（参考）
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