
総行動日数 １５１日

南極行動日数 ９２日

総航程 約21,000マイル

第66次南極地域観測隊及び「しらせ」行動計画（素案）

昭和基地

赤道

フリーマントル
（フリーマントル → 昭和基地）
Ｒ６．１２． ５（木）入港
Ｒ６．１２． ６（金）乗船
Ｒ６．１２． ９（月）出港

（昭和基地 → フリーマントル）
Ｒ７． ２．２０（木）入港

（フリーマントル → トッテン氷河沖）
Ｒ７． ２．２２（土）乗船
Ｒ７． ２．２３（日）出港

（トッテン氷河沖 → フリーマントル）
Ｒ７． ３．３１（月）入港
Ｒ７． ４． １（火）下船
Ｒ７． ４． ４（金）出港

越冬交代 Ｒ７．２．１（木）

トッテン氷河沖観測
Ｒ７． ３． ２（日）到着
Ｒ７． ３．２２（土）離脱

しらせ
Ｒ６．１１．２０（水）出港
Ｒ７． ４．１９（土）入港

観測隊(本隊)
Ｒ６．１２． ５（木）出国
Ｒ７． ２．２２（土）帰国

観測隊（トッテン氷河沖観測）
Ｒ７． ２．２１（金）出国
Ｒ７． ４． １（火）帰国
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