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昭和61年11、月1211
放送衛星対策特別委覧会

　本特別委員会は、昭和59年5凋14日の設置以来、放送衛星2号一a

（BS－2a）の中継器に生じた異常の原因究明及び今後の対策等につい

て審議を行い、同年10月24日「放送衛星2号一a　（BS－2a）中継
器に生じた不具合の原因究明及び対：策に関する検討状況報告」及び昭和

60年6．月19日「放送衛星2号一b（BS－2b）中継器に講じた対策
及び確認試験結果の評価報告」を宇宙開発委員会に報告したところである。

　宇宙開発事業団は、これら本特別委員会の報告の線に沿って所要の惜置

を講じた後、本年2月12日にBS二2bを打ち上げ・7月11日・初期

機能確認試験を終了した。
　本特別委員会としては、本年9月5日、技術小委員会と第四部会との合

同会議をもち、関係機関より、BS－2bの中継器に対する是正措置の結

果について聴取し、本月10日、本特別委員会で報告を受けた。

　以上、報告する。
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（参考）

審　議　経　過

〔放送衛星対策特別委員会〕

　　　　開催年月日

第1回　59．5．18

：第2回　59．6．28

第3回　59．10．19

報告（資料3－3）

　　　　　　議　題

　・放送衛星2号一aの中継器に生じた異常に

　ついて
　・今後の審議スケジュールについて

　・放送衛星対策特別委員会技術小委員会に

　おける審議の進捗状況について

　・宇宙開発事業団における今後の作業の進め

　方について
　・熱真空試験及び再起動試験の結果について

　・食期間における放送衛星の運用状況につい

　て
　・技術小委員会における原因究明及び対策に

●　関する検討状況について

　　　「放送衛星2号一a（BS－2a）中継器に生じた不具合の原因

　　　究明及び対：策に関する検討状況報告」　（59．10．24宇宙開

　　　発委員会に報告）

第4回　60．6．19　　　　・放送衛星2号一b（BS－2b）中継器に

　　　　　　　　　　　　　講じた対策及び確認試験結果について

　　　報告（資料4－3）
　　　「放送衛星2号一b（BS－2b）中継器に講じた対策及び確認

　　　試験結果の評価報告」　（60．6．19宇宙開発委員会に報告）

第5回61．11．10

〔技術小委員会〕

　　　　開催年月日

第1回　59．5．24

第2回　59．5．31

・放送衛星2号一b

結果等について

（BS一一2b）の打上げ

　　　　　議　題

・BS－2a中継器不具合現象について

・進行波管について

・TWTの構造について
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第3回　　59．6．7

第4回　　59．6．12

第5回　　59．6．19

第6回　　59．6．26

第7回　　59．7．3

第8回　　　　59．7．17

第9回　　59．7．24

第10回　　59．7．31

第11回　　59．8．7

●　第12回 59．8．28

第13回　　59．9．11

第14回　　59．9．18

第15回　　59．10．9

・TWTの製造時の品質管理について

・BS－2川TWTの艮期迎川試験状況に

ついて

・長期運用試験のデータの傾向について

・A系統の不具合解析について

・インテルサットにおけるTWTの不具合

　について

・R系統の不具合解析について

・熱真空試験の実施方法について

・TWTの熱解析について
・技術小委員会審議進捗状況の報告につい

　て

・TWTのスクリーニングについて

・日本電気におけるTWTの開発状況につ

　いて

・電電公社におけるTWTの開発状況につ

　いて

・三菱電機のTWTに関する経験について

・塁壁型陰極の寿命について

・陰極劣化に伴うらせん電流増加について

・TWTの放電と対策例について

・東芝におけるTWTの開発状況について

・TWTの熱解折について
・熱真空試験の状況について

・TWT単体試験の状況について

・熱真空試験の状況について

・再起動試験の状況について

・GEに対する検討事項について

・TWT単体試験の状況について

・TWTAの不具合現象に関する考察につ

　いて

・食期聞における放送衛星（中継器）の運

　用について
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第16回　　59．10．16

：第17回　　59．10．18

第18回　　60．1．11

●　第19回 60．5．15

第120回　　60．6．7

第21回　　60．6．14

第22回 60．11．21

：第23回　　61．9．5

（第四部会との合同会議）

・BS－2a中継器の不具合原因究明llに関

する検討及び今後の対策について

・BS－2aA系統再起動試験結果につい
て

・BS－13TWT単体試験結果について
・放送衛星2号一a（BS－2a）中継器
　に生じた原因究明及び対策に関する検討

状況報告書のとりまとめについて

・放送衛星2号用中継器の熱真空試験につ

　いて

・BS－2aの60年春期食期間における
　運用状況について

・BS－2b用中継器の試験状況について
・放送衛星2号一b用中継器の試験結果に

　ついて

・放送衛星2号一b（BS－2b）中継器
　に講じた対策及び確認試験結果について

・放送衛星2号一b（BS－2b）に関す
　る状況報告

・放送衛星2号一b（BS－2b）の打上
　げ結果について
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