
今後のスケジュール

第2回PFI検討会

8月4日

■ＰＦＩ検討会

（実施予定事業案（原案）の選定等）

施設検討会（第2回）

8月7日

施設検討会（第3回）

（概算要求事業の選定等）

《12月中旬(予定)》

・令和8年度概算要求事業（PFI）

の事業評価

・その他

資料5

報告


	令和5年概算要求

