
平成27年11月9日

新国立競技場整備スケジュール 独立行政法人日本スポーツ振興センター

※１　今後、必要に応じ、地下部分の流動化処理土打設工事のため、工期延長を行うことがあります。

※２　本スケジュールは、現時点における予定です。
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新国立競技場新営
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平成27年

②
その他周辺整備
（解体工事等）

③
新日本青年館ビル

新営

今後発注する工事

11月 12月 1月

下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事 

★平成29年6月完成予定 

新日本青年館ビル新営工事 

新国立競技場新営工事 

業者選定 

基本設計・実施設計 

日本青年館とりこわし工事 

明治公園橋とりこわし、明治公園工作物撤去、支障樹木移植・伐採、新宿区道工作物・埋設配管撤去、都道・新宿区道暫定整備、既存下水千駄ヶ谷幹線撤去など 

12月末 

優先交渉権者選定 

1月目途 

設計委託契約 
12月末目途 

工事請負契約 

※１ 

★平成32年4月末完成予定 

  （目標工期平成32年1月） 
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