
平
成
2
7
年
1
2
月
1
5
日

新
国
立
競
技
場
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

※
１
　
今
後
、
必
要
に
応
じ
、
工
期
延
長
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
２
　
本
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
現
時
点
に
お
け
る
予
定
で
す
。

4
月

①
新
国
立
競
技
場
新
営

②
そ
の
他
周
辺
整
備

（
解
体
工
事
等
）

③
新
日
本
青
年
館
ビ
ル

新
営

4
月

5
月

6
月

1
月

2
月

3
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

平
成
2
7
年

平
成
2
8
年

平
成
2
9
年

平
成
3
2
年

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

下
水
道
千
駄
ヶ
谷
幹
線
敷
設
工
事

 

★
平
成

29
年

6
月
完
成
予
定

 

新
日
本
青
年
館
ビ
ル
新
営
工
事

 

新
国
立
競
技
場
新
営
工
事

 

業
者
選
定

 

基
本
設
計
・
実
施
設
計

 

日
本
青
年
館
と
り
こ
わ
し
工
事

 

（
明
治
公
園
橋
と
り
こ
わ
し
、
明
治
公
園
工
作
物
撤
去
、
支
障
樹
木
移
植
・
伐
採
、
新
宿
区
道
工
作
物
・
埋
設
配
管
撤
去
、
都
道
・
新
宿
区
道
暫
定
整
備
）

 

1月
目
途

 

設
計
委
託
契
約

 
12
月
末
目
途

 

工
事
請
負
契
約

 

※
１

 

★
平
成

32
年

4
月
末
完
成
予
定

 

 
 
（
目
標
工
期
平
成

32
年

1月
） 

明
治
公
園
橋
等
と
り
こ
わ
し
工
事

 

既
存
下
水
道
幹
線
撤
去
等

 

廃
園
・
廃
道

告
示

 
1

1
／
２
７

 

廃
園
・
廃
道

 
1
／
２
７

 

１
月
中
旬

 

契
約
予
定

 

12
月
末

 

優
先
交
渉
権
者
選
定

 

（
既
存
下
水
千
駄
ヶ
谷
幹
線
撤
去
等
）

 

no-guchi
資料２－２


