
 

 

新国立競技場整備事業の第Ⅰ期契約締結等について 

 

今般、新国立競技場整備事業（以下「本事業」という。）における第Ⅰ期契約を、

平成２８年１月２９日、新国立競技場整備事業大成建設・梓設計・隈研吾建築都市

設計事務所共同企業体（以下「事業者」という。）と締結しました。 

 

本事業は、「第Ⅰ期事業（設計業務（基本設計、実施設計）、工事施工等業務（施

工技術検討））」と「第Ⅱ期事業（設計業務（設計意図伝達）、工事施工等業務（工事

施工）、工事監理業務）」から構成されます。 

 

本事業では、「新国立競技場の整備計画」（平成２７年８月２８日 新国立競技場

整備計画再検討のための関係閣僚会議決定）を踏まえ、業務要求水準書及び事業者

からの技術提案書等に基づき、事業者から提案された、外苑の緑と水とスポーツの

ネットワークをつなぐ「杜のスタジアム」をコンセプトに、第Ⅰ期事業で設計業務

等を実施することとなります。 

 

事業期間は、公示段階では平成３２年４月末まで（工期短縮の目標：同年１月末

まで）としていましたが、事業者からの提案により工期短縮の目標から更に２ヶ月

短縮した、平成３１年１１月３０日を本事業の完成期限としたところです。 

 

また、整備コストについては、公示段階では先行工事を除き、工事費の上限額を

１，５２８億円としていましたが、事業者からの提案により約１，４９０億円を本

事業の工事費上限としています。これら完成期限、事業費上限等を定めた事業協定

を平成２８年１月１９日に締結しています。 

 

なお、今回、契約を締結した第Ⅰ期事業では、業務の履行期間を平成２８年１１月

３０日までとしており、平成２８年中に第Ⅱ期事業契約を締結する予定としています。 

 

 

【 参 考 】 

１．第Ⅰ期契約締結までの経緯 

 平成２７年 ８月２８日  「新国立競技場の整備計画」策定 

 平成２７年 ９月 １日  本事業（公募型プロポーザル方式）の公示 

 平成２７年１２月２２日  本事業の技術提案書及び優先交渉権者の決定 

 平成２８年 １月２９日  本事業の第Ⅰ期事業契約締結 

２．第Ⅰ期契約金額 

   ２，４９１，２７７，０４０円 

３．工事施工等業務（工事施工）の費用の上限 

 １４８，９９９，９３２，０００円 

平成２８年１月２９日 
(独)日本スポーツ振興センター 
新国立競技場設置本部 

no-guchi
資料１－３



年・月

会見 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

当 面 の 予 定
平成２８年 （ ２０１６ ）

事
業
工
程

内
 
容

定
　
　
例

ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ

・事業協定書締結

・第Ⅰ期契約 等

・基本設計の進捗状況の報告

・今後の見通し 等
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準備工事 本体

工事

リオデジャネイロ

オリンピック

8/3～21

リオデジャネイロ

パラリンピック

9/7～18

基 本 設 計

実 施 設 計


