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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事 

各種 
検査 

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2019年11月末 完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

2016年12月 本体着工 

山留・ 
掘削工事 

新国立競技場整備事業スケジュール 

※本工程は、現時点における予定です。 

平成29年3月3日 

no-guchi
資料２
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工事進捗図 

都営大江戸線 
国立競技場駅 

都
道

4
1
4
号

 

都道418号（外苑西通り） 

現場詰所 

現場詰所 

南 

北 

現場事務所 

旧日本青年館 

旧JSC本部棟 

● 

凡例 
  競技場外壁線 
  陸上トラック外周線 
● 競技場中心 
  土間コンクリート工事 
  土間鉄筋工事 
  掘削工事 
  地盤改良工事 
  地盤アンカー工事 



工事進捗状況（山留工事・掘削工事範囲） 

フィールド掘削工事 
（TP22mまで掘削） 
土間コンクリート工事 

スタンド西掘削工事 スタンド東掘削工事 

山留工事 山留工事 

外苑西通り 
▼TP24m 

▼TP32m 
外苑絵画館側 

（TP19.6mまで掘削） 

東 西 

     

西 東 



工事進捗状況 

１ 全景 

北 

南 



2 スタンド外周部 掘削工事 

工事進捗状況 



3 フィールド部 施工基盤工事 

工事進捗状況 



4 スタンド外周部 地盤アンカー工事 

工事進捗状況 



5 ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ部 深層地盤改良工事 

工事進捗状況 



工事進捗状況 

6 土砂運搬車輌のタイヤ洗浄 7 土砂運搬車輌の積載量管理 
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