

○木造校舎の構造設計標準の在り方に関する検討会スケジュール（修正案）

	平成26年度												備考									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
検討会 ・技術的資料の策定				第6回						第7回		第8回	技術資料公表(予定)									
		WG8 進め方等	WG9 設計例の検討・作成等	WG10 設計例の検討・作成等	WG11 設計例の検討・作成等	WG12 設計例の検討・作成等			WG13 技術資料(案)		WG14 技術資料(最終案)											
JIS A 3301改正 工業標準化法 【第12条、第13条、 第16条関係】			JIS原案・状況報告	原案申出	調査会へ付議		審議期間		調査会審議	JIS改正・状況報告	調査会より答申	官報公示(予定)										
										意見受付公告(60日間)	諸手続等											
スケジュール	○検討会・WGの当面のスケジュール(案)						○JIS改正・公示までのスケジュール(予定)															
	5月23日	第8回WG(JIS原案報告、技術的資料の役割等)	7月7日	第9回WG(技術的資料の設計例の検討)	7月16日	第6回検討会(JIS原案報告、WGの報告(技術的資料の目次案等))	8月4日	第10回WG(設計例のプラン検討)	9月4日	第11回WG(設計例のプラン検討)	10月14日	第12回WG(技術的資料案の検討)	12月15日	第13回WG(技術資料案の検討)	1月14日	第7回検討会(技術資料案の報告)	3月上旬	第14回WG(JIS改正状況、技術資料最終案の検討)	3月下旬	第8回検討会(JIS改正状況、技術資料最終案の報告)	3月下旬	技術資料の公表(予定)
	3月31日	日本建築学会より日本規格協会へ原案を提出	5月23日	日本規格協会の規格調整分科会にて原案審議	7月14日	文部科学省へ原案申出	7月25日	文部科学大臣より、日本工業標準調査会(経済産業省設置)へ付議	12月11日	建築技術専門委員会(第2回)にて審議	1月15日	意見受付公告(60日間)	1月中旬外	日本工業標準調査会より、文部科学大臣へ答申	3月15日	意見受付公告終了	3月下旬	JIS A 3301改正・官報公示(予定)		国土交通省告示改正(予定)		