

中間評価票（案）

（平成30年8月現在）

1. 課題名 静粛超音速機統合設計技術の研究開発		
中間評価結果(第57回委員会時点案)	中間評価結果(第57回委員会後修正案)	コメント等
<p>2. 研究開発計画との関係</p> <p>施策目標：国家戦略上重要な基幹技術の推進</p> <p>大目標（概要）： 航空科学技術は、産業競争力の強化、経済・社会的課題への対応に加えて、我が国の存立基盤を確固たるものとするものであり、更なる大きな価値を生み出す国家戦略上重要な科学技術として位置付けられるため、長期的視野に立って継続して強化していく。</p> <p>中目標（概要）： 航空科学技術について、我が国産業の振興、国際競争力強化に資するため、社会からの要請に応える研究開発、次世代を切り開く先進技術の研究開発及び航空産業の持続的発展につながる基盤技術の研究開発を推進する。</p> <p>重点的に推進すべき研究開発の取組（概要）： 次世代を切り開く先進技術である、静粛超音速機</p>	<p>2. 研究開発計画との関係</p> <p>施策目標：国家戦略上重要な基幹技術の推進</p> <p>大目標（概要）： 航空科学技術は、産業競争力の強化、経済・社会的課題への対応に加えて、我が国の存立基盤を確固たるものとするものであり、更なる大きな価値を生み出す国家戦略上重要な科学技術として位置付けられるため、長期的視野に立って継続して強化していく。</p> <p>中目標（概要）： 航空科学技術について、我が国産業の振興、国際競争力強化に資するため、社会からの要請に応える研究開発、次世代を切り開く先進技術の研究開発及び航空産業の持続的発展につながる基盤技術の研究開発を推進する。</p> <p>重点的に推進すべき研究開発の取組（概要）： 次世代を切り開く先進技術である、静粛超音速機</p>	

統合設計技術の研究開発を行う。これまでの研究開発で培った国際的優位性を拡大させるために、飛行実証された抵抗低減設計技術や低ソニックブーム設計技術を核として、超音速機の実現成立性を実証することを目指す。このために、想定されるソニックブーム基準と強化された空港騒音基準を満足し、かつ経済性にも優れた超音速機実現の鍵となる技術の要素技術研究開発を進めるとともに、個別要素技術を実機システムへ適用して有効性を確認するシステム設計研究を行い、低ソニックブーム／低抵抗／低騒音／軽量化に対する技術目標を同時に満たす機体設計技術を獲得する。これらの技術については飛行実証も視野に入れた技術実証構想を産業界と連携して策定する。あわせて、民間超音速機実現の鍵となる陸地上空の超音速飛行に必要な国際民間航空機関（ICAO）における国際基準策定に貢献する。

本課題が関係するアウトプット指標：

- (1) 航空科学技術の研究開発の達成状況（JAXAが実施している共同/委託/受託研究数の観点も含む）

本課題が関係するアウトカム指標：

- (1) 航空科学技術の研究開発における連携数（JAXAと企業等との共同/受託研究数）
- (2) 航空科学技術の研究開発の成果利用数（JAXA保有の知的財産（特許、技術情報、プログラ

統合設計技術の研究開発を行う。これまでの研究開発で培った国際的優位性を拡大させるために、飛行実証された抵抗低減設計技術や低ソニックブーム設計技術を核として、超音速機の実現成立性を実証することを目指す。このために、想定されるソニックブーム基準と強化された空港騒音基準を満足し、かつ経済性にも優れた超音速機実現の鍵となる技術の要素技術研究開発を進めるとともに、個別要素技術を実機システムへ適用して有効性を確認するシステム設計研究を行い、低ソニックブーム／低抵抗／低騒音／軽量化に対する技術目標を同時に満たす機体設計技術を獲得する。これらの技術については飛行実証も視野に入れた技術実証構想を産業界と連携して策定する。あわせて、民間超音速機実現の鍵となる陸域上空の超音速飛行に必要な国際民間航空機関（ICAO）における国際基準策定に貢献する。

本課題が関係するアウトプット指標：

- (1) 航空科学技術の研究開発の達成状況（JAXAが実施している共同/委託/受託研究数の観点も含む）

本課題が関係するアウトカム指標：

- (1) 航空科学技術の研究開発における連携数（JAXAと企業等との共同/受託研究数）
- (2) 航空科学技術の研究開発の成果利用数（JAXA保有の知的財産（特許、技術情報、プログラ

<p>ム/著作権)の供与数)</p> <p>(3) 航空分野の技術の国内外の標準化、基準の高度化等への貢献</p>	<p>ム/著作権)の供与数)</p> <p>(3) 航空分野の技術の国内外の標準化、基準の高度化等への貢献</p>	
<p>3. 評価結果</p> <p>(1) 課題の進捗状況</p> <p>本研究開発は、従前の研究開発成果（低ソニックブーム※¹及び低抵抗技術）を踏まえ、超音速機が民間機として成立するための4つの鍵技術（低ソニックブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を同時に成立させる機体設計技術を獲得し、実証するために、平成28年度より開始されたものである。</p> <p>目標達成に向けて、以下を活動の柱として研究開発が進められている。</p> <p>○民間超音速機実現に必要な国際基準策定への貢献</p> <p>○小型超音速旅客機国際共同開発における競争力強化に向けた産学官一体の研究開発体制の構築及び技術実証計画の立案</p>	<p>3. 評価結果</p> <p>(1) 課題の進捗状況</p> <p>本研究開発は、従前の研究開発成果（低ソニックブーム※¹及び低抵抗技術）を踏まえ、超音速機が民間機として成立するための4つの鍵技術（低ソニックブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を同時に成立させる機体設計技術を獲得するために、平成28年度より開始されたものである。</p> <p>目標達成に向けて、以下を活動の柱として研究開発が進められている。</p> <p>○民間超音速機実現に必要な国際基準策定への貢献</p> <p>ICAOでの基準策定に向けた活動に各国の機関と連携しつつ貢献する。</p> <p>○小型超音速旅客機国際共同開発における競争力強化に向けた産学官一体の研究開発体制の構築及び技術実証計画の立案</p> <p>本研究開発課題終了後、実証機による実証プロジェクトに移れるよう、産学官一体の体制のもと実証機概念検討、実証計画の立案を実施</p>	<p>富井委員：</p> <p>ロードマップのようなものがあつたほうが、本研究開発の位置づけが分かりやすいのではないかと。＜第57回委員会まで＞</p> <p>→ご指摘を踏まえ、本研究開発期間中に実施する計画を具体的に記載しました。</p>

○鍵技術ごとの技術目標達成のための要素技術研究の更なる推進

国際基準策定への貢献として、以下をはじめとした国際民間航空機関（ICAO）※²等における民間超音速機実現に向けた重要課題の解決のための活動に参画している。

- ・陸地上空での超音速飛行を可能とするためのソニックブーム基準策定検討に対し、技術アドバイザーとして技術的な支援を実施
- ・離着陸騒音基準策定に対し、JAXA が開発した騒音評価技術を用いて技術的検討に参画
- ・国際基準策定を念頭に置いた研究を米国 NASA と共同で実施

産学官を一体化した研究開発体制の構築のため、以下が推進されている。

- ・JAXA、メーカー、大学等で構成された超音速ビジネスジェット機設計検討チームにおいて技術的な役割で貢献
- ・平成 28 年度開始の公募型研究により、民間側

する。

○鍵技術ごとの技術目標達成のための要素技術研究の更なる推進

4つの鍵技術に対する目標が同時に達成されるよう各鍵技術の高度化を図り、これをシミュレーション及び風洞実験や要素実験により実証する。

国際基準策定への貢献として、以下をはじめとした国際民間航空機関（ICAO）※²等における民間超音速機実現に向けた重要課題の解決のための活動に参画している。

- ・陸域上空での超音速飛行を可能とするためのソニックブーム基準策定検討に対し、技術アドバイザーとして技術的な支援を実施
- ・離着陸騒音基準策定に対し、JAXA が開発した騒音評価技術を用いて技術的検討に参画
- ・国際基準策定を念頭に置いた研究を米国 NASA と共同で実施

産学官を一体化した研究開発体制の構築のため、以下が推進されている。

- ・JAXA、メーカー、大学等で構成された超音速ビジネスジェット機設計検討チームにおいて技術的な役割で貢献
- ・平成 28 年度開始の公募型研究により、民間側

佐藤委員：

目標に対してどこまで実施したのかがわかるような書き方の方がよいのではないか。＜第 57 回委員会まで＞

→ご指摘を踏まえ、本研究開発期間中に実施する計画を具体的に記載しました。

からの研究費負担を得たうえで機体／推進系統合設計技術及び離着陸騒音低減設計技術関連の共同研究を実施

鍵技術の実証計画の立案に関しては、平成 29 年度に航空機メーカーに飛行実証機概念検討を委託しており、実証構想を具体化すべく平成 30 年度も引き続き概念検討が進められている。

要素技術研究について、低ソニックブームと低離着陸騒音に関しては、陸域でも超音速飛行が可能となるよう ICAO における騒音基準策定の議論を参考として技術目標を設定し、低抵抗と軽量化についてはアジア圏をノンストップで到達できる航続距離の達成を目指した技術目標を設定して研究開発が進められており、各技術課題に関して以下の成果が得られている。

- ① 低ソニックブーム技術に関しては、D-SEND^{※3} プロジェクトで飛行実証した低ソニックブーム設計コンセプトを、エンジンを搭載した実機の設計に適用した。その結果、技術参照機体として定義した 50 人乗りクラスの小型超音速旅客機概念設計に適用し、技術目標達成の見通しが得られている。なお、これに伴い新たに 2 件の特許出願が行われている。
- ② 離着陸騒音低減技術に関しては、2017 年から強化された新たな騒音基準（ICAO Chapter 14）

からの研究費負担を得たうえで機体／推進系統合設計技術及び離着陸騒音低減設計技術関連の共同研究を実施

鍵技術の実証計画の立案に関しては、平成 29 年度に航空機メーカーとともに飛行実証機概念検討を実施し、複数の候補エンジンを対象に異なるスケールの機体の成立性を評価した。

要素技術研究について、低ソニックブームと低離着陸騒音に関しては、陸域でも超音速飛行が可能となるよう ICAO における騒音基準策定の議論を参考として技術目標を設定し、低抵抗と軽量化についてはアジア圏をノンストップで到達できる航続距離の達成を目指した技術目標を設定して研究開発が進められており、各技術課題に関して、**これまでに以下の成果が得られている。**

- ① 低ソニックブーム技術に関しては、D-SEND^{※3} プロジェクトで飛行実証した低ソニックブーム設計コンセプトを、エンジンを搭載した実機の設計に適用した。その結果、技術参照機体として定義した 50 人乗りクラスの小型超音速旅客機概念設計に適用し、技術目標達成の見通しが得られている。なお、これに伴い新たに 2 件の特許出願が行われている。
- ② 離着陸騒音低減技術に関しては、2017 年から強化された新たな騒音基準（ICAO Chapter 14）

武市委員：

民間からの研究費負担を得たことは大きな進展と捉えることが出来るが、その金額の年間予算の 4.4 億円に対する割合と、事後評価までの増加量は重要な評価ポイント。民間の負担額の公表は難しいと考えるが、評価を可能とする何らかの工夫は必須。〈第 57 回委員会後〉

→要素技術の研究段階から民間に対し技術移転をする土台を構築していくことは重要であると考えております。現時点においても JAXA と企業との共同研究数等をアウトカム指標としておりますが、共同研究の進展などの内容面から成果を報告するなど対応の工夫を検討してまいります。

に適合することを技術目標に掲げ、要素技術として JAXA が特許を有している可変低騒音ノズルの研究開発が進められている。平成 29 年度には研究用エンジンを用いた屋外騒音計測試験を実施してその騒音低減効果が確認されている。また、超音速機の離着陸騒音に大きく影響する低速空力性能向上のため、主翼平面形設計技術や高揚力装置最適設計技術の研究開発を進めるとともに、推算された空力特性とエンジン性能をもとに離着陸騒音を評価し、騒音を低減する離陸経路の検討を実施しており、それら技術成果の積み上げにより技術目標達成の見通しが得られている。

- ③ 抵抗低減技術に関しては、上記の低ソニックブーム／低離着陸騒音の要求を満たした上で巡航性能を向上させるための技術として、搭載する推進系統の影響を考慮した統合設計技術の研究開発を進めた。また、小型超音速実験機によるプロジェクト（NEXST^{※4}プロジェクト）で飛行実証した自然層流翼設計技術を高度化し、翼厚の拘束等も考慮した上で実機相当の高レイノルズ数で自然層流翼を実現する主翼表面圧力分布設定手法を考案し、NASA との共同研究において解析的に設計効果を示している。
- ④ 軽量化に関しては、超音速機の主翼に複合材料を適用する最適構造設計技術の研究開発を進

に適合することを技術目標に掲げ、要素技術として JAXA が特許を有している可変低騒音ノズルの研究開発が進められている。平成 29 年度には研究用エンジンを用いた屋外騒音計測試験を実施してその騒音低減効果が確認されている。また、超音速機の離着陸騒音に大きく影響する低速空力性能向上のため、主翼平面形設計技術や高揚力装置最適設計技術の研究開発を進めるとともに、推算された空力特性とエンジン性能をもとに離着陸騒音を評価し、騒音を低減する離陸経路の検討を実施しており、それら技術成果の積み上げにより技術目標達成の見通しが得られている。

- ③ 抵抗低減技術に関しては、上記の低ソニックブーム／低離着陸騒音の要求を満たした上で巡航性能を向上させるための技術として、搭載する推進系統の影響を考慮した統合設計技術の研究開発を進めた。また、小型超音速実験機によるプロジェクト（NEXST^{※4}プロジェクト）で飛行実証した自然層流翼設計技術を高度化し、翼厚の拘束等も考慮した上で実機相当の高レイノルズ数で自然層流翼を実現する主翼表面圧力分布設定手法を考案し、NASA との共同研究において解析的に設計効果を示している。
- ④ 軽量化に関しては、超音速機の主翼に複合材料を適用する最適構造設計技術の研究開発を進

め、複合材の配向角や板厚の自由度を増した最適設計により前フェーズ (S3^{*5}) での設計結果よりも主翼重量を軽量化する設計法が得られている。

- ※ 1 : 超音速機が発生する衝撃波が地上に到達することにより観測される騒音
- ※ 2 : 国際民間航空機関 (ICAO:International Civil Aviation Organization)
- ※ 3 : 低ソニックブーム設計概念実証プロジェクト (D-SEND : Drop test for Simplified Evaluation of Nonsymmetrically Distributed sonic-boom) で、静粛超音速機技術の研究開発 (S3、2006-15) の一環として進められたプロジェクト
- ※ 4 : 次世代超音速機技術の研究 (NEXST:National EXperimental Supersonic Transport、1997-2005)
- ※ 5 : 「Silent Super Sonic Technology (静粛超音速機技術)」

め、複合材の配向角や板厚の自由度を増した最適設計により前フェーズ (S3^{*5}) での設計結果よりも主翼重量を軽量化する設計法が得られている。

計画は予定どおりに進んでおり、今後は、国際基準策定に向けた活動に対する貢献の継続、飛行実証機に関する候補エンジンを絞り込むためのより詳細な概念検討、風洞実験等による要素技術の確認等に取り組むこととしている。

- ※ 1 : 超音速機が発生する衝撃波が地上に到達することにより観測される騒音
- ※ 2 : 国際民間航空機関 (ICAO:International Civil Aviation Organization)
- ※ 3 : 低ソニックブーム設計概念実証プロジェクト (D-SEND : Drop test for Simplified Evaluation of Nonsymmetrically Distributed sonic-boom) で、静粛超音速機技術の研究開発 (S3、2006-15) の一環として進められたプロジェクト
- ※ 4 : 次世代超音速機技術の研究 (NEXST:National EXperimental Supersonic Transport、1997-2005)
- ※ 5 : 「Silent Super Sonic Technology (静粛超音速機技術)」

佐藤委員 :

計画が予定とおり順調に進んでいるのか判断できないので、「計画は予定通りに進んでおり」(または、順調でなければ、「〇〇の点で課題があり)」ということに記載したほうが良いのではないかと。<第 57 回委員会後>
→ご指摘のとおり修正いたしました。

<p>(2) 各観点の再評価</p> <p><必要性></p> <p>(事前評価結果)</p> <p>【科学的・技術的意義】</p> <p>超音速機が実現するためには、コンコルド開発で明確になった離着陸時と超音速巡航時の騒音が大きいという環境適合性の問題と、抵抗が大きく機体重量も重いことから航続距離が短いという運用時の経済性の問題を解決する必要がある。これまで JAXA では NEXST プロジェクトにおいて抵抗低減技術を獲得し、D-SEND プロジェクトにおいて超音速巡航時の騒音低減を実現するソニックブーム低減コンセプトを世界に先駆けて実証してきたところである。D-SEND において培われたソニックブーム低減コンセプトの優位性を生かして超音速機を実現するためには、D-SEND において考慮されていなかった離着陸時騒音低減、機体軽量化、低抵抗化の諸点も加味したシステム実証が必要である。</p> <p>本研究開発では、NEXST で飛行実証した抵抗低減技術、及び D-SEND で飛行実証したソニックブーム低減設計コンセプトを核として、低ソニックブーム、低離着陸騒音、抵抗低減技術、軽量化の 4 つの技術目標を同時に満たす機体コンセプトの技術的な成立性を示すために独創的な要素技術開発</p>	<p>(2) 各観点の再評価</p> <p><必要性></p> <p>(事前評価結果)</p> <p>【科学的・技術的意義】</p> <p>超音速機が実現するためには、コンコルド開発で明確になった離着陸時と超音速巡航時の騒音が大きいという環境適合性の問題と、抵抗が大きく機体重量も重いことから航続距離が短いという運用時の経済性の問題を解決する必要がある。これまで JAXA では NEXST プロジェクトにおいて抵抗低減技術を獲得し、D-SEND プロジェクトにおいて超音速巡航時の騒音低減を実現するソニックブーム低減コンセプトを世界に先駆けて実証してきたところである。D-SEND において培われたソニックブーム低減コンセプトの優位性を生かして超音速機を実現するためには、D-SEND において考慮されていなかった離着陸時騒音低減、機体軽量化、低抵抗化の諸点も加味したシステム実証が必要である。</p> <p>本研究開発では、NEXST で飛行実証した抵抗低減技術、及び D-SEND で飛行実証したソニックブーム低減設計コンセプトを核として、低ソニックブーム、低離着陸騒音、抵抗低減技術、軽量化の 4 つの技術目標を同時に満たす機体コンセプトの技術的な成立性を示すために独創的な要素技術開発</p>	
---	---	--

とそれらを機体に適用するための統合設計技術を獲得することを目的としており、これは世界に先駆けて取り組む先進的な研究開発であり、科学的・技術的意義があると判断する。

なお、4つの技術目標は低ソニックブームと低離着陸騒音については国際的な基準に適合することを目標としており、低抵抗と軽量化についてはアジア圏をノンストップで到達できる航続距離を達成する目標としている。

- ① 低ソニックブームの目標を達成するためには、D-SENDで実証されたコンセプトを、エンジンを取り付けた機体に適用して、ソニックブーム低減効果を示すことが求められる。その際に国際的な基準に適合するよう、機体とエンジンの統合技術を開発しソニックブーム低減効果がD-SEND実証より低減しない技術の研究開発が必要である。
- ② 低離着陸騒音の目標を達成するためには、一つにエンジンの騒音を下げることが求められ、超音速機特有の推進系の形態においても排気ジェット騒音を低減できるような要素技術の研究開発が必要である。
- ③ 低抵抗の目標を達成するためにはNEXSTで実証された抵抗低減技術を、エンジンを取り付けた機体に適用して、抵抗低減効果を示す技術開発が求められる。さらに、超音速機の特徴である

とそれらを機体に適用するための統合設計技術を獲得することを目的としており、これは世界に先駆けて取り組む先進的な研究開発であり、科学的・技術的意義があると判断する。

なお、4つの技術目標は低ソニックブームと低離着陸騒音については国際的な基準に適合することを目標としており、低抵抗と軽量化についてはアジア圏をノンストップで到達できる航続距離を達成する目標としている。

- ① 低ソニックブームの目標を達成するためには、D-SENDで実証されたコンセプトを、エンジンを取り付けた機体に適用して、ソニックブーム低減効果を示すことが求められる。その際に国際的な基準に適合するよう、機体とエンジンの統合技術を開発しソニックブーム低減効果がD-SEND実証より低減しない技術の研究開発が必要である。
- ② 低離着陸騒音の目標を達成するためには、一つにエンジンの騒音を下げることが求められ、超音速機特有の推進系の形態においても排気ジェット騒音を低減できるような要素技術の研究開発が必要である。
- ③ 低抵抗の目標を達成するためにはNEXSTで実証された抵抗低減技術を、エンジンを取り付けた機体に適用して、抵抗低減効果を示す技術開発が求められる。さらに、超音速機の特徴である

亜音速機に比べて相対的に大きなエンジンが取り付けられることや一般的に抵抗が増加するソニックブームを低減する機体形状であることを考慮しても抵抗低減を可能とする機体とエンジンの形状最適化設計技術の研究開発が必要である。

- ④ 軽量化の目標を達成するためには、亜音速機に比べて薄い翼でも軽量化の効果を発揮できる複合材構造設計技術の研究開発が必要である。

【社会的・経済的意義】

社会的・経済的意義の一つとして本研究開発は超音速旅客機の実現を目指したものであることがあげられる。超音速旅客機の実現は多様化する将来航空輸送ニーズの中で長距離移動にかかる時間の短縮化へ対応するものであり、陸域が飛行可能であれば、航空機製造産業やエアラインのみならず、商業、観光等の発展に寄与し、高い経済効果が見込まれる^{※6}。また、超音速旅客機が我が国に導入された場合には、経済成長著しいアジア諸都市が日帰り交流圏に入ることとなり経済活動の拡大が期待できる。一方で、本研究開発の技術目標には ICAO の CO2 排出基準策定で議論されている CO2 排出の指標である航続距離が目標として設定されているため、騒音に加えて CO2 排出に関する環境適合性への配慮、またコンコルド時代からの

亜音速機に比べて相対的に大きなエンジンが取り付けられることや一般的に抵抗が増加するソニックブームを低減する機体形状であることを考慮しても抵抗低減を可能とする機体とエンジンの形状最適化設計技術の研究開発が必要である。

- ④ 軽量化の目標を達成するためには、亜音速機に比べて薄い翼でも軽量化の効果を発揮できる複合材構造設計技術の研究開発が必要である。

【社会的・経済的意義】

社会的・経済的意義の一つとして本研究開発は超音速旅客機の実現を目指したものであることがあげられる。超音速旅客機の実現は多様化する将来航空輸送ニーズの中で長距離移動にかかる時間の短縮化へ対応するものであり、陸域が飛行可能であれば、航空機製造産業やエアラインのみならず、商業、観光等の発展に寄与し、高い経済効果が見込まれる^{※6}。また、超音速旅客機が我が国に導入された場合には、経済成長著しいアジア諸都市が日帰り交流圏に入ることとなり経済活動の拡大が期待できる。一方で、本研究開発の技術目標には ICAO の CO2 排出基準策定で議論されている CO2 排出の指標である航続距離が目標として設定されているため、騒音に加えて CO2 排出に関する環境適合性への配慮、またコンコルド時代からの

圧倒的な燃費の向上による経済性への配慮に関しても同時に取り組む研究開発とすべきである。

二つ目の社会的・経済的意義として本研究開発は我が国産業界の国際競争力強化に資するものである。我が国航空産業界の国際競争力が向上するには、産業界が競合相手に差別化ができるような高いレベルの要素技術を獲得することと、超音速機特有の高いレベルの要素技術を統合するシステムインテグレータとしての技術力を獲得することとしている。

以上より、本課題は現在開発が進んでいる超音速ビジネスジェットや将来超音速旅客機実現の鍵となる低ソニックブーム設計技術の実用化を目指した課題であり、ICAOでの国際基準策定への貢献と併せて社会的・経済的意義があると判断する。

【国費を用いた研究開発としての意義】

超音速機の開発は従来の亜音速機開発に比べて達成しなければならない各要素技術のレベルが高い。また、統合設計技術については超音速機特有の要素技術を含めた、空力・構造等の膨大な関連技術を取りまとめていく必要があることから格段に開発リスクが高い。また、多額の研究開発投資が必要となるため、民間メーカーが事業化に乗り出す前に技術的課題を解決しておく必要があり、国費を用いた研究開発としての意義がある。なお、

圧倒的な燃費の向上による経済性への配慮に関しても同時に取り組む研究開発とすべきである。

二つ目の社会的・経済的意義として本研究開発は我が国産業界の国際競争力強化に資するものである。我が国航空産業界の国際競争力が向上するには、産業界が競合相手に差別化ができるような高いレベルの要素技術を獲得することと、超音速機特有の高いレベルの要素技術を統合するシステムインテグレータとしての技術力を獲得することとしている。

以上より、本課題は現在開発が進んでいる超音速ビジネスジェットや将来超音速旅客機実現の鍵となる低ソニックブーム設計技術の実用化を目指した課題であり、ICAOでの国際基準策定への貢献と併せて社会的・経済的意義があると判断する。

【国費を用いた研究開発としての意義】

超音速機の開発は従来の亜音速機開発に比べて達成しなければならない各要素技術のレベルが高い。また、統合設計技術については超音速機特有の要素技術を含めた、空力・構造等の膨大な関連技術を取りまとめていく必要があることから格段に開発リスクが高い。また、多額の研究開発投資が必要となるため、民間メーカーが事業化に乗り出す前に技術的課題を解決しておく必要があり、国費を用いた研究開発としての意義がある。なお、

米国や欧州においても同様に国（NASA、EC/EU）が中心となり技術研究開発・技術実証計画が進められているところである。

（再評価）

現在、米国の複数社が 2020 年代半ばの就航を目指して民間超音速機の開発を進めているが、いずれも飛行実証された低ブーム設計技術を有していない。そのため、陸地上空も巡航速度で飛行可能とする低ソニックブーム設計技術には、依然として JAXA に技術的な優位性があると言えるとともに、多額の研究開発投資が必要となるため国費での研究開発による技術課題の解決が必要である。なお、陸地上空超音速飛行に向けたソニックブームの国際基準策定は引き続き ICAO で進められているところであり、JAXA は先進的知見を生かして当該活動への貢献も行っている。以上から、本研究開発の科学的・技術的意義、国費を用いた研究開発としての意義は引き続き高いと言える。

米国や欧州においても同様に国（NASA、EC/EU）が中心となり技術研究開発・技術実証計画が進められているところである。

（再評価）

現在、超音速機の開発は、低ブーム設計技術を要しない海域上空のみ超音速飛行を行う機体の実機開発と、低ブーム設計技術を要する陸域上空での超音速飛行を行う機体の研究開発がそれぞれ進んでいる。

前者については、米国の複数社が 2020 年代半ばの就航を目指して民間超音速機の開発を進めており、運航者がこれに出資している状況を踏まえると、海域上空のみの超音速飛行であっても十分な移動時間短縮のニーズがあると判断されたと考えられ、移動時間短縮の社会的要求は引き続き高いと考えられる。後者については、ソニックブームの国際基準策定が引き続き ICAO で進められており、これに係る技術開発を日米欧が公的資金を投じて進めているところ。

陸域上空も巡航速度で飛行可能とする低ソニックブーム設計技術を含む技術開発は更なる移動時間の短縮につながることから社会的な価値が大きいと考えられる。一方で、技術リスクが高く多額の研究開発投資が必要となるため国費での研究開発による技術課題の解決が必要である。

李家主査：

何故低ソニックブーム設計がされていなくても機体が米国で開発されようとしているのか（何故低ブームでなくても許されるのか）の背景を簡潔にコメントしたほうがよい。
<第 57 回委員会後>
→ご指摘を踏まえ、修正いたしました。

武市委員：

米国で開発中の機体が低ブーム設計技術を持たない理由の説明があると本研究課題の必然性をより明確に説明できるのではないかと。これらの開発に対して、JAXA が低ブーム技術の知財の所有者として協力することも、低ブーム超音速旅客機の実現までの近道として選択肢になるのではないかと。<第 57 回委員会後>

先述の米国社による機体開発のうち、米国デンバーを本拠地とするブーム・テクノロジー（BOOM）社の 50 席級超音速旅客機の開発に対し、平成 29 年 12 月に日本航空（JAL）が約 11 億円を出資し、事業者の観点からサポートを行う一方、20 機分の優先発注権を獲得したと発表した。その際のプレスリリースでは、「航空機による『移動時間の短縮』には大きな価値があり、その可能性に対する BOOM の挑戦を JAL は定期航空運送事業者の観点からサポートし、その実現による顧客価値向上」を指すとしている。また同じく平成 29 年 12 月には、米国リノを本拠地とし最大 12 席の超音速ビジネスジェット AS2 を開発しているエアリオン（Aerion）社は、ロッキード・マーティン社と同機的设计・認証・製造に関して共同開発の検討を進めると発表するとともに、同機のエンジンに関して、GE エアロスペース社と共同で検討を進めていることを発表した。このように本研究開発が目指す超音速旅客機実現に向けた開発機運は高まってきており、本研究開発の社会的・経済的意義はさらに高まっているといえる。

これらの動向からも超音速機の時間短縮効果を最大化する低ソニックブーム設計技術等本研究開

以上から、本研究開発の科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、国費を用いた研究開発としての意義は引き続き高いと言える。

→前段についてはご指摘を踏まえ、修正いたしました。後段については 3.（4）その他に反映しました。

<p>発の必要性は維持されているものと判断する。</p> <p>※6: 世界の GDP の約 1.5%に相当する 40 兆円/年の経済効果（日本航空宇宙工業会調べ）</p>	<p>※6: 世界の GDP の約 1.5%に相当する 40 兆円/年の経済効果（日本航空宇宙工業会調べ）</p>	
<p><有効性></p>	<p><有効性></p>	
<p>(事前評価結果)</p> <p>【研究開発の質の向上への貢献】</p> <p>本課題への取組みでは、静粛超音速機技術の研究開発（S3）で設定した超音速旅客機実現に向けた4つの技術目標に対して、ICAOで検討が進んでいるソニックブーム基準策定動向および2017年から強化される新たな離着陸騒音基準（ICAO Chapter 14）に対応すべく技術目標を詳細化する。相反する要求であるこれら4つの超音速機特有の技術目標（低ソニックブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を同時に満たすべく、鍵となる技術の実証レベルとシステム統合度の双方を高めながら本課題を解決することによって、S3の成果の技術レベル向上が期待される。</p> <p>【行政施策への貢献や寄与の程度】</p> <p>本課題では、NEXSTにより実証された抵抗低減技術とD-SENDプロジェクトで獲得されたソニックブーム低減コンセプトを核に静粛超音速機技術の研究開発（S3）で開発した要素技術の統合レベルを向上させるシステム設計技術研究を進める。</p>	<p>(事前評価結果)</p> <p>【研究開発の質の向上への貢献】</p> <p>本課題への取組みでは、静粛超音速機技術の研究開発（S3）で設定した超音速旅客機実現に向けた4つの技術目標に対して、ICAOで検討が進んでいるソニックブーム基準策定動向および2017年から強化される新たな離着陸騒音基準（ICAO Chapter 14）に対応すべく技術目標を詳細化する。相反する要求であるこれら4つの超音速機特有の技術目標（低ソニックブーム／低離着陸騒音／低抵抗／軽量化）を同時に満たすべく、鍵となる技術の実証レベルとシステム統合度の双方を高めながら本課題を解決することによって、S3の成果の技術レベル向上が期待される。</p> <p>【行政施策への貢献や寄与の程度】</p> <p>本課題では、NEXSTにより実証された抵抗低減技術とD-SENDプロジェクトで獲得されたソニックブーム低減コンセプトを核に静粛超音速機技術の研究開発（S3）で開発した要素技術の統合レベルを向上させるシステム設計技術研究を進める。</p>	

併せて、最終的な民間への技術移転に必要な技術成熟度（TRL^{※7}）達成に向けた技術実証計画の立案を行う。この際、製造産業、エアライン、シンクタンク等を含む産官学連携体制を構築する。これは、平成 26 年度に文部科学省次世代航空科学技術タスクフォースがとりまとめた「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン」で提言されている超音速旅客機市場開拓のために推進すべき我が国優位技術の実証プログラムにつながるものであり、ビジョンが掲げる 2040 年代の超音速旅客機実現に資するものであると考える。

【見込まれる直接・間接の成果・効果や波及効果の内容】

直接の成果は 4 つの技術目標を同時に満足することを技術的に示すことのできる統合設計技術とそれを実現する要素技術の獲得である。また、ICAO におけるソニックブーム基準策定への技術貢献により、基準策定の議論が加速されること、さらに将来に向けて構築される産官学一体の体制とその体制で検討される技術実証構想結果が挙げられる。

間接の成果としては数値解析技術のような解析技術、風洞試験やエンジン試験等の試験／計測技術、最適化を含む設計／評価技術等のレベル向上や機能拡大等が挙げられる。

併せて、最終的な民間への技術移転に必要な技術成熟度（TRL^{※7}）達成に向けた技術実証計画の立案を行う。この際、製造産業、エアライン、シンクタンク等を含む産官学連携体制を構築する。これは、平成 26 年度に文部科学省次世代航空科学技術タスクフォースがとりまとめた「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン」で提言されている超音速旅客機市場開拓のために推進すべき我が国優位技術の実証プログラムにつながるものであり、ビジョンが掲げる 2040 年代の超音速旅客機実現に資するものであると考える。

【見込まれる直接・間接の成果・効果や波及効果の内容】

直接の成果は 4 つの技術目標を同時に満足することを技術的に示すことのできる統合設計技術とそれを実現する要素技術の獲得である。また、ICAO におけるソニックブーム基準策定への技術貢献により、基準策定の議論が加速されること、さらに将来に向けて構築される産官学一体の体制とその体制で検討される技術実証構想結果が挙げられる。

間接の成果としては数値解析技術のような解析技術、風洞試験やエンジン試験等の試験／計測技術、最適化を含む設計／評価技術等のレベル向上や機能拡大等が挙げられる。

これらの成果の波及効果として、わが国産業界に向けては前項【社会的・経済的意義】で記載されているように国際競争力の土台になることが期待される。また、学界に向けては、超音速機に関する将来の技術目標を示すことで空力、推進、構造分野を専門とする多くの研究者の研究の方向性を合わせ、研究者間の交流や議論が活性化するものと考えられ、超音速機以外への技術波及効果を含めわが国の研究レベルが向上することが期待される。さらに先進的な研究成果を海外に向けて発信して行くことで、日本の技術水準の高さを世界にアピールできると考えられる。

(再評価)

平成28年2月に開催されたICAO第10回環境保全委員会(CAEP10)では、これまで検討してきたソニックブーム基準に加えて、民間超音速機の離着陸騒音基準についても検討を開始することが決められ、離着陸騒音検討サブグループが立ち上がった。当該サブグループでは2017年から強化された亜音速旅客機に対する新たな離着陸騒音基準(ICAO Chapter 14)を超音速機に適用することの技術的妥当性について議論されている。また、米国の複数社が2020年代半ばの就航を目指して民間超音速機の開発を開始しているが、いずれも飛行実証された低ブーム設計技術を有していない。

これらの成果の波及効果として、わが国産業界に向けては前項【社会的・経済的意義】で記載されているように国際競争力の土台になることが期待される。また、学界に向けては、超音速機に関する将来の技術目標を示すことで空力、推進、構造分野を専門とする多くの研究者の研究の方向性を合わせ、研究者間の交流や議論が活性化するものと考えられ、超音速機以外への技術波及効果を含めわが国の研究レベルが向上することが期待される。さらに先進的な研究成果を海外に向けて発信して行くことで、日本の技術水準の高さを世界にアピールできると考えられる。

(再評価)

現在、超音速機の開発は、低ブーム設計技術を要しない海域上空のみ超音速飛行を行う機体の実機開発と、低ブーム設計技術を要する陸域上空での超音速飛行を行う機体の研究開発が並行して進んでいる。

前者については、米国の複数社が2020年代半ばの就航を目指して民間超音速機の開発を進めており、運航者がこれに出資している状況を踏まえると、海域上空のみの超音速飛行であっても十分な移動時間短縮のニーズがあると判断されたと考えられ、移動時間短縮の社会的要求は引き続き高いと考えられる。そのため、陸域上空も巡航速度で

武市委員：

この項目も「必要性」の項目と同様の趣旨に修正いただきたい。<第57回委員会後>

→必要性の項目と同様の趣旨で修正いたしました。また、最後の部分に委員ご指摘の我が国企業が世界に遅れを取らずに参画するための連携強化について言及いたしました。

そのため、陸地上空も巡航速度で飛行可能とする低ソニックブーム設計技術には、依然として JAXA に技術的な優位性があると言え、「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン」で提言されている超音速旅客機市場開拓のために推進すべき我が国優位技術の実証に資するものと言える。以上から、本研究開発の各技術目標は妥当であり、本研究開発の目標の有効性は維持されているものと判断する。

飛行可能とする低ソニックブーム設計技術を含む技術開発は更なる移動時間の短縮につながることから社会的な価値が大きいと考えられる。一方で、後者については、ソニックブームの国際基準策定が引き続き ICAO で進められており、これに係る技術開発を日米欧が公的資金を投じて進めているところ。

平成 28 年 2 月に開催された ICAO 第 10 回環境保全委員会 (CAEP10) では、これまで検討してきたソニックブーム基準に加えて、民間超音速機の離着陸騒音基準についても検討を開始することが決められ、離着陸騒音検討サブグループが立ち上がった。一般的に、超音速エンジンはバイパス比が小さいため、同じ推力を得るには亜音速エンジンと比較して排気速度を大きくせざるを得ず、離着陸時の騒音が大きくなる。よって、超音速機は離着陸騒音基準を満たすことが厳しくなる傾向にある。そのため、当該サブグループでは 2017 年から強化された亜音速旅客機に対する新たな離着陸騒音基準 (ICAO Chapter 14) を超音速機に適用することの技術的妥当性について議論されている。

また、海域上空のみを超音速飛行を行う機体については、いずれも飛行実証された低ブーム設計技術を有していないことから、陸域上空も巡航速度で飛行可能とする低ソニックブーム設計技術には、依然として JAXA に技術的な優位性があると

李家主査：

亜音速機に比べて超音速機では離着陸騒音（特に離陸騒音）が高くなりやすい（つまり離着陸騒音を満たすのがより厳しい）という背景を簡単に追記したほうがよい。＜第 57 回委員会後＞

→ご指摘のとおり修正いたしました。

<p>※7：技術成熟度（TRL：Technical Readiness Level）、開発中の技術が実際に運用されるレベルにどれだけ近いかを表す指標</p>	<p>え、「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン」で提言されている超音速旅客機市場開拓のために推進すべき我が国優位技術の実証に資するものと言える。</p> <p>以上から、本研究開発の各技術目標は妥当であり、本研究開発の目標の有効性は維持されているものと判断する。</p> <p>なお、陸域上空で超音速飛行が可能な機体の実機開発に対し、我が国企業の参画を後押しするものとなるよう関連企業との連携を強化すべきである。</p> <p>※7：技術成熟度（TRL：Technical Readiness Level）、開発中の技術が実際に運用されるレベルにどれだけ近いかを表す指標</p>	
<p><効率性> (事前評価結果) 【計画・実施体制の妥当性】</p> <p>本研究開発は、以下の計画・体制により効率的・効果的に推進するものとしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> これまで、抵抗低減技術、ソニックブーム低減技術開発で構築してきた、産学官の連携体制を、超音速機の実現に向けて取組みを行ってきた我が国の組織、団体の英知を結集できる体制へと発展させ、また必要に応じて海外機関との連携にも取り組む。 	<p><効率性> (事前評価結果) 【計画・実施体制の妥当性】</p> <p>本研究開発は、以下の計画・体制により効率的・効果的に推進するものとしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> これまで、抵抗低減技術、ソニックブーム低減技術開発で構築してきた、産学官の連携体制を、超音速機の実現に向けて取組みを行ってきた我が国の組織、団体の英知を結集できる体制へと発展させ、また必要に応じて海外機関との連携にも取り組む。 	

- ・ 一定程度の成果を挙げてきた公募型研究制度も引き続き活用することで体制を強化する。
- ・ 他研究課題と重複する技術課題を避け、4つの要素技術についてそれぞれの技術の現状TRLと目指すべきTRL及び各技術固有の事情等を考慮した上で、適切なタイミング・手法で技術レベルを向上させることで、研究開発リソースの合理化に努める。
- ・ ソニックブーム基準策定への技術貢献については、米国NASA等と連携を取りながら進める。

【費用構造や費用対効果向上方策の妥当性】

本研究開発に必要な費用としては、要素技術のシステム統合度向上及び技術実証レベル向上に必要な要素技術研究開発費用と、技術参照機体としての超音速旅客機を対象とした要素技術の適用・評価システム設計検討費用、及び技術実証機概念検討と飛行実証を含む技術実証計画立案費用があり、特に技術実証機概念検討にはメーカーの検討費用等が必要となる。

このため、費用構造については、本研究開発の恩恵を受ける産業界などの共同研究相手先もリソースを負担してもらう体制をとることを原則とし、また、費用対効果向上方策については、産官学の強みを生かした体制を構築することとしているが、それらの体制については、外部リソースの

- ・ 一定程度の成果を挙げてきた公募型研究制度も引き続き活用することで体制を強化する。
- ・ 他研究課題と重複する技術課題を避け、4つの要素技術についてそれぞれの技術の現状TRLと目指すべきTRL及び各技術固有の事情等を考慮した上で、適切なタイミング・手法で技術レベルを向上させることで、研究開発リソースの合理化に努める。
- ・ ソニックブーム基準策定への技術貢献については、米国NASA等と連携を取りながら進める。

【費用構造や費用対効果向上方策の妥当性】

本研究開発に必要な費用としては、要素技術のシステム統合度向上及び技術実証レベル向上に必要な要素技術研究開発費用と、技術参照機体としての超音速旅客機を対象とした要素技術の適用・評価システム設計検討費用、及び技術実証機概念検討と飛行実証を含む技術実証計画立案費用があり、特に技術実証機概念検討にはメーカーの検討費用等が必要となる。

このため、費用構造については、本研究開発の恩恵を受ける産業界などの共同研究相手先もリソースを負担してもらう体制をとることを原則とし、また、費用対効果向上方策については、産官学の強みを生かした体制を構築することとしているが、それらの体制については、外部リソースの

導入に努めると共に費用に対する効果（成果）が最大限得られるものとすべきである。

【研究開発の手段やアプローチの妥当性】

【計画・実施体制の妥当性】で示したとおり、適切なタイミング・手法で技術レベルを向上させることとしており、例えば NEXST や D-SEND で飛行実証された TRL4 レベルである低抵抗／低ブーム技術については、機体／推進系統合設計検討を通してシステム統合度を向上することで TRL5 を目指す。他の一例として、現状 TRL3 レベルである構造軽量化技術や低速空力性能向上技術であれば、複合材最適設計技術や高揚力装置最適設計を実機設計に適用し、実証レベルを向上することにより TRL4 レベルを目指すなど、適切に検討・判断を行うこととしている。

以上、本研究開発における計画・実施体制、費用構造・費用対効果向上方策、研究開発手段・アプローチについては妥当であると判断する。

（再評価）

本研究開発においては、JAXA、メーカー、大学等で構成された超音速ビジネスジェット機設計検討チームにおいて技術的な役割で貢献するとともに、平成 28 年度から公募型研究を開始し民間との

導入に努めると共に費用に対する効果（成果）が最大限得られるものとすべきである。

【研究開発の手段やアプローチの妥当性】

【計画・実施体制の妥当性】で示したとおり、適切なタイミング・手法で技術レベルを向上させることとしており、例えば NEXST や D-SEND で飛行実証された TRL4 レベルである低抵抗／低ブーム技術については、機体／推進系統合設計検討を通してシステム統合度を向上することで TRL5 を目指す。他の一例として、現状 TRL3 レベルである構造軽量化技術や低速空力性能向上技術であれば、複合材最適設計技術や高揚力装置最適設計を実機設計に適用し、実証レベルを向上することにより TRL4 レベルを目指すなど、適切に検討・判断を行うこととしている。

以上、本研究開発における計画・実施体制、費用構造・費用対効果向上方策、研究開発手段・アプローチについては妥当であると判断する。

（再評価）

本研究開発においては、JAXA、メーカー、大学等で構成された超音速ビジネスジェット機設計検討チームにおいて技術的な役割で貢献するとともに、平成 28 年度から公募型研究を開始し民間との

共同研究を実施するなど体制構築を進めることで、適切な進捗状況のもと研究開発が進められている。今後は研究開発の進捗に応じ、**運航者等の航空関連企業との積極的なコミュニケーションも重要であると考えられる。**

国際基準策定に向けての活動については、NASA、DLR、ONERA 等との共同研究により、研究リソースの有効活用やお互いの知見の補完を図りつつ進められている。

以上から、現時点では効率的に進められていると判断する。

共同研究を実施するなど体制構築を進めることで、適切な進捗状況のもと研究開発が進められている。今後は研究開発の進捗に応じ、**運航者をはじめとする航空関連機関に対する積極的な情報発信及び意見聴取を行い、それを研究計画への反映に努めることが重要であると考えられる。**

国際基準策定に向けての活動については、NASA、DLR、ONERA 等との共同研究により、研究リソースの有効活用やお互いの知見の補完を図りつつ進められている。

以上から、現時点では効率的に進められていると判断する。

武市委員：

海外企業の動向は前向きに捉えられるが、本邦の運航者が海外の企業に出資したことは、単純に前向きに捉えてはならず、出資先が JAXA や国内メーカーで無かったことに対する評価とその今後の研究方針への反映を「本邦の運航者による出資を得るためにはどのようにすべきか検討すべき」という観点で説明すべきではないか。JAXA は出資を受けられないため、「本邦運航者の出資が JAXA および国内メーカーに向くように様々な取組をすべき」という趣旨。その際、「コミュニケーション」という言葉は定義があいまいであり手段に過ぎないので使用しない方がよい。また「目的」を明確に記述した方がよい。

そのため、以下のとおり修正いただきたい。

「今後は研究開発の進捗に応じ、運航者をはじめとする航空関連企業からの様々な支援を得るため、積極

		<p>的な情報発信および意見聴取を行い、それを研究計画への反映に努めることが重要であると考えられる。」＜第 57 回委員会まで＞ →ご指摘を踏まえ、修正いたしました。</p>
<p>(3) 今後の研究開発の方向性 本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する（いずれかに丸をつける）。</p> <p>理由：研究開発の進捗が順調であるとともに、本研究開発が目指す超音速旅客機実現に向けた開発機運は高まってきていると判断できること、ICAOにおける基準策定状況から本課題が掲げる目標が妥当であること、現時点で効率的に研究開発が進められていることから、本課題の「継続」が妥当であると判断する。</p>	<p>(3) 今後の研究開発の方向性 本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する（いずれかに丸をつける）。</p> <p>理由：現在、超音速機の開発は、低ブーム設計技術を要しない海域上空のみ超音速飛行を行う機体の実機開発と、低ブーム設計技術を要する陸域上空での超音速飛行を行う機体の研究開発がそれぞれ進んでいる。前者については、米国の複数社が 2020 年代半ばの就航を目指して民間超音速機の開発を進めており、運航者がこれに出資している状況を踏まえると、海域上空のみの超音速飛行であっても十分な移動時間短縮のニーズがあると判断されたと考えられ、移動時間短縮の社会的要求は引き続き高いと考えられる。そのため、陸域上空も巡航速度で飛行可能とする低ソニックブーム設計技術を含む技術開発は更なる移動時間の短縮につながることから社会的な価値が大きいと考えられる。後者については、ソニックブームの国際基準策定が引き続き ICAO で進められており、これに係る技術開発を日米欧が公的資金を投じて進</p>	<p>武市委員： 民間の開発する超音速機は低ブーム技術を用いていないので「本研究開発が目指す超音速旅客機実現」とは異なるのではないかと。本研究開発課題は「民間の開発する超音速機」の「さらに次の超音速機」を目指しているのではないかと。そのギャップを埋める説明が必要と考える。＜第 57 回委員会後＞ →ご指摘を踏まえ、3. (2) ととも整合するよう修正いたしました。</p>

	<p>めているところ。そのため、本研究開発が目指す超音速旅客機実現に向けた開発機運は引き続き高いと判断できる。また、ICAOにおける基準策定状況から本課題が掲げる目標が妥当であること、現時点で効率的に研究開発が進められていることとともに研究開発の進捗が順調であることから、本課題の「継続」が妥当であると判断する。</p>	
<p>(4) その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、産学官が一体となって研究開発を進められるよう、研究開発体制を不断に見直すべきである。 ・ICAOの基準策定の状況を踏まえ、経済性・環境適合性に配慮しつつ研究開発に的確にフィードバックすべきである。 ・海外の研究開発や事業化等の動向を注視し、効果的な連携等を進めるべきである。 	<p>(4) その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、産学官が一体となって研究開発を進められるよう、研究開発体制を不断に見直すべきである。 ・ICAOの基準策定の状況を踏まえ、経済性・環境適合性に配慮しつつ研究開発に的確にフィードバックすべきである。 ・海外の公的研究機関等による研究開発の動向を注視し、効果的な連携等を進めるべきである。 ・JAXAの知財の国内企業を通じた活用の可能性にも配慮しつつ、国内外の民間事業の成立性や発展性、技術戦略等を注視すべきである。 	<p>武市委員：</p> <p>海外の公的機関による研究開発と、民間による実機開発はターゲットが異なり、それぞれ本研究開発課題に対する影響がことなるので、二つの項目に分けて記述した方が良いのではないかと。</p> <p>特に民間の実機開発に関しては2年後には大きく状況が変化している可能性があるため、事業の成立性・発展性、より長期的な戦略を十分調査することが望ましいと考える。＜</p>

- ・民間研究機関や研究開発の進捗に応じ運航者等の航空関連企業との積極的なコミュニケーションを図るべきである。

- ・研究開発の進捗に応じ運航者をはじめとする航空関連機関に対する積極的な情報発信及び意見聴取を行うべきであり、さらにそれを適宜研究計画へ反映すべきである。

第 57 回委員会後＞

→ご指摘を踏まえ、修正しました。

武市委員：

本邦の運航者が海外の企業に出資したことは、単純に前向きに捉えてはならず、JAXA や国内メーカーでなかったことに対する評価と今後の研究方針への反映を「本邦の運航者による出資を得るためにはどのようにすべきか検討すべき」という観点で説明すべき。その際、「コミュニケーション」という言葉は定義があいまいであり手段に過ぎないので使用しない方がよい。また「目的」を明確に記述した方がよい。そのため、以下のとおり修正いただきたい。

「研究開発の進捗に応じ、運航者をはじめとする航空関連企業からの様々な支援を得るため、積極的な情報発信および意見聴取を行うべきであり、さらにそれを適宜研究計画へ反映すべきである。」＜第 57 回委員会後＞

→ご指摘を踏まえ、修正しました。

- ・各技術課題における技術目標に対し各年度の進捗を踏まえ、適切なマイルストーンを設定すべきである。
- ・過去のプロジェクト等で獲得したプロジェクト管理に関する知見を本課題で更に洗練させ、将来活用しやすい形として蓄積していくことも考慮し進めるべきである。
- ・毎年度の進捗に合わせ、企業などと連携しつつ外部資金を導入する等、効果的にリソースを活用して研究開発を進めるべきである。
- ・事業終了後に向け、JAXA 外から十分なリソースが確保できるような体制を構築するべきである。

- ・各技術課題における技術目標に対し各年度の進捗を踏まえ、適切なマイルストーンを設定すべきである。
- ・過去のプロジェクト等で獲得したプロジェクト管理に関する知見を本課題で更に洗練させ、将来活用しやすい形として蓄積していくことも考慮し進めるべきである。
- ・毎年度の進捗に合わせ、企業などと連携しつつ外部資金を導入する等、効果的にリソースを活用して研究開発を進めるべきである。
- ・事業終了後に向け、JAXA 外から十分なリソースが確保できるような体制を構築するべきである。

武市委員：

海外の民間ベンチャーが低ブーム技術を持たない機体を開発している理由にもよるが、本邦運航者の出資が JAXA および国内メーカーに向くように様々な取組をすべきであり、それらの開発に対して、JAXA が低ブーム技術の知財の所有者として協力することも、低ブーム超音速旅客機の実現までの近道として選択肢になるのではないかと。

→ご指摘を踏まえ、修正いたしました。

<p>る。</p>	<p>る。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 本研究成果が、国内企業を通じて高い自由度とスピード感をもって具現化できるような、JAXA 組織外部における活動の可能性も検討すべきである。	<p>武市委員：</p> <p>研究成果をより迅速に実機開発へとつなげるため、JAXA が優位性を持つ技術の国内メーカーへの移転や外部資金の導入を容易にするような（JAXA 外を含む）組織作りも検討できるのではないか。＜第 57 回委員会後＞</p> <p>→ご指摘を踏まえ、修正しました。</p>
-----------	---	---