

## 資料 5

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会  
 安全・安心科学技術委員会（第16回）  
 H20.11.25

### 安全・安心科学技術プロジェクトの今後のスケジュール(予定)

|    |    | 安全・安心PJ(新規公募) | 安全・安心PJ(継続課題) | 安全・安心科学技術委員会      |
|----|----|---------------|---------------|-------------------|
| 1月 | 上旬 |               |               |                   |
|    | 中旬 |               |               |                   |
|    | 下旬 |               | 第2回推進委員会      | 第4期任期終了(1月31日)    |
| 2月 | 上旬 |               | 各課題への助言等まとめ   | 第5期科学技術・学術審議会開始   |
|    | 中旬 |               |               |                   |
|    | 下旬 |               | 機関から契約関係書類提出  | 第5期安全・安心科学技術委員会設置 |
| 3月 | 上旬 | 公募開始(1.5ヶ月)   |               | 第5期安全・安心科学技術委員会開始 |
|    | 中旬 | ↑             | ↑調整           |                   |
|    | 下旬 | ↓             | ↓             |                   |
| 4月 | 上旬 |               | 契約(4月1日)      |                   |
|    | 中旬 | 公募締め切り        |               |                   |
|    | 下旬 | ↑             |               |                   |
| 5月 | 上旬 | 書面審査          |               |                   |
|    | 中旬 | ↓             |               |                   |
|    | 下旬 | 書面審査会         |               |                   |
| 6月 | 上旬 | 面接審査会、内定      |               |                   |
|    | 中旬 |               |               |                   |
|    | 下旬 | プレス発表、通知      |               |                   |
| 7月 | 上旬 | 契約(7月1日)、研究開始 |               |                   |
|    | 中旬 |               |               |                   |
|    | 下旬 |               |               |                   |