


サテライトトカマクの日欧機器調達の進展

H25年3月末までに日欧合計**22**件（日本調達分13件、欧州調達分9件）、サテライト・トカマク総事業費に対して**86%**（日本分82%、欧州分89%）の調達取り決めを締結し、機器製作を進めている。JT-60の解体等、機器受け入れ・組立も着実に進展。



年	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
解体・組立														実験
試験・運転		準備・環境整備			解体					組み立て				
										試験			総合試験	

