

(別添) 第5期基本計画の推進に向けた検討スケジュールのイメージ

	平成28年度									平成29年度							
	4月	5月	6月	8月	10月	12月	1月	2月	3月	4月	6月	8月	10月	12月	1月	…続く	
主要スケジュール	◇成長戦略、総合戦略閣議決定 ◇科技白書閣議決定			◇H29概算要求 ◇開発法人評価決定			◇H29予算案決定		◇第8期終了 ◇第9期開始		◇成長戦略、総合戦略閣議決定 ◇科技白書閣議決定			◇H30概算要求 ◇開発法人評価決定		◇H30予算案決定	
総会	◆基本計画推進開始			◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告			◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告(総政特取りまとめ報告等)		◆第9期キックオフ会合		◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告			◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告(総政特取りまとめ報告等)			
総合政策特別委員会	◆ ①全体俯瞰		◆ ②重点調査検討事項の検討・抽出		◆ ①指標等の体系的整備		◆ ②重点調査検討事項別の深掘り調査検討		◆ ①全体俯瞰		◆ ①全体俯瞰		◆ ②重点調査検討事項の抽出		◆ ②重点調査検討事項別の深掘り調査検討		◆ 取りまとめ
各分科会等	<p>(必要に応じ)総政特報告内容をH30要求等に反映するための検討加速</p> <p>各分科会等において、第5期基本計画を意識し、基本的指針作成やフォローアップ等の調査審議を実施 ※調査審議のスケジュール等は、各分科会等に委ねられる</p>																
(参考) 研究計画・評価分科会	◆研究開発計画骨子案の検討			◆研究開発計画素案の審議、新規課題の事前評価			◆研究開発計画案の審議		◆研究開発計画の決定		◆研究開発計画を踏まえた俯瞰的評価の開始						