

資料 4

科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会
 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会（第72回）
 H30.5.18

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会 今後のスケジュール（予定）

	会議等	①年次計画の変更	②進捗評価	③ロードマップ
5月	5/18 作業部会 (本日)	<ul style="list-style-type: none"> 年次計画変更の審議の進め方について審議・決定 	<ul style="list-style-type: none"> 進捗評価の対象、方法について審議・決定 	<ul style="list-style-type: none"> 次期ロードマップ策定方針について審議①
		5月下旬 <ul style="list-style-type: none"> 年次計画変更の審議の進め方について実施機関に連絡 5月末 <ul style="list-style-type: none"> 実施機関からの年次計画変更の申出 	5月下旬～6月中旬 <ul style="list-style-type: none"> 評価に係る日程等調整、実施機関への資料等作成依頼 	
6月		6月上旬 <ul style="list-style-type: none"> 委員に変更内容の確認依頼（メール送付） 必要に応じて実施機関にヒアリング依頼 		
	6月中旬 作業部会 1～2回程度	<ul style="list-style-type: none"> 年次計画変更について審議（必要に応じてヒアリングを実施） 	<ul style="list-style-type: none"> 現地調査、スケジュール等について確認 	<ul style="list-style-type: none"> 次期ロードマップ策定方針について審議②
	6月下旬～7月中旬 作業部会 2～3回程度		6月中旬 <ul style="list-style-type: none"> 実施機関からの資料等提出 <ul style="list-style-type: none"> 現地調査、書面審議、ヒアリング審議 <ul style="list-style-type: none"> 評価報告書の準備 	<ul style="list-style-type: none"> 日本学術会議との合同会議開催の調整
7月	7月末 作業部会	<ul style="list-style-type: none"> 進捗評価を踏まえた年次計画変更について審議 年次計画変更について決定 	<ul style="list-style-type: none"> 評価報告書の審議・取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 次期ロードマップ策定方針について審議③
8月	8月末 概算要求			