

資料(3)

科学技術・学術審議会測地学分会
地震部会(第16回)
H19. 1. 9

地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)にかかる 平成18年度年次報告及び平成19年度実施計画 取りまとめ作業スケジュール

〔平成18年12月18日
観測研究計画推進委員会決定〕

日程	平成18年度年次報告	平成19年度実施計画	前回スケジュール
平成18年 12月18日(月) (第14回委員会)	・様式の検討、決定	・様式の検討、決定	平成18年 1月13日 (第7回委員会)
12月下旬～1月上旬	・各機関へ作成依頼	・各機関へ作成依頼	1月13日
平成19年 2月21日(水)←	・提出締め切り	・提出締め切り	・17年次報告 2月21日 ・18実施計画 2月28日
2月28日(水)←			
4月～5月	・年次報告(機関別) の取りまとめ	・実施計画の取りまと め	3月28日 (第8回委員会)
7月～8月	・年次報告(項目別) の取りまとめ	・実施計画の公表(HP)	8月2日(第9回) 8月29日(第10回)
8月	・年次報告(機関別) の公表(HP)		・17年次報告(機関別) 18年度実施計画 9月11日
10月	・年次報告(項目別) の公表(HP)		・17年次報告(項目別) 11月22日