

資料(3)

地震部会 観測研究計画推進委員会
(第14回)

H18. 12. 18

地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)にかかる
平成18年度年次報告及び平成19年度実施計画
取りまとめ作業スケジュール(案)

日程	平成18年度年次報告	平成19年度実施計画	前回スケジュール
平成18年 12月18日(月) (第14回委員会)	・様式の検討、決定	・様式の検討、決定	平成18年 1月13日 (第7回委員会)
12月下旬～1月上旬	・各機関へ作成依頼	・各機関へ作成依頼	1月13日
平成19年 2月21日(水)← 2月28日(水)←	・提出締め切り	・提出締め切り	・17年次報告 2月21日 ・18実施計画 2月28日
4月～5月	・年次報告(機関別) の取りまとめ	・実施計画の取りまと め	3月28日 (第8回委員会)
7月～8月	・年次報告(項目別) のとりまとめ		8月2日(第9回) 8月29日(第10回)
10月	・年次報告(項目別) 年次報告(機関別) の公表(HP)	・実施計画の公表(HP)	・17年次報告(機関別) 18年度実施計画 9月11日 ・17年次報告(項目別) 11月22日