

年度当初からの補助事業等の計画的な執行を促進するための 目標と具体的な方法（第 4 四半期実績及び年度評価）

○取組概要

政策評価体系における各施策目標を構成する主要な経費に含まれる補助金等（19事業）を対象に、「公募」から「交付決定」までの実施計画について、四半期毎に進捗状況を監視。

1. 計画に対する第 4 四半期の進捗状況

監視対象である補助金等（19事業）について、補助金等執行計画調書に基づき進捗状況を確認したところ、第 4 四半期終了までに全ての手続きを完了した。

（詳細は別紙 1 のとおり）

2. 平成 23 年度終了後の分析

1) 分析

- ・計画どおりのもの 15 事業
- ・計画より遅れたもの 4 事業

①教員講習開設事業等補助金

計画：9月下旬 実績：10月14日（交付決定日（2次））

（原因）申請内容の修正等、補助事業者との調整に時間を要したため。

②公立学校施設整備費負担金

計画：6月下旬 実績：7月19日（交付決定日）

（原因）震災にかかる復旧事務を優先したことから、当該負担金の審査事務に遅れが生じたため。

③科学研究費補助金

計画：9月上旬 実績：10月17日（交付決定日）

（原因）特例公債法案が8月まで成立しなかったことなどから、交付決定の検討に時間を要したため。

④放射線監視等交付金

計画：8月下旬 実績：10月4日、11月14日（交付決定日）

（原因）概ね計画通りに交付決定がなされたが、4県分については、震災及び原発事故の諸処の対応の影響により、交付金の申請にかかる調整等に時間を要したため。

2) 事業進捗への影響

監視対象である補助金等（19事業）のうち4事業については、第1四半期及び第2四半期において交付決定手続き等に遅れが生じていたものの、第2四半期及び第3四半期において計画の遅れを取り戻しており、事業の進捗に影響はなかったと認められる。

補助金等の進捗状況

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)	
学校・家庭・地域の 連携協力推進事業	学校・家庭・地域連 携協力推進事業費 補助金	公募 ^(※1)	計画	○					
			実績	○					
		内定	計画		○				
			実績		○				
		交付決定	計画				○	○	○(変更)
			実績				○	○	○(変更)
大学における教員 の現職教育への支 援等	教員講習開設事業 費等補助金	公募	計画		○(1次)	○(2次)	○(3次、4次)		
			実績		○(1次)	○(2次)	○(3次、4次)		
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画				○(1次、2次)	○(3次)	○(4次)
			実績				○(1次)	○(2次、3次)	○(4次)
公立学校施設整備 事業	公立学校施設 整備費負担金	当初 予算	公募 ^(※1)	計画		○			
				実績		○			
		内定	計画		○				
			実績		○				
		交付決定	計画		○	○	○	○	
			実績			○	○	○	
		三次 補正	公募 ^(※1)	計画				○	
				実績				○	
			内定	計画					○
				実績					○
			交付決定	計画					○
				実績					○
	学校施設環境 改善交付金	当初 予算	公募 ^(※1)	計画		○			
				実績		○			
			内定	計画		○			
				実績		○			
			交付決定	計画		○	○	○	○
				実績		○	○	○	○
		一次 補正	公募 ^(※1)	計画		○			
				実績		○			
			内定	計画		○			
				実績		○			
			交付決定	計画		○			
				実績		○			
三次 補正	公募 ^(※1)	計画				○			
		実績				○			
	内定	計画					○		
		実績					○		
	交付決定	計画					○		
		実績					○(一部繰越)		
公立高校の授業料 無償制及び高等学 校等就学支援金	公立高等学校授業 料不徴収交付金	公募 ^(※1)	計画		○				
			実績		○				
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画			○		○(変更)	
			実績			○		○(変更)	

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)	
幼稚園就園奨励費 補助	幼稚園就園奨励費 補助金	公募 ^(※1)	計画		○				
			実績		○				
		内定	計画				○		○(変更)
			実績				○		○(変更)
		交付決定	計画				○		○(変更)
			実績				○		○(変更)
特別支援教育就学 奨励費負担金	特別支援教育就学 奨励費負担金	公募 ^(※1)	計画		○				
			実績		○				
		内定	計画				○		
			実績				○		
		交付決定	計画				○		○(変更)
			実績				○		○(変更)
義務教育費国庫負 担金	義務教育費国庫負 担金	公募 ^(※1)	計画	○					
			実績	○					
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画			○			○(変更)
			実績			○		○ ^(※3)	○(変更)
がんプロフェッショナル 養成プラン	大学改革推進等補 助金 (がんプロフェッショ ナル養成プラン)	公募	計画						
			実績						
		内定	計画	○(継続事業) ^(※2)					
			実績	○(継続事業) ^(※2)					
		交付決定	計画			○(継続事業)			
			実績			○(継続事業)			
学生支援推進プロ グラム	大学改革推進等補 助金 (学生支援推進プロ グラム)	公募	計画						
			実績						
		内定	計画	○(継続事業) ^(※2)					
			実績	○(継続事業) ^(※2)					
		交付決定	計画			○(継続事業)			
			実績			○(継続事業)			
理科教育等設備整 備費補助	理科教育等設備整 備費補助金	公募 ^(※1)	計画		○				
			実績		○				
		内定	計画				○		
			実績				○		
		交付決定	計画				○		
			実績				○		
地域産学官連携科 学技術振興事業(イ ノベーションシス テム整備事業)	地域産学官連携科 学技術振興事業補 助金	公募	計画	○(新規事業)					
			実績	○(新規事業)					
		内定	計画				○(新規事業)		
			実績				○(新規事業)		
		交付決定	計画			○(継続事業)	○(新規事業)	○(継続事業・変更)	
			実績			○(継続事業)	○(新規事業)	○(継続事業・変更)	
世界トップレベル研 究拠点プログラム (WPI)	国際研究拠点形成 促進事業費補助金	公募	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画			○(継続事業)			
			実績			○(継続事業)			

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)	
科学研究費助成事業	科学研究費補助金	公募	計画	○					
			実績	○					
		内定	計画		○	○			
			実績		○	○			
		交付決定	計画		○	○			
実績			○		○				
電源立地地域対策 交付金	電源立地地域対策 交付金	公募 ^(※1)	計画		○		○		
			実績		○		○		
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画				○	○	
実績					○	○			
放射線監視等交付 金	放射線監視等交付 金	公募 ^(※1)	計画		○		○		
			実績		○		○(申請なし)		
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画				○	○	
実績					○	○			
国宝重要文化財等 保存整備費補助金	国宝重要文化財等保存整備 費補助金	当初 予算	公募 ^(※1)	計画	○				
				実績	○				
			内定	計画	○	○	○	○	○
				実績	○	○	○	○	○
		交付決定	計画		○	○	○	○	
			実績		○	○	○	○	
		三次 補正	公募 ^(※1)	計画					
				実績					
			内定	計画				○	○
				実績				○	○
交付決定	計画				○	○			
	実績				○	○			
芸術による国際交 流活動への支援	文化芸術振興費補 助金 (国際芸術交流支援 事業)	公募	計画	○					
			実績	○					
		内定	計画	○					
			実績	○					
		交付決定	計画			○	○	○	
実績				○	○	○			
民間ユネスコ活動 への助成	政府開発援助ユネス コ活動費補助金	公募	計画	○					
			実績	○					
		内定	計画	○					
			実績	○					
		交付決定	計画			○			
実績				○					

※1 法律、予算等で補助対象事業者が限定されるため、補助事業対象者に対する事業計画書等の提出依頼を「公募」欄に記載

※2 継続事業であり相手方が特定されるため、事業に要する経費についてのみ内定を行う

※3 第4四半期に予定している変更交付決定を前倒して実施