

JIS A 3301 改正原案及び技術的資料の作成に係るスケジュール（案）

《JIS 改正原案》	H25 年度				H26 年度～
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	
・ 原案作成	—————				-----
・ 部材試験等	-----	-----			-----
・ JISC 審査					—————

《技術的資料》	H25 年度				H26 年度～
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	
第 1 章					
・ 項目検討	—————				
・ 各項目内容検討		-----	—————		
・ (素案)			-----	—————	
・ (案)					-----
第 2 章					
・ 設計例種類検討	—————				
・ 条件設定		-----	—————		
・ 設計、構造計算			-----	—————	
・ 原稿作成				-----	—————
・ JISC 審査との調整					-----
現地調査	5/22 千葉(我孫子第二中)	7/2-3 愛媛(新谷小/双海中)			
・ 検討会			●(10/4)		○
・ 検討会 WG	●(5/9) ●(6/24)	●(7/11) ●(9/3)		○(11/5 開催予定) ○	○

H27/3 頃
とりまとめ予定