

○木造校舎の構造設計標準の在り方に関する検討会スケジュール（案）

	平成26年度												備考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
検討会 ・技術的資料の策定		WG8 進め方等	WG9 設計例の検討・作成等	第6回 WG10 設計例の検討・作成等			WG11		WG12 技術的資料(案)	第7回		WG13 技術的資料(最終案)	第8回 技術的資料公表	
JIS A 3301改正 工業標準化法 【第12条、第13条、 第16条関係】			JIS原案・状況報告	原案申出	調査会へ付議		審議期間		調査会より答申	JIS改正・状況報告	意見受付公告(60日間)	諸手続等	官報公示(予定)	
スケジュール	○検討会・WGの当面のスケジュール(案)							○JIS改正・公示までのスケジュール(予定)						
	5月23日 第8回WG(JIS原案報告、技術的資料の役割等) 7月 7日 第9回WG(技術的資料の設計例の検討) 7月16日 第6回検討会(JIS原案報告、WGの報告(技術的資料の目次案等)) 8月 4日 第10回WG(設計例のプラン検討) 10月中旬 第11回WG(技術的資料素案の検討) 12月上旬 第12回WG(技術的資料案の検討) 12月中旬 第7回検討会(技術的資料案の報告) 2月中旬 第13回WG(JIS改正状況、技術的資料最終案の検討) 3月上旬 第8回検討会(JIS改正状況、技術的資料最終案の報告) 3月下旬 技術的資料の公表(予定)							3月31日 日本建築学会より日本規格協会へ原案を提出 5月23日 日本規格協会の規格調整分科会にて原案審議 7月14日 文部科学省へ原案申出 8月上旬 文部科学大臣より、日本工業標準調査会(経済産業省設置)へ付議 1月中旬 日本工業標準調査会より、文部科学大臣へ答申 1月中旬 意見受付公告(60日間) 3月下旬 JIS A 3301改正・官報公示(予定)						