

「新教育システム開発プログラム」 全体の日程

平成18年 (2005年)	4月	第2週 ステアリング・コミッティ①(文部科学省からの基本コンセプトの提案) 第3週 ステアリング・コミッティ②(審査基準等の提案) 公募
	5月	中 旬 ステアリング・コミッティ③(公募案件の審査、戦略型案件への意見) 委託決定(公募案件、戦略型案件) 委託契約(文科省→実施委員会)
	6月	
	7月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 事業実施 約8ヶ月 ・実施委員会で検討、実施協力機関の実施、効果測定 ・文部科学省は、適宜研究状況の把握 </div>
	8月	
	9月	
	10月	ステアリング・コミッティ④(中間報告)
	11月	
	12月	
	平成19年 (2006年)	1月
2月		2月中 調査研究の終了 実施レポートの作成 2月末 実施レポートの提出(→文部科学省)
3月		3月上旬 ステアリング・コミッティ⑤、⑥ 実施レポートのプレゼンテーション 3月下旬 ステアリング・コミッティ⑦ 効果の検証、次年度調査の検討