



幼稚園学校評価推進会議の進行（案）概要

	ガイドラインの作成	モデル事業	調査委託事業
19. 9	<ul style="list-style-type: none"> ガイドライン内容の検討 		<ul style="list-style-type: none"> 事業者によるプレゼンテーション 事業者決定
19. 11		<ul style="list-style-type: none"> モデル事業の内容の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 業者による経過報告
19. 12			<ul style="list-style-type: none"> 業者による報告
20. 1		<ul style="list-style-type: none"> モデル事業の準備 	
20. 3	<ul style="list-style-type: none"> <u>調査委託事業報告等を参考にしてガイドライン(仮)を作成</u> 		<ul style="list-style-type: none"> 報告書提出
20. 4	<ul style="list-style-type: none"> <u>モデル事業の経過等を見ながらガイドライン内容を検討</u> 	<ul style="list-style-type: none"> <u>ガイドライン(仮)等を利用したモデル事業の実施</u> 	
20. 8		<ul style="list-style-type: none"> 中間報告 	
20. 12		<ul style="list-style-type: none"> 報告書提出 	
21. 3	<ul style="list-style-type: none"> <u>モデル事業報告書等を参考にしてガイドラインを作成</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 最終報告書提出 	
21. 4	<ul style="list-style-type: none"> ガイドラインに基づく学校評価の実施 <p>(・ガイドラインの修正)</p>		