

# 参考資料 1

科学技術・学術審議会  
測地学分科会 地震部会  
観測研究計画推進委員会(第18回)  
H20.5.9

## 地震予知のための新たな観測研究計画（第2次）にかかる 平成19年度年次報告及び平成20年度実施計画 取りまとめ作業スケジュール

| 日程                              | 平成19年度年次報告                         | 平成20年度実施計画      | 前回スケジュール                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 平成19年<br>12月17日(月)<br>(第17回委員会) | ・様式の検討、決定                          | ・様式の検討、決定       | 平成18年<br>12月18日<br>(第14回委員会)                                    |
| 12月下旬～1月上旬                      | ・各機関へ作成依頼                          | ・各機関へ作成依頼       | 1月17日                                                           |
| 平成20年<br>2月21日(木)←<br>2月28日(木)← | ・提出締め切り                            | ・提出締め切り         | ・18年次報告<br>2月21日<br>・19実施計画<br>2月28日                            |
| 5月9日(金)                         | ・年次報告(機関別)<br>の取りまとめ               | ・実施計画の取りまと<br>め | 5月29日<br>(第15回委員会)                                              |
| 7月～8月                           | ・年次報告(項目別)<br>のとりまとめ               |                 | 8月30日<br>(第16回委員会)                                              |
| 10月                             | ・年次報告(項目別)<br>年次報告(機関別)<br>の公表(HP) | ・実施計画の公表(HP)    | ・19年度実施計画<br>9月<br>・18年次報告(機関別)<br>掲載依頼中<br>・18年次報告(項目別)<br>12月 |