

入院児童生徒等への教育保障体制整備事業  
実施スケジュール(実績)

(別紙2)

日時	取組内容			備考
	【ア】関係機関の連携体制の構築	【イ】入院高校生の支援に係る関係機関の連携体制の構築	【エ】ICT機器等の有効な活用方法に関する取組	
平成29年 4月	10日 今年度の事業開始に伴う打ち合わせ (今年度の事業説明、意見交換)			10日 採用 事業開始に伴う打ち 合わせへの参加
5月	9日 第1回調査研究委員会開催 ①平成28年度の事業における取組 ②今年度の事業について説明  29日 第2回調査研究委員会開催 ①平成28年度の事業における取組 ②今年度の事業について説明 ③理解啓発のための取組の検討	23日 E学校訪問 E学校児童生徒への支援 打ち合わせ (教頭、担任、特別支援教育コーディネ ーター、学校・病院連携支援員)		9日 第1回調査研究委員会 参加 23日 E学校訪問  29日 第2回調査研究委員会 参加  31日 F学校訪問 ・転出後のフォロー
6月	12日 A学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置されていない医 療機関に入院する児童生徒への支援 ・在籍校、特別支援学校(病弱)、学校・病院連 携支援員によるケース会議の実施  20日 第3回調査研究委員会の開催 ①理解啓発のための取組の検討 リーフレットの作成について ②特別支援学校(病弱)が設置されていない 医療機関に入院する児童生徒の支援につい て  26日 B学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置されていない医 療機関に入院する児童生徒への支援 ・在籍校、特別支援学校(病弱)、学校・病院連 携支援員によるケース会議の実施	12日 E学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整   21日 E学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整 ・特別支援学校(病弱)による自主学習への支 援の実施	12日 A学校児童生徒への支援 ・学級の様子録画映像の視聴による支援 の提案   26日 B学校児童生徒への支援 ・学級の様子録画映像の視聴による支援 の提案	12日 須賀川支援学校訪問 A学校訪問 ・支援の検討  13日 須賀川支援学校郡山校 訪問 16日 会津支援学校竹田校訪 問 20日 第3回調査研究委員会 活動経過の報告  21日 福島県立医大病院訪問 ・説明 須賀川支援学校医大校 訪問 26日 B学校訪問 ・支援の検討  27日 福島県立医大病院訪問 ・説明
7月	4日 庁内連携会議(義務教育課・特別支援教育課) ①今年度の事業説明 ②特別支援教育に関する意見交換 5日 C学校児童生徒への支援 ・長期入院していた児童生徒への支援 ・在籍校、教育事務所、特別支援教育セン ター、学校・病院連携支援員によるケース会 議の実施 19日 猪苗代町教育委員会への事業説明 会津若松市教育委員会への事業説明 (会津教育事務所指導主事同行) 20日 喜多方市教育委員会への事業説明 (会津教育事務所指導主事同行) 下郷町教育委員会への事業説明 (南会津教育事務所指導主事同行) 24日 須賀川市教育委員会への事業説明 (県中教育事務所指導主事同行) 26日 南会津町教育委員会への事業説明 (南会津教育事務所指導主事同行)	4日 E学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整 ・特別支援学校(病弱)による自主学習への支 援の実施		3日 福島県立医大病院訪問 ・説明  5日 C学校訪問 ・支援の検討  19日 猪苗代町教育委員会、 会津若松市教育委員会 の訪問・説明 20日 喜多方市教育委員会、 下郷町教育委員会の訪 問・説明 24日 須賀川市教育委員会の 訪問・説明 須賀川支援学校訪問 26日 南会津町教育委員会の 訪問・説明
8月	1日 D学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置されていない医 療機関に入院する児童生徒への支援 ・学校・病院連携支援員による、在籍校教頭、 担任からの聞き取りの実施 8日 理解啓発のためのリーフレットの検討 10日 郡山市教育委員会への事業説明 (県中教育事務所指導主事同行) 22日 A学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置されていない医 療機関に入院する児童生徒への支援 ・学校・病院連携支援員による、在籍校教頭、 担任からの聞き取りの実施 B学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置されていない医 療機関に入院する児童生徒への支援 ・学校・病院連携支援員による、在籍校教頭、 担任からの聞き取りの実施 25日 二本松市教育委員会への事業説明 本宮市教育委員会への事業説明 (県北教育事務所指導主事同行) 29日 伊達市教育委員会への事業説明 国見町教育委員会への事業説明 福島市教育委員会への事業説明 (県北教育事務所指導主事同行) 30日 第4回調査研究委員会の開催 ①理解啓発のためのリーフレット配付先の検 討 ②特別支援学校(病弱)が設置されていない 医療機関に入院する児童生徒への支援体制 の検討 31日 白河市教育委員会への事業説明 西郷村教育委員会への事業説明 棚倉町教育委員会への事業説明 (県南教育事務所指導主事同行)		25日 同時双方向型通信による始業式の実施 ・特別支援学校(病弱)の教室と病棟の間で 実施	1日 D学校訪問 ・復学後のフォロー  10日 郡山市教育委員会の訪 問・説明 22日 A学校訪問 ・復学後のフォロー B学校訪問 ・復学後のフォロー  25日 二本松市教育委員会、 本宮市教育委員会の訪 問・説明 29日 伊達市教育委員会、国 見町教育委員会、福島 市教育委員会の訪問・ 説明 30日 第4回調査研究委員会 活動経過の報告

<p>9月</p> <p>13日 いわき市教育委員会への事業説明 (いわき教育事務所指導主事同行)</p> <p>19日 G学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置された医療機関に入院し、転入する児童生徒の支援 ・原籍校、特別支援学校(病弱)、白河市教育委員会、特別支援教育センター、学校・病院連携支援員によるケース会議の実施</p> <p>22日 石川町教育委員会への事業説明 田村市教育委員会への事業説明 (県中教育事務所指導主事同行)</p> <p>28日 リーフレットの印刷・配布 3500部 配付先:域内全市町村教育委員会、 域内全小・中・高校(国公) 教育事務所 教育庁内関係各課</p> <p>29日 相馬市教育委員会への事業説明 南相馬市教育委員会への事業説明 (相双教育事務所指導主事同行) 相双保健福祉事務所への事業説明 (相双教育事務所指導主事同行)</p>	<p>1日 E学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整 ・特別支援学校(病弱)による自主学習への支援の実施</p>		<p>8日 須賀川支援学校郡山校訪問</p> <p>13日 いわき市教育委員会への訪問・説明</p> <p>15日 J学校訪問 ・転出後のフォロー</p> <p>19日 須賀川支援学校医大校訪問 K学校訪問 ・転入した児童生徒の支援</p> <p>22日 石川町教育委員会、田村市教育委員会への訪問・説明</p> <p>25日 会津支援学校竹田校訪問</p> <p>29日 相馬市教育委員会、南相馬市教育委員会への訪問・説明 相双保健福祉事務所への訪問・説明</p>
<p>10月</p> <p>16日 県南保健福祉事務所への事業説明 (県南教育事務所指導主事同行)</p> <p>17日 H学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置されていない医療機関に入院する児童生徒への支援 ・在籍校、特別支援学校(病弱)、学校・病院連携支援員、教育委員会によるケース会議の実施</p> <p>25日 県中保健福祉事務所への事業説明</p>	<p>1日 E学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整 ・特別支援学校(病弱)による自主学習への支援の実施</p> <p>25日 I学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整</p>	<p>17日 H学校児童生徒への支援 ・ICT機器を活用したWeb会議システムによる支援の提案と実施に向けた検討</p>	<p>10日 須賀川支援学校郡山校訪問</p> <p>16日 県南保健福祉事務所への訪問・説明</p> <p>17日 須賀川支援学校医大校訪問 ・広島県教育委員会視察への対応 須賀川支援学校訪問 H学校訪問</p> <p>25日 県中保健福祉事務所の訪問・説明</p>
<p>11月</p> <p>9日 会津保健福祉事務所への事業説明</p> <p>10日 第5回調査研究委員会の開催 ①特別支援学校(病弱)が設置されていない医療機関に入院する児童生徒への支援体制の検討 ②ICT機器の活用状況</p> <p>16日 県北保健福祉事務所への事業説明 (県北教育事務所指導主事同行)</p> <p>24日 ハンドブックの作成・検討</p>	<p>1日 E学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整 ・特別支援学校(病弱)による自主学習への支援の実施</p> <p>29日 I学校児童生徒への支援 について、関係部署との調整 ・特別支援学校(病弱)による自主学習への支援の実施</p>		<p>9日 会津保健福祉事務所の訪問・説明</p> <p>10日 第5回調査研究委員会活動経過報告</p> <p>14日 須賀川支援学校訪問</p> <p>16日 県北保健福祉事務所の訪問・説明</p> <p>21日 公立岩瀬病院訪問・説明</p>
<p>12月</p> <p>2日 第32回福島県特別支援教育センター研究発表会(@福島県ハイテクプラザ) 対象:県内幼・小・中・高・特支教員、 教育関係者等 参加者:280名</p>			<p>2日 特別支援教育センター研究発表会参加</p> <p>15日 須賀川支援学校郡山校訪問 総合南東北病院の訪問・説明</p> <p>18日 須賀川支援学校医大校訪問</p> <p>24日 須賀川支援学校訪問</p>

<p>平成30年 1月</p>	<p>26日 G学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置された医療機関に入院した児童生徒への支援 ・学校・病院連携支援員、特別支援学校(病弱)、原籍校による復学後のケース会議(フォローアップ支援)の実施</p> <p>29日 平成29年度特別支援教育推進会議開催 (事業についての指導・助言)</p>			<p>25日 会津支援学校竹田校訪問</p> <p>26日 星総合病院の訪問・説明</p> <p>G学校訪問</p> <p>・転出後のフォロー</p>
<p>2月</p>	<p>7日 郡山市こども支援課への事業説明</p> <p>19日 L学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置されていない医療機関に入院する児童生徒への支援 ・在籍校、特別支援学校(病弱)、学校・病院連携支援員、郡山市教育委員会によるケース会議の実施 ・学校・病院連携支援による入院している医療機関との調整</p> <p>19日 須賀川市健康づくり課への事業説明</p> <p>21日 福島市こども政策課への事業説明</p> <p>26日 庁内連携会議開催 (義務教育課・高校教育課・特別支援教育課) 議題:①今年度の事業における取組の説明 ②特別支援教育に関する意見交換</p> <p>28日 第6回調査研究委員会開催 議題:①文科省・連絡協議会の報告 ②今年度の事業の総括 ③次年度への課題・方針について</p>		<p>19日 L学校児童生徒への支援 ・ICT機器を活用したWeb会議システムによる支援の提案と実施に向けた検討 ・学級の様子の録画映像の視聴による支援の検討</p> <p>22日 L学校児童生徒への支援 ・学級の様子の録画映像の視聴による支援の実施</p> <p>23日 L学校児童生徒への支援 ・学級の様子の録画映像の視聴による支援の実施</p> <p>27日 L学校児童生徒への支援 ・学級の様子の録画映像の視聴による支援の実施</p>	<p>1日 須賀川支援学校医大校訪問</p> <p>・京都市立桃陽総合支援学校の視察への対応</p> <p>7日 郡山市こども支援課の訪問・説明</p> <p>16日 須賀川支援学校郡山校訪問</p> <p>19日 須賀川市健康づくり課の訪問・説明</p> <p>21日 福島市こども政策課の訪問・説明</p>
<p>3月</p>	<p>16日 会津若松市関係課への事業説明</p> <p>20日 M学校児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)が設置された医療機関に入院した児童生徒への支援 ・特別支援学校(病弱)、原籍校による復学後のケース会議(フォローアップ支援)の実施</p> <p>23日 ハンドブックの印刷・配付 200部 配付先:特別支援学校(病弱) 医療機関 教育事務所 教育庁内関係各課</p>		<p>1日 L学校児童生徒への支援 ・ICT機器を活用したWeb会議システムによる同時双方向型学習活動の実施</p>	<p>5日 N学校訪問</p> <p>・転出後のフォロー</p> <p>6日 O学校訪問</p> <p>・転出後のフォロー</p> <p>16日 会津若松市関係課の訪問・説明</p> <p>会津支援学校竹田校訪問</p> <p>19日 須賀川支援学校医大校訪問</p> <p>22日 須賀川支援学校訪問</p>