

実施スケジュール(実績)

日時	取組内容			備考 学校・病院連携支援員(コーディネーター)の活動・役割
	【イ】入院高校生の支援に係る関係機関の連携体制の構築	【エ】ICT機器等の有効な活用方法に関する取組	【オ】交流及び共同学習に関する取組	
平成29年 4月	～3月 ア病院, イ病院 学習会開室 14日 イ病院小児科での面談 ・高校生支援・学習会について 19日 イ病院がん相談支援室訪問・打ち合わせ ・入院する高校生についての情報共有 21日 ア病院小児科での面談 ・高校生支援・学習会について	4月 ～3月 O学校から分教室へ理科授業配信 2日 テレビ会議システム操作研修 タブレットPC操作研修		～3月 ア病院, イ病院訪問 14日 イ病院訪問 19日 イ病院訪問 21日 ア病院訪問
5月	9日 ア病院学習会 ボランティア説明会参加 ・学習内容・参加状況について情報共有 11日 ウ医療センター小児科訪問 ・高校生支援の広報と情報収集 17日 ア病院より連絡 (A高校生徒の入院情報と学習支援希望について)	20日 業者打ち合わせ(TV会議システム) 23日 G学校機器操作レクチャー	23日 G学校交流授業交流打合せ 26日 G学校テレビ会議交流	9日 ア病院 説明会同席 11日 ウ医療センター訪問 17日 高校生支援校内会議 23日 G学校訪問
6月	1日 エ病院相談員訪問 ・高校生支援の広報と情報収集	8日 H学校機器操作レクチャー	2日 G学校テレビ会議交流 7日 G学校テレビ会議交流 8日 H学校授業配信打合せ 9日 ～16日 H学校授業配信	1日 エ病院訪問 8日 H学校訪問
12日 第1回プロジェクト会議(研究方向性確認・活動経過報告)				
	16日 イ病院高校生学習申込新規受付 (B高校) 27日 エ病院より連絡 (C高校生徒への学習支援依頼) 29日 エ病院 高校生支援関係者カンファレンス ①主治医より治療の方針と学習支援への期待 ②当該生徒より学習内容の希望 30日 エ病院 オンデマンド授業視聴支援開始 (～9/29)			27日 高校生支援校内会議 29日 エ病院 カンファレンス同席 支援内容確認 30日 エ病院視聴支援 (～9/29)
7月	20日 京都府立高校学習サポート事業打ち合わせ ・ICTを活用した支援の情報提供 ①テレビ会議システムの利用 ②学習支援アプリの利用 ③必要機材の貸与 24日 A高校通信状況の確認	24日 A高校機器操作レクチャー		20日 カ病院 A高校, 学習サポ ート担当者にICT利活 の情報提供 24日 A高等学校訪問
31日 第1回推進会議(研究概要説明・活動経過報告)				
8月	3日 イ病院より連絡 (D高校の入院情報と学習支援) 30日 D高校とケース会議 ①遠隔教育の情報提供 ②関係者カンファレンスについて提案	8日 I学校機器操作レクチャー	8日 I学校機ビデオ配信打合せ	3日 高校生支援校内会議 8日 I学校訪問 30日 D高校訪問
9月	1日 A高校機械操作レクチャー イ病院通信状況確認 4日 D高校通信方法の確認 5日 A高校授業配信等開始(～10/27) D高校使用機材確認 6日 イ病院 高校生支援関係者カンファレンス(D高校) ①主治医より治療計画など説明 ②当該生徒より学習継続の願い ③当該高校より(遠隔教育で出席認定) 7日 イ病院 デモ授業 11日 D高校遠隔教育開始(～11/17) 13日 イ病院高校生学習会申し込み受付 (E高校)	5日 D高等学校機器操作レクチャー 25日 J学校機器操作レクチャー	25日 J学校授業交流打合せ 29日 J学校授業交流	1日 ア病院訪問 イ病院訪問 4日 D高校訪問 ア視聴支援 (～10/27) D高等学校訪問 6日 イ病院 カンファレンス同席 7日 イ病院訪問 11日 イ病院遠隔教育 (～11/17) 25日 J学校訪問 29日 J学校訪問
10月	16日 ア病院 高校生支援関係者退院カンファレンス 25日 ア病院より連絡 (F高校の学習支援)	17日 業者打合せ(協働学習システム)	31日 分教室・本校6年討論会授業	16日 ア病院 退院カンファレンス同席 25日 高校生支援校内会議
11月		2日 K学校機器操作レクチャー	2日 K学校授業配信打合せ 3日 ～卒業まで K学校授業配信	
6日 第2回プロジェクト会議(活動経過報告)				
17日 第2回推進会議(活動経過報告)				
	24日 ア病院 関係者カンファレンス(F高校) ①主治医より退院後の学校生活などについて説明 ②高校より感染予防など注意点について ③当該生徒より再登校に向けての希望			24日 ア病院訪問 カンファレンス同席
30日 研究発表会				
12月	25日 F高校配信授業用機材貸与(冬季補習)	14日 L学校機器操作レクチャー	14日 L学校授業配信打合せ 15日 ～22日 L学校授業配信	14日 L学校訪問 25日 ア病院訪問
平成30年 1月		18日 校内研修(活動経過報告)		
	22日 F高校 他府県治療中授業視聴用機材貸与 24日 O学校視察 30日 P学校視察	24日 T学校視察 29日 U学校視察		22日 ア病院訪問
2月	1日 Q学校視察 8日 R学校・S学校分校視察	7日 V学校視察 14日 W学校視察		
15日 第3回プロジェクト会議(研究総括・次年度計画)				
		20日 X学校視察 23日 M学校テレビ会議によるカンファレンス	23日 M学校交流打合せ	
9日 第3回推進会議(研究総括報告・次年度計画)				
3月		20日 I学校機器操作支援	13日 N学校授業交流 16日 M学校テレビ会議交流 20日 I学校交流学習	20日 I学校訪問