

平成24年行政事業レビューシート

(文部科学省)

事業名	独立行政法人国立文化財機構施設整備に必要な経費 (復興関連事業)		担当部局庁	文化庁		作成責任者	
事業開始・終了(予定)年度	平成23年度		担当課室	長官官房政策課		政策課長 山崎 秀保	
会計区分	一般会計		施策名	XⅢ-2 文化財の保存及び活用の充実			
根拠法令 (具体的な条項も記載)	独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号)第3条、第12条第1項		関係する計画、通知等	-			
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	東日本大震災の影響により破損した東京国立博物館東洋館展示ケース等について、緊急に復旧工事等を行い、展示施設機能を回復させるとともに、来館者及び利用者の安全性・利便性の確保を図る。						
事業概要 (5行程度以内。別添可)	東日本大震災により破損した独立行政法人文化財機構の施設・設備の復旧工事等を実施する。 「東京国立博物館東洋館展示ケースガラス破損及び展示照明等復旧工事」【平成23年度補正予算】 「東京国立博物館柳瀬荘土塀復旧工事」【平成23年度補正予算】 「東京国立博物館本館1階休憩室天井シャンデリアの一部脱落復旧工事」【平成23年度補正予算】 「東京国立博物館応挙館戸袋脱落復旧工事」【平成23年度補正予算】 「東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事」【平成23年度補正予算】						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他						
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算の状況	当初予算	/	/	-	-	-
		補正予算	/	/	175	-	/
		繰越し等	/	/	▲ 129	129	/
		計	/	/	46	129	-
	執行額	/	/	46	/	/	
	執行率(%)	/	/	100.0%	/	/	
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	成果指標		単位	21年度	22年度	23年度	目標値 (年度)
	○施設整備 東日本大震災により破損した独立行政法人文化財機構の施設・設備の復旧工事等を実施する。	成果実績		「東京国立博物館東洋館展示ケースガラス破損及び展示照明等復旧工事」については、修復工事に着手できる環境を確保するための原状回復の遅れにより一部工事について翌年度へ繰越が生じたが、その他の事業については、全て計画どおり完成した。			
		達成度	%	100			/
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標		単位	21年度	22年度	23年度	24年度活動見込
	施設整備の整備件数			活動実績 (当初見込み)	件	()	()
単位当たりコスト	契約に際しては、一般競争もしくは随意契約による場合は、2者以上からの見積徴収による競争により契約者を決定している。さらに、契約監視委員会において、個々の契約の妥当性について、審議を行い、その議事概要をホームページで公表するなどして、透明性・競争性の確保を実施している。						
平成24・25年度予算内訳	費目	24年度当初予算	25年度要求	主な増減理由			
				※平成23年度限りの経費			
	計						

事業所管部局による点検			
	評価	項目	評価に関する説明
目的・予算の状況	○	広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。	本事業は、東日本大震災によって被害を受けた施設設備の復旧工事を実施するものであり、文化財の適切な保存公開を行うナショナルセンターとして独立行政法人国立文化財機構が実施すべき事業であり、優先度の高い事業である。
	—	国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業となっていないか。	
	—	不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。	
資金の流れ、費目・	○	支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。	契約に際しては、一般競争もしくは随意契約による場合は、2者以上からの見積徴収による競争により契約者を決定し、契約監視委員会において、個々の契約の妥当性について、審議を行うなど、透明性・競争性が確保されている。
	○	単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
活動実績、成果実績	○	他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。	「東京国立博物館東洋館展示ケースガラス破損及び展示照明等復旧工事」については、修復工事に着手できる環境を確保するための原状回復の遅れにより、一部工事について翌年度への繰越が生じているが、その他の事業については、全て計画どおり完成していることから、概ね当初計画どおり着実に実施され、当初計画予算どおり見込みに見合った執行がなされている。なお、施設設備の整備後は、十分な活用が期待できる。
	○	適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。	
	○	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	
	—	類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。 ※類似事業名とその所管部局・府省名	
	○	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	
点検結果	<p>●「東京国立博物館東洋館展示ケースガラス破損及び展示照明等復旧工事」については、修復工事に着手できる環境を確保するための原状回復の遅れにより、一部工事について翌年度への繰越が生じているが、その他の事業については、全て計画どおり完成したことは評価できる。引き続き、事業が適正に完了できるよう努めることが求められる。</p> <p>●一般競争入札等による競争性の確保を促進するとともに、既に一般競争入札等を行っている場合も、仕様書の改善、適切な公告期間の確保、広告方法の拡大等により、入札への新規参入を促進すること。また、一者応札となった契約と同じ内容の契約が生じる場合は、公告期間の延長又は必要条件を充足した上で、仕様書の要件見直しを引き続き行うことが求められる。</p>		
予算監視・効率化チームの所見			
<p>平成23年度限りの経費 なお、本事業については、予算の一部を平成24年度に繰り越しているが、当該予算が東日本大震災からの復旧・復興のための経費であることを鑑み、引き続き早期執行に努めるべきである。</p>			
上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点(概算要求における反映状況等)			
補記 (過去に事業仕分け・提言型政策仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載)			
<p>関係する計画、通知等については以下を参照。 ○中期目標 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/dokuritu/chuuki/bunkazai.htm ○中期計画 http://www.nich.go.jp/data/hyoka/03chukikeikaku_2011-2015.pdf(国立文化財機構HPへリンク) ○業務方法書 http://www.nich.go.jp/data/hyoka/01gyomuhoshosyo.pdf(国立文化財機構HPへリンク)</p>			
関連する過去のレビューシートの事業番号			
平成22年行政事業レビュー	—	平成23年行政事業レビュー	復興-0050

文化庁
施設整備費補助金46百万円

事業概要
東日本大震災により破損した独立行政法人国立文化財機構の施設・設備の復旧に要する経費に対して補助を行う。

〔補助〕

〔A〕 独立行政法人国立文化財機構
46百万円

〔B〕 東京国立博物館東洋館展示
ケースガラス破損及び展示
照明等復旧工事
33百万円

〔東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施〕

〔一般競争等・請負〕

〔B-1〕
民間会社
全2機関
32百万円

〔東京国立博物館東洋館の展示ケース・展示照明復旧工事を行う〕

〔C〕 東京国立博物館柳瀬
荘土塀復旧工事
3百万円

〔東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施〕

〔随意契約・請負〕

〔C-1〕
民間会社
全1機関
3百万円

〔東京国立博物館柳瀬荘の土塀復旧工事を行う〕

〔D〕 東京国立博物館本館1階休
憩室天井シャンデリアの一部
脱落復旧工事
2百万円

〔東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施〕

〔随意契約・請負〕

〔D-1〕
民間会社等
全1機関
2百万円

〔東京国立博物館本館のシャンデリア復旧工事を行う〕

〔E〕 東京国立博物館応挙館
戸袋脱落復旧工事
3百万円

〔東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施〕

〔随意契約・請負〕

〔E-1〕
民間会社
全1機関
3百万円

〔東京国立博物館応挙館の戸袋復旧工事を行う〕

〔F〕 東京国立博物館九条館
外壁及び柱のゆがみ是
正工事
5百万円

〔東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施〕

〔随意契約・請負〕

〔F-1〕
民間会社
全3機関
5百万円

〔東京国立博物館九条館の外壁及び柱の復旧工事を行う〕

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:百万円)

※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計は一致しない

費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記	A.(独)国立文化財機構			E.東京国立博物館応挙館戸袋脱落復旧工事		
	費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
	事業費	施設・設備の復旧にかかる工事費、工事にかかる設計料等	46	事業費	東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施	3
	計		46	計		3
	B.東京国立博物館東洋館展示ケースガラス破損及び展示照明等復旧工事			F.東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事		
	費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
	事業費	東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施	32	事業費	東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施	5
	計		32	計		5
	C.東京国立博物館柳瀬荘土塀復旧工事			G.東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事		
	費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
	事業費	東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施	3	計		0
	計		3	計		0
D.東京国立博物館本館1階休憩室天井シャンデリアの一部脱落復旧工事			H.東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事			
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)	
事業費	東日本大震災により破損した施設・設備の復旧工事を実施	2	計		0	
計		2	計		0	

費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記	B-1.株式会社大林組			F-1.松本建設株式会社		
	費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
	工事	東洋館展示ケース等復旧工事	31	工事	九条館外壁及び柱ゆがみ是正工事	2
	計		31	計		2
	C-1.松井リフォーム株式会社			G.東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事		
	費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
	工事	柳瀬荘土塀復旧工事	2	計		0
	計		2	計		0
	D-1.日本電設工業株式会社			H.東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事		
	費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)
	工事	本館シャンデリア復旧工事	2	計		0
	計		2	計		0
E-1.株式会社田村工務店			I.東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事			
費目	使 途	金額 (百万円)	費目	使 途	金額 (百万円)	
工事	応挙館戸袋復旧工事	2	計		0	
計		2	計		0	

支出先上位10者リスト

B.東京国立博物館東洋館展示ケースガラス破損及び展示照明等復旧工事

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	株式会社大林組	東日本大震災により破損した東京国立博物館東洋館の展示ケース等復旧工事を行う。	31	1	-
2	日本電設工業株式会社	東日本大震災により破損した東京国立博物館東洋館の展示照明復旧工事を行う。	1	随意契約	-

C.東京国立博物館柳瀬荘土塀復旧工事

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	松井リフォーム株式会社	東日本大震災により破損した東京国立博物館柳瀬荘の土塀復旧工事を行う。	2	随意契約	-
2	松井リフォーム株式会社	東日本大震災により破損した東京国立博物館柳瀬荘の土塀及び瓦復旧工事を行う。	1	随意契約	-

D.東京国立博物館本館1階休憩室天井シャンデリアの一部脱落復旧工事

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	日本電設工業株式会社	東日本大震災により破損した東京国立博物館本館1階のシャンデリア復旧工事を行う。	2	随意契約	-

E.東京国立博物館応挙館戸袋脱落復旧工事

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	株式会社田村工務店	東日本大震災により破損した東京国立博物館応挙館の戸袋復旧工事を行う。	2	随意契約	-
2	株式会社田村工務店	東日本大震災により破損した東京国立博物館応挙館の内壁復旧工事を行う。	1	随意契約	-

F.東京国立博物館九条館外壁及び柱のゆがみ是正工事

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	松本建設株式会社	東日本大震災により破損した東京国立博物館九条館の外壁及び柱復旧工事を行う。	2	随意契約	-
2	関川建設株式会社	東日本大震災により破損した東京国立博物館九条館の外壁及び柱復旧工事を行う。	2	随意契約	-
3	株式会社田村工務店	東日本大震災により破損した東京国立博物館九条館の内壁復旧工事を行う。	1	随意契約	-