

年度当初からの補助事業等の計画的な執行を促進するための 目標と具体的な方法（平成24年度第2四半期実績）

○取組概要

政策評価体系における各施策目標を構成する主要な経費に含まれる補助金等（19事業）を対象に、「公募」から「交付決定」までの実施計画について、四半期毎に進捗状況を監視。

1. 第2四半期の計画に対する進捗状況

監視対象である補助金等（19事業）について、補助金等執行計画調書に基づき進捗状況を確認したところ、第2四半期の実績は以下のとおりであった。

（詳細は別紙1のとおり）

- ・ 計画どおりのもの 16事業
- ・ 計画より遅れているもの 3事業

2. 第2四半期の計画より遅れているものの状況（3事業）

1) 計画より遅れている3事業の詳細は以下のとおりであった。

補助金等名	内容	計画	実績	遅滞状況	遅滞理由
幼稚園就園奨励費補助金	交付決定	9月下旬	-	未定	特例公債法案未成立に伴う執行抑制のため
テニユアトラック普及・定着事業（新規分）	交付決定	9月下旬	-	未定	特例公債法案未成立に伴う執行抑制のため
東北マリンサイエンス拠点形成事業【復興特会】（第2回分）	交付決定	9月上旬	(1件のみ) 9月25日 (残り7件) 随時	(1件のみ) 計画通り (残り7件) -	採択された8件のうち7件については、各研究機関から交付申請が遅延しているため

2) 事業進捗への影響

監査対象である19の補助金等のうち2事業については、特例公債法案未成立に伴う執行抑制のため、交付決定手続きが計画より遅れているが、既に2事業とも内定を行っており、実質的に事業は進んでいる。また、1事業については、相手方から交付申請が遅延しているものの、提出があったものから直ちに交付決定を行う予定であり、事業計画が大幅に変更になることはないため、課題採択時のとおり成果が出せる見込みである。

補助金等の進捗状況

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)		
学校・家庭・地域の 連携協力推進事業	学校・家庭・地域連携 協力推進事業費補助 金	公募 ^(※1)	計画	○						
			実績	○						
		内定	計画		○					
			実績		○					
		交付決定	計画				○	○(一部)	○(変更)	
			実績				○			
公立学校施設整備 事業	公立学校施設 整備費負担金	公募 ^(※1)	計画		○					
			実績		○					
		内定	計画		○					
			実績		○					
		交付決定	計画				○	○(一部)		
			実績				○			
		復興 特会	公募 ^(※1)	計画		○				
				実績		○				
			内定	計画		○				
				実績		○				
			交付決定	計画				○	○(一部)	
				実績				○		
	学校施設環境 改善交付金	一般 会計	公募 ^(※1)	計画		○				
				実績		○				
			内定	計画		○				
				実績		○				
			交付決定	計画				○		
				実績				○		
		復興 特会	公募 ^(※1)	計画		○				
				実績		○				
			内定	計画		○				
				実績		○				
			交付決定	計画				○	○(一部)	
				実績				○		
公立高校の授業料 無償制及び高等学 校等就学支援金	公立高等学校授業料 不徴収交付金	公募 ^(※1)	計画		○					
			実績		○					
		内定 ^(※4)	計画		-		-	-	-	
			実績		-		-	-	-	
		交付決定	計画		○				○(変更)	
			実績		○					
幼稚園就園奨励費 補助	幼稚園就園奨励費補 助金	公募 ^(※1)	計画		○					
			実績		○					
		内定	計画				○		○(変更)	
			実績				○			
		交付決定	計画				○		○(変更)	
			実績							
特別支援教育就学 奨励費負担金	特別支援教育就学奨 励費負担金	公募 ^(※1)	計画		○					
			実績		○					
		内定	計画				○			
			実績				○			
		交付決定	計画				○		○(変更)	
			実績				○			

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
義務教育費国庫負担金	義務教育費国庫負担金(復興特会含む)	公募 ^(※1)	計画	○				
			実績	○				
		内定 ^(※4)	計画	—	—	—	—	—
			実績	—	—	—	—	—
		交付決定	計画		○			○(変更)
			実績		○			
グローバルCOEプログラム	研究拠点形成費補助金(グローバルCOEプログラム)	公募	計画					
			実績					
		内定	計画	○(継続) ^(※2)				
			実績	○(継続) ^(※2)				
		交付決定	計画		○(継続)			
			実績		○(継続)			
博士課程教育リーディングプログラム	研究拠点形成費補助金(博士課程リーディングプログラム)	公募	計画	○(新規) ^(※5)				
			実績	○(新規) ^(※5)				
		内定	計画	○(継続) ^(※2)			○(新規)	
			実績	○(継続) ^(※2)				
		交付決定	計画		○(継続)		○(新規)	
			実績		○(継続)			
国立大学法人施設整備費	国立大学法人施設整備費補助金	一般会計	公募 ^(※1)	計画	○(新規)			
				実績	○(新規)			
			内定	計画	○(繰越)	○(新規)		
		実績		○(繰越)	○(新規)	○(追加)		
		交付決定	計画	○(繰越)	○(新規)			
			実績	○(繰越)	○(新規)	○(追加)		
	復興特会		公募 ^(※1)	計画	○			
		実績		○				
		内定	計画		○		○(追加)	
			実績		○	○(追加)		
		交付決定	計画		○			
			実績		○	○(追加)		
テニュアトラック普及・定着事業	科学技術人材育成費補助金	公募	計画	○(新規A) ^(※6)		○(新規B)		
			実績	○(新規A) ^(※6)		○		
		内定	計画		○(継続)	○(新規A)	○(新規B)	
			実績		○(継続)	○		
		交付決定	計画		○(継続)	○(新規A)	○(新規B)	
			実績		○(継続)	○(新規) ^(※8)		
地域産学官連携科学技術振興事業(イノベーションシステム整備事業)	地域産学官連携科学技術振興事業補助金	一般会計	公募	計画	○(新規)			
				実績	○(新規)			
			内定	計画		○(継続)	—	
		実績			○(継続)	—		
		交付決定	計画		○(継続)			
			実績		○(継続・新規) ^(※3)			
	復興特会		公募	計画	○(新規)			
		実績		○(新規)				
		内定 ^(※4)	計画	—	—	—	—	—
			実績	—	—	—	—	—
		交付決定	計画			○(新規) ^(※3)		
			実績			○(新規) ^(※3)		
世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)	国際研究拠点形成促進事業費補助金	公募	計画	○(新規) ^(※7)				
			実績	○(新規) ^(※7)				
		内定 ^(※4)	計画	—	—	—	—	—
			実績	—	—	—	—	—
		交付決定	計画		○(継続)		○(新規)	
			実績		○(継続)			

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
科学研究費助成事業	科学研究費補助金	公募	計画	○				
			実績	○				
		内定	計画		○			
			実績		○			
		交付決定	計画		○	○(一部)		
			実績		○	○(一部)		
電源立地地域対策 交付金	電源立地地域対策 交付金	公募 ^(※1)	計画		○		○	
			実績		○			
		内定 ^(※4)	計画		—	—	—	—
			実績		—	—	—	—
		交付決定	計画			○		○
			実績		○ ^(※9)	○		
放射線監視等交付 金	放射線監視等交付金	公募 ^(※1)	計画		○			
			実績		○			
		内定 ^(※4)	計画		—	—	—	—
			実績		—	—	—	—
		交付決定	計画			○		
			実績			○		
東北マリンサイエ ンス拠点形成事業	海洋生態系研 究開発拠点機 能形成事業費 補助金	公募 ^(※1)	計画	○(第1回)	○(第2回)			
			実績	○(第1回)	○(第2回)			
		内定 ^(※4)	計画	—	—	—	—	—
			実績	—	—	—	—	—
		交付決定	計画		○(第1回)	○(第2回)		
			実績		○(第1回)	○(第2回) ^(※9)		
国宝重要文化財等 保存整備費補助金	国宝重要文化財等保 存整備費補助金	公募 ^(※1)	計画	○(新規)				
			実績	○(新規)				
		内定	計画	○(継続・新規)	○(継続・新規)	○(継続・新規)	○	○
			実績	○(継続・新規)	○(継続・新規)	○(継続・新規)		
		交付決定	計画		○(継続・新規)	○(継続・新規)	○	○
			実績		○(継続・新規)	○(継続・新規)		
芸術による国際交流 活動への支援	文化芸術振興費補助 金 (国際芸術交流支援 事業)	公募	計画	○				
			実績	○				
		内定	計画	○				
			実績	○				
		交付決定	計画		○	○	○	○
			実績		○	○		
民間ユネスコ活動へ の助成	政府開発援助ユネス コ活動費補助金	公募	計画	○				
			実績	○				
		内定	計画	○				
			実績	○				
		交付決定	計画		○			
			実績		○			

※1 法律、予算等で補助対象事業者が限定されるため、補助事業対象者に対する事業計画書等の提出依頼を「公募」欄に記載

※2 継続事業であり相手方が特定されるため、事業に要する経費についてのみ内定を行う

※3 第2四半期に予定していた交付決定を前倒して実施

※4 内定は行わない事業

※5 5月31日まで公募受付、7月～9月まで審査委員会の部会で選定、9月末審査委員会にて採択

※6 5月上旬まで公募受付

※7 7月まで公募受付、8月～9月まで審査委員会で審査、10月に採択

※8 特例公債法案未成立に伴う執行抑制のため、交付決定に遅れが生じている。

※9 採択8件のうち7件について、各機関からの交付申請遅延のため、交付決定に遅れが生じている。