

研究計画・評価分科会における
研究開発計画の策定に向けた今後の予定について

第58回：平成28年8月24日

議題（案）

- 研究開発計画(案)の審議
中目標達成のために重点的に推進すべき取組の肉付け

第59回：平成28年11月下旬～12月メド

議題（案）

- 研究開発計画(案)の審議
中目標達成状況確認のための指標（若しくは目標値）、
研究開発の企画・推進・評価を行う上で留意すべき推進方策、
分科会における研究開発評価の在り方
を含めた形での取りまとめ

〔 科学技術・学術審議会 総合政策特別委員会に報告 〕

第60回：2月メド

議題（案）

- 研究開発計画(案)の決定

(別添) 第5期基本計画の推進に向けた検討スケジュールのイメージ

(科学技術・学術審議会総合政策特別委員会(第13回)H28. 6. 14資料)

| | 平成28年度 | | | | | | | | | 平成29年度 | | | | | | | |
|-----------------|---|----|----------------------|------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|----|------------------|--------|-----------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 1月 | …続く | |
| 主要スケジュール | ◇成長戦略、総合戦略閣議決定 ◇科技白書閣議決定 | | | ◇H29概算要求 ◇研究法人評価決定 | | | ◇H29予算案決定 | | ◇第8期終了 ◇第9期開始 | | ◇成長戦略、総合戦略閣議決定 ◇科技白書閣議決定 | | | ◇H30概算要求 ◇研究法人評価決定 | | ◇H30予算案決定 | |
| 総会 | ◆基本計画推進開始 | | | ◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告 | | | ◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告(総政特取りまとめ報告等) | | ◆第9期キックオフ会合 | | ◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告 | | | ◆政府の予算・施策、各分科会等の状況報告(総政特取りまとめ報告等) | | | |
| 総合政策特別委員会 | ◆ ①全体俯瞰 | | ◆ ②重点調査検討事項の検討・抽出 | | ◆ ①指標等の体系的整備 | | ◆ ②重点調査検討事項別の深掘り調査検討 | | ◆ ①全体俯瞰 | | ◆ ①全体俯瞰 | | ◆ ②重点調査検討事項の抽出 | | ◆ ②重点調査検討事項別の深掘り調査検討 | | ◆ 取りまとめ |
| 各分科会等 | <p>(必要に応じ)総政特報告内容をH30要求等に反映するための検討加速</p> <p>各分科会等において、第5期基本計画を意識し、基本的指針作成やフォローアップ等の調査審議を実施 ※調査審議のスケジュール等は、各分科会等に委ねられる</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (参考) 研究計画・評価分科会 | ◆研究開発計画骨子案の検討 | | | ◆研究開発計画素案の審議、新規課題の事前評価 | | | ◆研究開発計画案の審議 | | ◆研究開発計画の決定 | | ◆研究開発計画を踏まえた俯瞰的評価の開始 | | | | | | |