

昭和51年度1~2月期 ロケット打上げ計画日程表

実施機関	ロケット	打上げ日	打上げ予備日の期間
東京大学	K-9M ロケット	1月15日(土)	1月16日 ~ 1月22日
宇宙航空	58号機		
研究所	M-3H ロケット	2月1日(火)	2月2日 ~ 2月12日
	1号機		及び 2月15日 ~ 2月28日 ^(注1)
	TT-500 ロケット	1月24日(月)	1月25日 ~ 1月31日
宇宙開発	1号機		及び 2月2日 ~ 2月12日 ^(注2)
事業団	N ロケット	2月13日(日)	2月14日 ~ 2月28日
	3号機		
	MT-135P ロケット	2月14日(月)	2月15日 ~ 2月28日
	T-18号機		

(注1) M-3H ロケット1号機の打上げ予備日のうち、2月15日~2月28日の期間における打上げについては、宇宙開発事業団のNロケット3号機及びMT-135P型ロケットT-18号機の打上げ後とする。

(注2) TT-500 ロケット1号機の打上げ予備日のうち、2月2日~2月12日の期間における打上げについては、東京大学宇宙航空研究所のM-3Hロケット1号機の打上げ後とする。