

宇宙開発計画(平成元年3月15日決定)
の見直しに関する要望事項(追加要望)

科学技術庁

1. 人工衛星系共通技術の分野の開発計画

技術試験衛星Ⅶ型(ETS-Ⅶ)の開発

技術試験衛星Ⅶ型(ETS-Ⅶ)については、H-Ⅱロケットの開発スケジュールの見直しに基づき、打上げを平成4年度から5年度に変更して実施することを目標に、引き続き開発を進めたい。

2. 輸送系共通技術の分野の開発計画

H-Ⅱロケットの開発

H-Ⅱロケットについては、開発の過程において生じた技術的問題点の検討の結果、開発スケジュールの見直しを行うこととし、試験機1号機の打上げ時期を平成3年度から4年度に、試験機2号機の打上げ時期を平成4年度から5年度に変更して打ち上げることを目標に、引き続き開発を進めたい。